

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 10.2.2022 (ďalej ako „**Zmluva**“), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**ZVO**“)

(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

evidenčné č. Objednávateľa:	5-1000/005ZNH/2022
evidenčné č. Zhotoviteľa:	20220128
Názov diela:	Oprava kancelárskych priestorov

Identifikačné údaje Zmluvných strán

Objednávateľ	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
sídlo	Jesenná 14, 080 05 Prešov
štatutárny orgán	Ing. Marcel Horváth, riaditeľ
IČO	37 936 859
DIČ	2021775294
telefón	+421 51 75 63 700
e-mail	sucpsk@sucpsk.sk
bankové spojenie	
IBAN	
osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných	Ing. Stanislav Harčarík, námestník riaditeľa pre prevádzku Ing. Michal Danko, námestník riaditeľa pre investície
obchodných	Mgr. Mária Ivaneková, vedúca úseku pre obchod a ekonomiku
technických	Ing. Jozef Feckanin, vedúci oddelenia technickej prípravy stavieb
realizačných	Jozef Zajac, vedúci oddelenia realizácie stavieb
právna forma	rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení neskorších zmien a doplnení

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ	ATEX-OK, s.r.o.
sídlo	Puškinova 18/531, 083 01 Sabinov
štatutárny orgán	František Olejník, konateľ

Osoby oprávnené na podpísanie	František Olejník, konateľ František Olejník, konateľ
--------------------------------------	----------------------------------------------------------

IČO	36452327
DIČ	2020006395
telefón	+421903603505

e-mail	olejnik@atex-ok.sk
bankové spojenie	
IBAN	
osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných	František Olejník, konateľ
technických	František Olejník, konateľ
realizačných	František Olejník, konateľ
ekonomických	František Olejník, konateľ
právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
zápis v príslušnom registri	Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka č. 10879/P

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(spolu aj ako „Zmluvné strany“)

V dôsledku dôvodov popísaných v článku I Úvodné ustanovenia Dodatku č. 1 k Zmluve v súlade s čl. XIV bod 3 zmluvy a s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Článok I Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany vzájomne dospeli k potrebe **zmeny Zmluvy malého rozsahu** (tzv. zmena de minimis) spočívajúcej

- a) v jednorazovej zmene zostatku ceny diela vplyvom objektívnych okolností, ktoré nastali počas trvania zmluvného vzťahu a po období vypuknutia situácie vyvolanej vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a v príčinnej súvislosti s cenovým vývojom na trhoch s niektorými komoditami a majú priamy vplyv na náklady materiálov, energií a nafty,
- b) a vo vykonaní navyše a menej prác, ktorých potreba bola vyvolaná v priebehu realizácie diela z dôvodu zistených odchýlok od predpokladov uvedených v projektovej dokumentácii. S prihliadnutím na článok XI bod 4 Zmluvy Zhotoviteľ písomne predložil ekonomicky oprávnené a skutkovo odôvodnené požiadavky. Túto zmenu Objednávateľ diela prehodnotil a odporučil realizovať vo výmere, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 k Dodatku č. 1.

Ide najmä o nasledovné odchýlky a práce na objekte SO 01.1 - Miestnosť č. 116, 117, 118:

- úprava kameninového dažďového zvodu,
- znížený počet realizovaných dverí vrátane obložkových zárubní o 1 ks,
- a zhotovenie protiprašného náteru v miestnostiach č. 116b a 116c,

a na objekte SO 01.2 - Miestnosť č. 119, 120, 121:

- znížený počet realizovaných dverí vrátane obložkových zárubní o 1 ks,
- nerealizácia obložkových zárubní v počte 4 ks,

- zhotovenie dlažby a sokla na chodbe miestnosť č. 119,
 - úprava a doplnenie existujúceho odpadového potrubia,
 - a realizácia sadrokartónovej predsadenej priečky.
2. S poukazom na zmenu rozsahu stavebných prác na diele, Zmluvné strany pristúpili v zmysle článku XI bod 4 ku úprave ceny diela postupom vzájomne odsúhlasených novovzniknutých položiek, nakoľko na určité stavebné práce nebolo možné použiť položky uvedené v rozpočte základnej Zmluvy, ktorých rozbor bol náležite prerokovaný spôsobilými osobami za obidve Zmluvné strany.
 3. Zmena Zmluvy je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO a jej absolútna hodnota predstavuje **11,50 %**.
 4. Zmeny popísané v bode 1 tohto článku Objednávateľ zhodnotil v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami, sledujúc tak hlavný účel Zmluvy, zrealizovať dielo, ktoré bude vystavané v súlade s príslušnými technickými predpismi a bude dlhodobo slúžiť pre bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v regióne.
 5. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemajú vplyv na lehotu realizácie diela.

Článok II

Predmet Dodatku č. 1

1. Znenie ustanovenia **článku IV Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia** bod 4 Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

Zmluvná cena v zmysle (základnej) Zmluvy	83 141,44 EUR
Navýšenie / pokles v zmysle Dodatku č. 1 (naviac a menej práce)	4 571,41 EUR
Navýšenie / pokles v zmysle Dodatku č. 1	2 670,77 EUR
Prepočítaná zmluvná cena bez DPH v zmysle Dodatku č. 1	90 383,62 EUR
DPH vo výške 20 %	18 076,72 EUR
Konečná zmluvná cena vrátane DPH v znení Dodatku č. 1	108 460,34 EUR

Konečná zmluvná cena vrátane DPH slovom: stoosemtisíc štyristošesťdesiat eur a 34/100 centov.

Článok III

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v **šiestich (6)** rovnopisoch, z ktorých **štyri (4)** rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a **dva (2)** rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Súčasťou Dodatku č. 1 je:
 - Príloha č. 1 Rozpočet stavby v znení Dodatku č. 1** (ktorou sa dopĺňa príloha č. 1 Zmluvy – rozpočet stavby)
 - Príloha č. 6 Pravidlá výpočtu percentuálneho nárastu**
 - Príloha č. 7 Súpis vykonaných prác / oprávnený zostatok ceny diela**
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, ____21.10.2022_____

V Prešove, __26.9.20222_____

za Objednávateľa

za Zhotoviteľa

Ing. Marcel Horváth
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK

František Olejník
konateľ ATEX-OK, s.r.o.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňa: ____21.10.2022_____

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa: ____25.10.2022_____

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa: ____24.10.2022_____