

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 21.6.2022

Uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení zmien
a doplnkov:

Článok 1 Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Vrbov**
Vrbov 204
059 72 Vrbov
Zastúpený: Mgr. Tatiana Faltinová, starostka obce
IČO: 00326721
DIČ: 2020697371
Bankové spojenie: VÚB
IBAN: SK 35 0200 0000 0000 2852 5562

Zhotoviteľ: **ZAMPI, s.r.o.**
Vrbov 271
059 72 Vrbov
IČO: 47440686

Článok 2

Týmto Dodatkom č. 1 sa Zmluva o dielo zo dňa 21.6.2022 mení a napĺňa nasledovne:
Predmetom tohto dodatku sú práce navyiac na stavbe: „ Most pre peších . TJ Vrbov, Vrbov
parcela č. 443“

- Dodatočné oceľové prvky na podloženie a vyvýšenie mostu pre peších o 300 mm
(požiadavka Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Správy povodia
Dunajca a Popradu)

Článok 3 Cena diela

Cena za práce navyiac:

Cena bez DPH	515,30 €
DPH 20 %	103,06 €
Spolu s DPH	618,36 €

Slovom : šesťstoosemnať 36/100 eur

Článok 4

Ostatné články zmluvy o dielo uzavretej dňa 21.6.2022 zostávajú nezmenené v platnosti. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 21.6.2022 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na centrálnom registri zmlúv.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento text tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 21.6.2022 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

Vrbov, dňa 25.10.2022

Vrbov, dňa 25.10.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: