

Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 19.08.2022
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: **Obec Župčany**
Sídlo: Župčany 95, 080 01 Župčany (p. Prešov)
Štatutárny zástupca: PhDr. František Novotný
IČO: 00328073
DIČ: 2020548255
IČ DPH: -
E-mail: obeczupcany@gmail.com
Bankové spojenie: Prima Banka 8808 8571 005/ 5600
IBAN: SK73 5600 0000 0088 0857 1005

Zhotoviteľ:

Názov: **IQ Reality, s.r.o.**
Sídlo: Pod Švabl'ovkou 23, 083 01 Sabinov
Štatutárny zástupca: Ing. Ľubomír Lánik, RSc. MBA
IČO: 51 040 859
DIČ: 2120570727
IČ DPH: SK2120570727
Tel.: +421 918 038 126
E-mail: iqbuild.reality@gmail.com
www: www.iqreal.sk
Bankové spojenie: SK39 7500 0000 0040 2490 9778
IBAN: CEKOSKBX

Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo zo dňa 19.08.2022 k realizácii diela s názvom „Župčany, rekonštrukcia miestnych komunikácií – chodník vetva 2“ v prípade v článku IV. CENA a to nasledovne:

IV. CENA

Pôvodný text:

(1) Cena predmetu zmluvy je na základe predloženej cenovej ponuky vo verejnom obstarávaní - rozpočtu na vykonanie prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo a predstavuje čiastku:

Cena diela bez DPH:	86 830,56	EUR
DPH 20%:	17 366,11	EUR
Cena diela s DPH:	104 196,67	EUR

(Jednoštyritisícjednostodevät'desiatšesť 67/100 EUR)

Sa mení a nahrádza nasledovne:

(1) Cena predmetu zmluvy je na základe predloženej cenovej ponuky vo verejnom obstarávaní - rozpočtu na vykonanie prác a na základe Rozpočtu stavby k dodatku č. 1 k Zmluve o dielo z 19.8.2022, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku, predstavuje čiastku:

Cena diela bez DPH:	90 952,60	EUR
DPH 20%:	18 190,52	EUR
Cena diela s DPH:	109 143,12	EUR
(Jednostodevät'tisícjedenstoštyridsaťtri 12/100 EUR)		

K tejto zmene došlo v dôsledku zistenia dodatočných nákladov, ktoré projektová dokumentácia nemohla zohľadniť pri zostavovaní množstva materiálov a prác z objektívnych dôvodov. Tieto zmeny sú zaznamenané a podložené záznamami v stavebnom denníku a boli odsúhlasené objednávateľom a stavebným dozorom objednávateľa. Navýšenie ceny je v súlade so Zmluvou o dielo v zmysle článku IV. Bod (4).

X. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- (1) Tento dodatok k zmluve je platný jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinný nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa.
- (2) Ak sa vyskytnú otázky neriešené touto zmluvou, použijú sa primerane ustanovenia Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
- (3) Tento dodatok k zmluve je vypracovaný v troch exemplároch, z ktorých dva sú pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

Príloha č.1 Rozpočet stavby k dodatku č. 1 k Zmluve o dielo z 19.8.2022

V Župčanoch, dňa:

V Sabinove , dňa:

PhDr. František Novotný
Starosta obce

Ing. Lubomír Lánik, RSc., MBA
konateľ IQ Reality, s.r.o