

Evidenčné číslo zhotoviteľa:

Evidenčné číslo objednávateľa:

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 59/20 zo dňa 27. 10. 2020

**o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov**

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Gánovce
Adresa: Gánovská 184/2, 058 01 Gánovce
Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Materný, starosta obce
IČO: 00326143
DIČ: 2020674865
Tel.: +421 907992141
E-mail: starosta@ganovce.sk
www: www.ganovce.sk
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK77 0200 0000 0000 2632 7562
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: Asfalty Tatry s.r.o.
Sídlo: Námestie sv. Egídia 61, 058 01 Poprad
IČO: 47 506 024
DIČ: 2023954416
IČ DPH: SK2023954416
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzením
Zapísaný v registri: Okresného súdu Prešov VI.č.29237/P
Zastúpený: Roman Kapsdorfer
Bankové spojenie: SLSP a.s. Poprad
Číslo účtu: IBAN: SK74 0900 0000 0051 3144 6208
Tel.: +421915 972 168
Fax:
E-mail: asfalt.tatry@gmail.com
Webová stránka:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. Predmet dodatku

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č.1 (ďalej len „dodatok“) ktorým sa upravuje znenie Zmluvy o dielo zo dňa 27. 10. 2020 (ďalej len „ZoD“) takto:

- v článku II. ods. 1 – „Podrobný rozsah stavebných prác je uvedený vo Výkaze výmer – Rozpočte – vid'. príloha ZoD a vo výzve na predloženie ponuky v rámci verejného obstarávania“, sa mení

na: „Podrobný rozsah stavebných prác je uvedený vo Výkaze výmer – Rozpočte – vid'. príloha ZoD a vo výzve na predloženie ponuky v rámci verejného obstarávania, s výnimkou Objektu stavby „Oporný múr“, z dôvodu enormného nárastu cien stavebných materiálov.“;

- v článku V. ods. 1 sa za slová „náklady na realizáciu stavebného diela v zmysle Výkazu výmer – Rozpočtu, PD, za podmienok uvedených v ZoD“ dopĺňa: „s výnimkou Objektu stavby „Oporný múr“, z dôvodu enormného nárastu cien stavebných materiálov.“;

- v článku V. ods. 2 sa dopĺňa bod so znením: „V zmysle § 18 ods. 3 písm. a) ZoVO sa suma stavebných prác navyšuje o 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy, t. j. na 41 954,06 EUR s DPH.“

III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zo dňa 27. 10. 2020, pokiaľ neodporujú dojednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo zo dňa 27. 10. 2020.
3. Dodatok je vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží objednávateľ a 1 exemplár zhotoviteľ.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení dodatku na webovom sídle objednávateľa.

V Gánovciach, dňa 12. 08. 2022

V Poprade dňa 12. 08. 2022

Objednávateľ:



Mgr. Michal Materný
starosta obce

Zhotoviteľ:

Asfalty Tatry, s.r.o.
Námestie sv. Egídia 61, 058 01 Poprad
IČO: 47 506 024

Obcť

Roman Kapsdorfer
konateľ spoločnosti