

Dodatok č. 3

k Mandátnej zmluve o výkone funkcie stavebného dozoru zo dňa 5.1.2022
uzatvorenej podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Zmluvné strany

Mandant:

Obchodné meno: **Mestská časť Bratislava-Lamač**
Sídlo: **Malokarpatské nám. č. 9, 841 03 Bratislava**
Štatutárny orgán: Ing. Lukáš Baňacký, starosta MČ Bratislava-Lamač
Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený
zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a zákonom SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR
Bratislave v znení neskorších predpisov
E-mail: **podatelna@lamac.sk**
Tel. č.: **+421 2 64 78 00 65**
IČO: **00 603 414**
DIČ: **2020919131**
Bankové spojenie: **VÚB, a.s.**
IBAN: **SK37 0200 0000 0000 0302 4032**
SWIFT kód: **SUBASKBX**
(ďalej len „mandant“)

a

Mandatár:

Obchodné meno: **DAV-STO, s.r.o.**
Sídlo: **Batkova 1, 841 01 Bratislava**
IČO: **44 39 20 95**
DIČ: **2022709744**
V zastúpení: Ing. Danko Vlčková
Bankové spojenie: **VUB a.s.**
IBAN : **SK960200 0000 0025 2887 1057**
SWIFT kód: **SUBASKBX**
(ďalej len „mandatár“)
(spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)

uzatvárajú tento

Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluve o výkone funkcie stavebného dozoru zo dňa 5.1.2022
(ďalej len „dodatok“)

Čl. I **Úvodné ustanovenia**

- (1) Mandant a mandatár uzatvorili dňa 5.1.2022 Mandátnu zmluvu o výkone funkcie stavebného dozoru (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je výkon funkcie stavebného dozoru zo strany mandatára pri realizácii zákazky „Rekonštrukcia centrálnej zóny – Malokarpatské námestie, 3. etapa (ďalej len „predmet plnenia“) uskutočňovaných na pozemku reg. „C“KN parc. č. 493/1, k. ú. Lamač (ďalej len „stavba“).

- (2) V zmysle čl. 3 ods. 1 a 2 zmluvy sa mandatár zaviazal vykonávať pre mandanta činnosť stavebného dozoru počas trvania realizácie predmetu plnenia, najneskôr do 31.03.2022.
- (3) Zmluvné strany sa v súlade s čl. 7 ods. 1 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 3 k zmluve, predmetom ktorého je úprava doby vykonávania činnosti stavebného dozoru podľa čl. 3 ods. 2 zmluvy.

Čl. II Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:

- (1) V článku 3 odsek 2 sa doterajšie znenie nahrádza novým textom, ktorý znie:
„Mandatár začne vykonávať stavebný dozor dňom začatia realizácie predmetu plnenia na stavbe a bude ho vykonávať až do ukončenia ich realizácie, najneskôr do 31.10.2022.“

Čl. III Záverečné ustanovenia

- (1) Všetky ďalšie ustanovenia zmluvy ostávajú bez zmeny. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- (2) Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z toho tri (3) rovnopisy sú určené pre mandanta a jeden rovnopis pre mandatára.
- (3) Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania ostatnou zo zmluvných strán. Dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- (4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali a potvrdzujú, že dodatok je zrozumiteľný a určitý a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Bratislave, dňa 25.7.2022

V Bratislave, dňa 25.7.2022

Za mandanta:

Za mandatára:

Ing. Lukáš Baňacký, v.r.
starosta

Ing. Danka Vičková, v.r.