



Mesto Trnava

ZMENOVÝ LIST

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo

Mesto Trnava

Zmenový list číslo

01

Ev. číslo Objednávateľa

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo c.č.z. 761/2022

INTHERM, s.r.o. Trnava

Ev. číslo Zhotoviteľa

Dátum vydania
zmenového listu

Názov časti stavby
dotknutej zmenou (vrátane
čísła SO alebo PS)

Rekonštrukcia kanalizácie MaÚ Trnava

Popis zmeny technického riešenia:

Tento Zmenový list zohľadňuje nerealizované práce na dotknutej stavbe, ktoré neboli realizované resp. nebolo potrebné ich počas výstavby realizovať. Ďalej v Zmenovom liste sú zapracované i práce navyiac, ktoré vyplynuli z postupu výstavby a bolo potrebné ich zrealizovať.

Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka objednávateľa	Navyiac demontáž a spätná montáž betónovej dlažby. Demontáž a spätná montáž lavičiek a stojanov na bicykle.
chyba v projektovej dokumentácii	
chyba zhotoviteľa	
vyššia moc	
nepredvídateľné okolnosti	Pri odkopávke zeminy objavený betónový blok, ktorý bránil pokládke kanalizačného potrubia.
iné:	Úprava použitia správnych cenníkových položiek.

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

a. Názov
výkresu:

b. Označenie
výkresu:

c. Dátum
vydania
výkresu:

Zmena celkového termínu ukončenia diela		
Popis	Pôvodný termín	Nový termín
Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela		

Zmenu navrhuje:
Dátum:
Podpis:

Zmenový list vyhotovil:
Dátum:
Podpis:

Vyjadrenie zhotoviteľa:
Dátum:
Podpis:

Vyjadrenie projektanta:
Dátum:
Podpis:

Vyjadrenie TDI:
Dátum:
Podpis:

Vyjadrenie objednávateľa:
Dátum:
Podpis:

Prílohy zmenového listu: