

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo zo dňa 10.03.2022

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO), (ďalej v texte len „Dodatok“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Vinica**
Sídlo: Cesta slobody 466/44, 991 28 Vinica
Zastúpený: Ing. Kristián Baksa, starosta obce
Mobil: +421 918 984 087
E-mail: starosta@vinica.sk
IČO: 00 319 678
DIČ: 2021173264
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK36 7500 0000 0040 3015 8405

Zhotoviteľ: **BVT – STAV s.r.o.**
Sídlo: Kamenné Kosihy 129, 991 27 Kamenné Kosihy
Zastúpený: Ing. Vincent Bojtos, Ing. Tomáš Bojtos
Mobil: +421 917 550 061
E-mail: bojtos@bvt-stav.sk
IČO: 44404506
DIČ: 2022688261
IČ DPH: SK2022688261
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK39 7500 0000 0040 2484 0520

Preambula

Zmluvné strany dňa 10.03.2022 uzatvorili Zmluvu o dielo na základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ďalej sa dohodli sa na uzatvorení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3. Zmenou výrobného programu firiem a v dôsledku montážnych problémov sa upravuje rozpočet a predlžuje sa lehota na plnenie predmetu zmluvy a uzatvára sa tento dodatok.

II. Predmet dodatku

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV. Čas plnenia zmluvy, bod 4.2 sa mení nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v lehote najneskôr do 30.11.2022 odo dňa prevzatia staveniska. V prípade nedodržania termínov podľa tohto bodu Objednávateľ tieto skutočnosti bude považovať za porušenie zmluvných podmienok.“

2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že článok V. Cena, bod 3.1 sa mení nasledovne:

„Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa ako úspešného uchádzača v zadaní zákazky s nízkou hodnotou v zmysle ZVO.

Cena bez DPH: 177 069,99 eur

DPH 20%: 35 414,00 eur

Cena s DPH: 212 483,99 eur

slovom: dvestodvanásťtisícštyristoosemdesiattri eur a deväťdesiatdeväť centov

Položkovitý rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako príloha č. 1.“

2.2 Pôvodná **Príloha č. 1 Rozpočet** Zmluvy o dielo sa ruší a nahrádza sa novou **Prílohou č. 1 Rozpočet** Zmluvy o dielo, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

III. Záverečné ustanovenie

3.1. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpisom riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.

3.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.

3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.

3.4. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží objednávateľ tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.

3.5. Dodatok nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť s nadobudnutím účinnosti Zmluvy o dielo.

Vo Vinici, dňa 30.09.2022

.....
Ing. Kristián Baksa
starosta obce
Objednávateľ

.....
Ing. Vincent Bojtos, Ing. Tomáš Bojtoš
konatelia
Zhotoviteľ

Prílohy:
Príloha č. 1 Rozpočet