

## Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

(ďalej len „Dodatok“)

uzatvorený v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) medzi zmluvnými stranami (ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“):

### Článok I. Zmluvné strany

#### 1.1

##### Kupujúci:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Zastúpený:

##### Spojená škola

Ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji

42128919

2022503923

Ing. Katarína Kubišová, riaditeľka školy

(ďalej len „Kupujúci“)

#### 1.2

##### Predávajúci:

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Osoby oprávnené konať:

- vo veciach zmluvy:

Bankové spojenie:

IBAN:

Tel.:

E-mail:

##### NABIMEX, s. r. o.

Borovianska 2488/37, Zvolen 960 01

Jozef Hulina

36 022 331

2020067126

SK 2020067126

Ing. Jozef Hulina, konateľ

obchod@nabimex.sk

(ďalej len „Predávajúci“)

### Článok II. Úvodné ustanovenia

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 24. 08. 2022 Kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“) na predmet zákazky: „**Nákup a dodanie nábytku – stoly, kontajnery**“ v súlade s ponukou Predávajúceho do verejného obstarávania uskutočneného v rámci verejného obstarávania uverejneného vo VVO 167/2022 z 27.07.2022 pod číslom 34500– WNT.

2.2 Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok v súlade s ustanovením § 18 ZVO, a to z dôvodu potreby predĺženia lehoty potrebnej na dodanie predmetu Zmluvy Predávajúcim.

### Článok III. Predmet Dodatku

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení termínu dodania tovaru v zmysle Článku V Zmluvy, ktorá vyplynula z okolností na strane Predávajúceho.

3.2 Zmluvné strany uznávajú, že v priebehu Zmluvy vznikla potreba predĺženia Zmluvy, a to

z dôvodu, že pri plnení Zmluvy nastali okolnosti, ktoré Zmluvné strany nevedeli a nemohli, v čase uzatvárania Zmluvy, ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Týmito okolnosťami je najmä oneskorené dodanie materiálu potrebného na výrobu tovaru. Zmluvné strany sa preto dohodli na Uzatvorení tohto Dodatku, a to v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO. Predmet plnenia, ktorý je špecifikovaný v Článku II. Zmluvy sa nemení, mení sa iba lehota na dodanie tovaru bližšie špecifikovaná v Článku IV. bod 2. Zmluvy. Uzavretím Dodatku nedochádza k zmene charakteru Zmluvy ani k navýšeniu ceny upravenej v Článku III. Zmluvy.

3.3 V Článku IV. sa bod 2 nahrádza novým znením, ktoré znie:

*„2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar, vrátane jeho vynášky, montáže a inštalácie v termíne najneskôr do 90 dní odo dňa účinnosti zmluvy. Ak predávajúci nedodá tovar do konca vyššie uvedenej dodacej lehoty, dostane sa do omeškania s plnením zmluvy a jej dodatku“*

3.4 V ostatných ustanoveniach sa Zmluva v platnom a účinnom znení nemení.

#### **Článok IV.**

##### **Záverečné ustanovenia**

4.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obomi Zmluvnými stranami.

4.2 Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Predávajúci súhlasí s kompletným zverejnením Dodatku v Centrálnom registri zmlúv vrátane príloh.

4.3 Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých Kupujúci obdrží dva rovnopisy a Predávajúci obdrží jeden rovnopis.

4.4 Zmluvné strany prehlasujú že tento Dodatok uzavreli slobodne a vážne, Dodatok nebol uzatvorený v tiesni a ani za iných nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Ivanke pri Dunaji, dňa: 25.10.2022  
Za Kupujúceho

Vo Zvolene, dňa 21.10.2022  
Za Predávajúceho

.....  
Ing. Katarína Kubišová  
riaditeľka školy

.....  
Jozef Hulina  
konateľ spoločnosti