

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
číslo : 4905.1062034RSE

na zhotovenie diela s názvom :
IBV za cintorinom – ul. Zichyho

(ďalej len „Dodatok č. 3“)

Článok I.
Zmluvné strany

Zmluvné strany:

Objednávateľ:	Mestská časť Košice - Barca
sídlo:	Abovská 32, 040 17 Košice - Barca
štatutárny zástupca:	František Krištof, starosta
IČO :	00691003
DIČ:	2021186838
Bankové spojenie :	Prima banka Slovensko, a.s. Košice
č. účtu :	0427702001/5600
IBAN:	SK05 5600 0000 0004 2770 2001
Telefón:	+421 557 262 411, +421 907 941 945

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	EUROVIA SK, a.s.
Sídlo:	ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán:	predstavenstvo
Zastúpené:	Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Juraj Dančišin, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ
Dielo realizuje:	závod Košice
Zástupca na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných a výrobných:	Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice
b) technických:	Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo – obchodný námestník závodu Košice
hlavný stavbyvedúci:	Ing. Róbert Šebek, +421 908 774 061, robert.sebek@eurovia.sk
IČO:	31651518
IČ pre DPH:	SK 2020490274
DIČ:	2020490274
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.,
Číslo účtu:	5025284698/0900
IBAN:	SK7709000000005025284698
SWIFT:	GIBASKBX
Telefón:	+421 557 261 328
e-mail:	zavod-ke@eurovia.sk, ponuky-ke@eurovia.sk
web.stránka:	www.eurovia.sk
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I., vložka č. 248/V, odd.: Sa	
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

(ďalej len „zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Vzhľadom na termín podpísania zmluvy a termín realizácie diela a s prihliadnutím na zmenu cien vstupných materiálov, energií a ostatných komodít na trhu, ktoré boli zapríčinené pandémiou a vojnovým konfliktom v susednej krajine, zmluvné strany sa dohodli na úprave cien v zmysle dokumentu „Metodický pokyn č. 27/2022“, ktorý bol vydaný Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Zmenou Zmluvy podľa tohto Dodatku sa nemení charakter Zmluvy. Zmenou Zmluvy podľa tohto Dodatku zatiaľ nedochádza k navýšeniu hodnoty plnenia, nakoľko Zhotoviteľ bude až v procese výstavby disponovať údajmi, potrebnými na uzavretie konkrétneho číselného dodatku k zmene cien a až v budúcnosti dôjde k uzavretiu dodatku, resp. dodatkov, zmluvné strany však deklarujú, že hodnota pôvodnej Zmluvy bude menená striktne v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, v súlade so všeobecným metodickým

usmernením č. 6/2022 Úradu pre verejné obstarávanie, v súlade s Metodickým pokynom č. 27/2022 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, prípadne ďalších metodických usmernení Úradu pre verejné obstarávanie, Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, prípadne iných relevantných inštitúcií.

2. V dôsledku skutočností uvedených v bode 1 má zhotoviteľ nárok na úpravu zmluvnej ceny. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, že na účely určenia výšky nároku na úpravu zmluvnej ceny budú postupovať v súlade s Metodickým pokynom č. 27/2022 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
3. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený z dôvodu neukončeného procesu prepracovania projektovej dokumentácie a jej odsúhlasenie v zmysle platných predpisov na základe zmeny skutočného stavu komunikácie a príľahlých parciel, ktoré vznikli medzi vypracovaním projektovej dokumentácie a realizáciou stavby.
4. Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy o dielo číslo: 4905.1062034RSE uzavretej dňa 23.06.2021, Dodatku č. 1 zo dňa 12.12.2021 a Dodatku č. 2 zo dňa 31.05.2022 k tejto zmluve na uvedenú stavbu (ďalej len „zmluva“), nasledovne:

Článok II. Predmet dodatku

V článku zmluvy IV. ČAS PLNENIA

Pôvodné znenie bodu 4.1 sa vypúšťa zo znenia zmluvy a nahrádza sa novým znením.
Nové znenie bodu 4.1

- 4.1 Termín realizácie predmetu zmluvy podľa čl. III je:

Termín nástupu na realizáciu prác : do 5 pracovných dní od odovzdania staveniska.
Ukončenie realizácie prác: do 30.06.2023

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 3, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdrží dve objednávateľ a dve zhotoviteľ.
2. Ustanovenia pôvodnej zmluvy, ktoré neboli dotknuté Dodatkom č. 3, ostávajú v platnosti bez zmien.
3. Dodatok č. 3 nadobudne platnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Košiciach dňa.....27.10.2022

V Košiciach dňa 26.10.2022

Za Objednávateľa
Mestská časť Košice - Barca:

Za Zhotoviteľa
EUROVIA SK, a.s.:

František Krištof
starosta

Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva
a ekonomický riaditeľ

Ing. Juraj Dančišin
člen predstavenstva
a obchodný riaditeľ