

ČASOVÝ HARMONOGRAM DODÁVKY DIELA

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU

Aktivita projektu	Od	Do
Analýza a dizajn	11/2022	3/2023
Implementácia a testovanie	11/2022	6/2023
Nasadenie	6/2023	8/2023

ČASOVÝ HARMONOGRAM DIELA – časť M2 A VÝSTUPY

T - dátum vyzvania zhotoviteľa objednávateľom

Doba realizácie	Fakturačný míľnik a väzba na NFP	Výstupy
T+1		P1 - Detailný návrh riešenia (DNR)
T+2		P2 - Plán testov
		P3 - Testovanie
		P4 - Školenia personálu
T+3	M1: Kompletný projekt	P5 – Dokumentácia k IS
	Fakturované položky rozpočtu NFP:	Dáta sú integrované a migrované
	1.Analýza a dizajn 2.Implementácia 3.Testovanie 4.Nasadenie	Riešenie je akceptované v plnej miere