

## ČASOVÝ HARMONOGRAM DODÁVKY DIELA

### ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU

Aktivita projektu	Od	Do
Analýza a dizajn	11/2022	3/2023
Implementácia a testovanie	11/2022	6/2023
Nasadenie	6/2023	8/2023

### ČASOVÝ HARMONOGRAM DIELA – časť M3 A VÝSTUPY

T - dátum vyzvania zhotoviteľa objednávateľom

Doba realizácie	Fakturačný míľnik a väzba na NFP	Výstupy projektu
T+2	<b>M1: Konceptia riešenia</b>	P1 - Detailný návrh riešenia (DNR)
	Fakturované položky rozpočtu NFP: 1.Analýza a dizajn	
T+5	<b>M2: Riešenie je pripravené na testovanie</b>	P2 - Plán testov
	Fakturované položky rozpočtu NFP: 2.Implementácia	P3 - Testovanie
	3.Testovanie	P4 - Školenia personálu
T+8	<b>M3: Kompletný projekt</b>	P5 – Dokumentácia k IS
	Fakturované položky rozpočtu NFP: 4.Nasadenie	Dáta sú integrované a migrované
		Riešenie je akceptované v plnej miere