

| | | | |
|--|---|---------|--------|
| | | | Dátum: |
| Odsúhlasil za objednávateľa: | doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava | Podpis: | |
| Odsúhlasil za generálneho projektanta: | Ing. arch. Ivan Supuka Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica | Podpis: | |
| Odsúhlasil za stavebný dozor: | Ing. Milan Durec Ing. Milan Durec | Podpis: | |
| Odsúhlasil za zhotoviteľa: | Ing. Lukáš Biskupič HORTEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava | Podpis: | |

ZMENOVÝ LIST
k Zmluve o dielo č. 2035/2022

| | |
|-------------------------------------|--|
| Číslo a názov zmenového listu: | ZL_003 Úprava dverí na výťahových šachtách |
| Číslo a názov projektu: | P 2035 - UK_Zateplenie pavilónov ACCORD |
| Dátum vypracovania zmenového listu: | 11.8.2022 |

| | |
|---------------|--|
| Objednávateľ: | Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava |
|---------------|--|

| | |
|-----------------|------------------|
| Stavebný dozor: | Ing. Milan Durec |
|-----------------|------------------|

| | |
|-----------------------|---|
| Generálny projektant: | Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica |
|-----------------------|---|

| | |
|-------------|--|
| Zhotoviteľ: | HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava |
|-------------|--|

| |
|--|
| Popis zmeny technického riešenia: |
| Pri realizácii strešného pláštia bola nutná úprava dverí na výťahových šachtách spolu s podmurovaním parapetu. |

| | | |
|---|---|----------|
| Prílohy: | | |
| Označenie prílohy: Počet listov: Názov/popis prílohy: | | |
| P1 | 1 | Rozpočet |
| | | |

| |
|--|
| Dôvod zmeny: |
| Úprava dverí na výťahových šachtách na streche spolu s podmurovaním parapetu |
| |
| |

| | |
|--|------------|
| Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu diela: | áno |
| Číslo dok./výkresu: Dátum vydania: Názov dokumentácie resp. výkresu: | |
| | |

| | |
|---|---------------------|
| Vplyv zmeny na cenu diela: | áno |
| Popis: | Cena v Eur bez DPH: |
| Pavilóny: B2, CH2 | |
| Úprava dverí na výťahových šachtách s podmurovaním parapetu | 540,00 |
| Spolu za zmenový list | 540,00 |

| | | |
|--|-----------------|--------------|
| Vplyv zmeny na čiastkové termíny plnenia diela: | nie | |
| Číslo a popis čiastkového plnenia: | Pôvodný termín: | Nový termín: |
| | | |

| | | |
|---|-----------------|--------------|
| Vplyv zmeny na celkový termín ukončenia diela: | nie | |
| Číslo a popis: | Pôvodný termín: | Nový termín: |
| | | |

| | | | |
|--|---|---------|--|
| | Dátum: | | |
| Odsúhlasil za objednávateľa: | doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava | Podpis: | |
| Odsúhlasil za generálneho projektanta: | Ing. arch. Ivan Supuka Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica | Podpis: | |
| Odsúhlasil za stavebný dozor: | Ing. Milan Durec Ing. Milan Durec | Podpis: | |
| Odsúhlasil za zhotoviteľa: | Ing. Lukáš Biskupič HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava | Podpis: | |