

Dodatok č. 2
k
ZMLUVE O DIELO
č. Z/2022/801/I/RUK/OPV

(ďalej len „Dodatok“)

Univerzita Komenského v Bratislave

a skupina zhotoviteľov

DevelopNet, s.r.o.

Top Soft BSB, s.r.o.

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo: Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava 1
Korešpondenčná adresa: Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX. 440, 814 99 Bratislava 1
Štatutárny zástupca: prof. JUDr. Marek Števček, DrSc.
IČO: 00 397 865
DIČ: 202 08453 32
IČ DPH: SK 202 08453 32

(ďalej ako „*Objednávateľ*“)

a

Skupina zhotoviteľov:

Obchodné meno: DevelopNet, s.r.o.
Sídlo: Záhumenská 4/F, 841 06 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Rastislav Onder, konateľ spoločnosti
IČO: 45 565 767
DIČ: 2023045123
IČ DPH: SK2023045123
Zapísaný: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel:Sro, vložka č.: 65362/B

Obchodné meno: Top Soft BSB, s.r.o.
Sídlo: Nám gen. M.R.Štefánika 336, 906 13 Brezová pod Bradlom
Štatutárny zástupca: Ing. Rastislav Borovský - konateľ
IČO: 36 301 001
DIČ: 2020189204
IČ DPH: SK2020189204
Zapísaný: OR Okresného súdu Trenčín, oddiel:Sro, vložka č.: 18763/R

(ďalej ako „*Zhotoviteľ*“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len „*Zmluvné strany*“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. Z/2022/801/I/RUK/OPV zo dňa 13.04.2022 v znení Dodatku č. 1 (ďalej aj „*Zmluva*“).

2. PREAMBULA

- 2.1. Objednávateľ uzatvoril so Zhotoviteľom dňa 13.04.2022 Zmluvu o dielo č. Z/2022/801/I/RUK/OPV v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Následne Objednávateľ uzatvoril so Zhotoviteľom dňa 29.06.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve.
- 2.2. Predmetom Zmluvy je rekonštrukcia vnútorných rozvodov - elektrické a dátové rozvody (ACCORD). Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je najmä Príloha č. 2 Harmonogram stavebných prác.
- 2.3. Zmluvné strany konštatujú, že po uzatvorení Zmluvy došlo k zmene okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená a na základe ktorých vyplynula potreba vykonania zmien na predmete zmluvy konštrukčného a objemového charakteru. Zmluvné strany sa s odkazom na bod 4.6 článku 4 Zmluvy dohodli, že Zhotoviteľ vykoná pre Objednávateľa zmeny na diele, ktoré budú konštrukčného a objemového charakteru, a to v druhu, množstve a cene špecifikovanej vo vzájomne odsúhlasených zmenových listoch č.1 až 5 a č. 7, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku ako jeho Príloha č. 1. Zdôvodnenie potreby vykonania zmien konštrukčného a objemového charakteru je uvedené v jednotlivých zmenových listoch.
- 2.4. Zmluvné strany konštatujú, že po uzatvorení Zmluvy došlo k zmene okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená. Z dôvodu súbehu rekonštrukčných prác na pavilónoch Prírodovedeckej fakulty a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky v rámci realizácie projektu ACCORD je potrebné koordinovať súbeh prác za účelom koordinácie nadväzujúcich stavebných prác, prevencie kolízií a zabezpečenia podmienok pre úspešnú realizáciu jednotlivých rekonštrukcií tak, aby bola dosiahnutá požadovaná kvalita.
- 2.5. Na základe vyššie uvedených skutočností sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku, ktorého predmetom je vykonanie zmien konštrukčného a objemového charakteru špecifikovaných v zmenových listoch, ktoré sú prílohou tohto Dodatku a na s tým súvisiacej zmene ceny diela, ktorá je uvedená v bode 4.2 Článku 4 Zmluvy a zmena Zmluvy v rozsahu, kedy dôjde k zmene Prílohy č. 2 Zmluvy - Harmonogramu stavebných prác. Zmenou harmonogramu stavebných prác nedôjde k prekročeniu maximálnej dĺžky realizácie Zmluvy a ani k zmene dohodnutého termínu realizácie Zmluvy. Zmena harmonogramu stavebných prác spočíva v reorganizácii pracovných postupov v zmysle bodu 2.3. tohto Článku.
- 2.6. Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zmeny v predmete zmluvy konštrukčného a objemového charakteru) a v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zmena harmonogramu stavebných prác).

3. PREDMET DODATKU

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli vzhľadom na dohodnuté zmeny konštrukčného a objemového charakteru, že 4. Článok – Cena za predmet zmluvy, bod 4.2 Zmluvy sa mení nasledovne:

„4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu Zmluvy nasledovne:

Cena za Predmet zmluvy bez DPH: 3 714 723,33 Eur

DPH 20%: 742 944,66 Eur

Celková cena diela s DPH: 4 457 667,99 Eur"

- 3.2. V zmysle Dodatku sa Zmluvné strany dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje za podmienok dohodnutých v Zmluve a v tomto Dodatku práce špecifikované vo vzájomne odsúhlasených zmenových listoch č. 1 až 5 a č. 7, ktoré tvoria neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tohto Dodatku.
- 3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 2 – Harmonogram stavebných prác sa mení tak, že sa nahrádza novou Prílohou č. 2 – Harmonogram stavebných prác k c, a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho príloha.

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh týmto Dodatkom nedotknuté zostávajú nezmenené.
- 4.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.3. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 4.4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č. 1 – Zmenové listy č. 1 až 5 a č.7 upravená Príloha č. 2 – Harmonogram stavebných prác k 30.9.2022 Zmluvy.
- 4.5. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.
- 4.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok bol spísaný podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni alebo za inak jednostranne nevýhodných podmienok, že je pre nich dostatočne jasný, zrozumiteľný a že si ho riadne prečítali, súhlasia s ním a na dôkaz záväznosti a súhlasu ho podpisujú.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Univerzita Komenského v Bratislave
prof. JUDr. Marek Števcák, DrSc.
rektor UK

DevelopNet s.r.o.
Ing. Rastislav Onder, konateľ spoločnosti

Top Soft BSB, s.r.o.
Ing. Rastislav Borovský, konateľ spoločnosti