

Príloha č. 2: Harmonogram projektu APVV-20-0108

VV-D	Harmonogram a výstupy projektu / Project schedule and outcomes	
03	Harmonogram projektu	
Začiatok etapy	Koniec etapy	Názov etapy
01.07.2021	31.12.2021	1. Fáza - Analýza súčasného stavu vymedzenia biosférických rezervácií z pohľadu práva, financovania, inštitucionalizácie v podmienkach Slovenskej republiky a tvorba univerzálneho modelu
01.07.2022	31.12.2024	2. Fáza riešenia - Analýza potenciálu 4 slovenských biosférických rezervácií v kontexte Agendy 2030 a teórie odolnosti, tvorba business modelov pre jednotlivé biosférické rezervácie
01.07.2023	30.06.2025	3. Fáza riešenia - Tvorba metodiky rozvojových dokumentov a ich spracovanie pre 4 slovenské biosférické rezervácie