

DODATOK č. 1
DkZ 1/229/2022
K Zmluve o dielo č. ZOD 122/100/2022 podpísaná zo dňa 25.05.2022
(ďalej aj len „**Dodatok č. 1**“)

ČL. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

MESTO ILAVA

Sídlo: Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava, Slovenská republika
IČO: 00317331
DIČ: 2020610911
Bankové spojenie:
IBAN:
zastúpený: Ing. Viktor Wiedermann, primátor mesta Ilava
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvných: Ing. Viktor Wiedermann
b) technických: Ing. Pavol Čiernik, tel. kontakt: 0918 457 656, pavol.ciernik@ilava.sk
c) kontroly a prevzatia diela: Ing. Anton Bajzík, tel. kontakt: 0948 883 299, anton.bajzik@ilava.sk
Ing. Jana Šedová, tel. kontakt: 0949 560 751, jana.sedova@ilava.sk

(ďalej aj len „**Objednávateľ**“)

1.2. ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno: OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
Sídlo: Moyzesova 8, 921 01 Piešťany
IČO: 51010003
Zápis: OR Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sja, Vložka číslo: 2/T
DIČ: 2120564457
IČ DPH: SK2120564457
Bankové spojenie:
IBAN:
zastúpený: Marko Rybárik – predseda predstavenstva
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvných: Ing. Martin Malast, tel. 0944 332 603, Marko Rybárik
b) technických: Ing. Martin Malast, Marko Rybárik
c) kontroly a prevzatia diela: Ing. Martin Malast, Marko Rybárik

(ďalej aj len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej aj ako „**Zmluvné strany**“)

ČL 2
Úvodné ustanovenie

1. Tento dodatok sa uzatvára podľa Z. z. 343/2015 Zákon o verejnom obstarávaní § 18 – Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania,
Bod 3 Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako

a) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
2. Zmluvné strany uzatvorili podpisom dňa 25.05.2022 Zmluvu o dielo č. 122/100/2022 (ďalej len „**Zmluva o dielo**“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo

„Multifunkčné ihrisko Ul. Štúrova, Ilava“ špecifikované v „Rozpočet, výkaz výmer“ (príloha Zmluvy o dielo) za podmienok stanovených Zmluvou o dielo.

3. V priebehu realizácie diela sa vyskytli navyše práce so vzniknutým objemom odpadu, ktoré bolo potrebné uložiť a zneškodniť. Zmluvné strany sa dohodli a odsúhlasili navyše práce ku vzniknutému dopadu.
4. Na základe uvedených skutočností došlo k zmene rozsahu objednaných prác a hodnoty diela v zmysle čl. V. bod 2. Zmluvy o dielo č. 122/100/2022 podpísanej zo dňa 25.05.2022 a znie takto:

Pôvodná cena diela:

Cena bez DPH:	56 919,52 Eur
Výška DPH:	20,00 %
Výška DPH:	11 383,90 Eur
Cena s DPH:	68 303,42 Eur
Slovom:	šesťdesiatosemtisícristotridsaťtri eur a štyridsaťdva centov

- Zvýšenie o 1 739,68 Eur bez DPH – nakladanie sute na dopravný prostriedok, odvoz sute a vybúraných hmôt a poplatok za uloženie a zneškodnenie sute, podľa výkazu výmer, ktorý je prílohou č.1 tohto dodatku.

Cena bez DPH:	58 659,20 Eur
Výška DPH:	20,00 %
Výška DPH:	11 731,84 Eur
Cena s DPH:	70 391,04 Eur
Slovom:	sedemdesiattisícristodevätidesiatjeden eur a štyri centy

5. Na základe skutočností uvedených v bode 2. a 3. tohto článku sa Zmluvné strany dohodli na tomto dodatku a objednávateľ objednáva u zhotoviteľa práce navyše podľa prílohy č. 1 tohto dodatku v uvedenej sume:
6. Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 122/100/2022 zo dňa 25.05.2022 ostávajú nezmenené.

II.

Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 1 je Zmluvný rozpočet s výkazom výmer práce navyše.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na úradnej tabuli objednávateľa.
3. Dodatok č. 1 bol vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri (3) rovnopisy a zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.
4. Zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

Prílohy:

Rozpočet s výkazom výmer navyše práce

V Ilave, dňa: **27. 10. 2022**

V Piešťanoch, dňa:

Objednávateľ:

OK

www.octago.sk, info@octago.sk

Ing. Viktor Wiedermann
Primátor

Marko Rybárik
predseda predstavenstva

PRÁCE NAVIAC

Stavba: 2021BR06021

Multifunkčné ihrisko ul. Štúrova, Ilava

JKSO:

Miesto: Ilava

Objednávateľ: Mesto Ilava

Zhotoviteľ:

Sestav s.r.o. Ilava

Projektant: ArchitektiSKA, s.r.o.

Spracovateľ:

ing. Kotris

Poznámka:

KS:

Dátum: 24.8.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 739,68

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	1 739,68	20,00%	347,94
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

2 087,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

OCT/



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PRÁCE NAVIAC

Stavba:

Multifunkčné ihrisko ul. Štúrova, Ilava

Miesto: Ilava

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Ilava

Projektant:

Zhotoviteľ: Sestav s.r.o. Ilava

Spracovateľ: ing. Kotris

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 739,68

HSV - Práce a dodávky HSV

1 739,68

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 739,68

ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčné ihrisko ul. Štúrova, Ilava

Miesto: Ilava

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Ilava

Projektant:

Zhotoviteľ: Sestav s.r.o. Ilava

Spracovateľ: ing. Kotris

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
p							

Náklady z rozpočtu

1 739,68

D HSV Práce a dodávky HSV

1 739,68

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 739,68

K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	41,920	4,00	167,68
K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	41,920	8,00	335,36
K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	628,800	0,30	188,64
K	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád.-z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	41,920	25,00	1 048,00