

Dodatok č. 1
k ZMLUVE O DIELO centrálne číslo zmluvy: 609/2022

uzavretej dňa 26.07.2022 podľa § 536 a nasl. ustanovení zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodný
zákoník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)
medzi zmluvnými stranami:

ČI. 1
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Obchodné meno a sídlo: **Mesto Trnava**
Hlavná č. 1, 917 71 Trnava
IČO: 00 313 114
DIČ: 2021175728
Štatutárny zástupca : JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor
Osoby oprávnené konať vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Art. Stanislava Lovásová
b) technických: Mgr. Art. Stanislava Lovásová
Bankové spojenie:
Číslo účtu
Telefón:
E-mail:
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno a sídlo: **Yunex, s. r. o.**
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO: 53 684 141
DIČ: 2121480361
Štatutárny zástupca: Ing. Ľubor Nôta, konateľ, Ing. Marián Šajti, konateľ
Zást. pre veci zmluvné: Ing. Ľubor Nôta, konateľ, Ing. Marián Šajti, konateľ
Zást. pre veci technické: Ing. Richard Procik
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 151989/B
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

ČI. 2
PREAMBULA

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 26.07.2022 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je vyhotovenie diela pozostávajúceho z nasledovných častí: vypracovanie projektovej dokumentácie a následné zrealizovanie iluminácie pamätníka A. Bernoláka a iluminácia

Kostola sv. Jozefa v Trnave, a to za podmienok dohodnutých v Zmluve a v súlade s opisom predmetu zákazky/ diela v prílohe č. 1 Zmluvy (ďalej len „Dielo“). Predmetom Zmluvy je taktiež záväzok Zhotoviteľa odovzdať Objednávateľovi riadne a včas zhotovené Dielo.

2. Počas vykonávania Diela sa vyskytla na strane Zhotoviteľa objektívna skutočnosť spočívajúca v tom, že Krajský pamiatkový úrad Trnava (ďalej len „KPÚ“) nevydal do dnešného dňa, na základe Zhotoviteľovej písomnej žiadosti o vyjadrenie k Projektovej dokumentácii „Iluminácia pamätníka A. Bernoláka v Trnave (ďalej len „PD“), č. 8/2022, svoje písomného vyjadrenie k PD z dôvodu chýbajúceho písomného súhlasu vlastníka pamätníka A. Bernoláka v Trnave, ktorým je Objednávateľ. Z tohto dôvodu KPÚ vyzval Zhotoviteľa písomnou výzvou na doplnenie podania a predĺženie lehoty na vyjadrenie v tejto veci, vedenej pod č. KPUTT-2022/19485-2/79273/BAB, ZEL zo dňa 21.09.2022 (ďalej len „Výzva“), aby chýbajúci doklad – súhlas vlastníka / Objednávateľa predložil, pričom Zhotoviteľa tiež upozornil na to, že bez jeho predloženia sa nebude môcť vyjadriť k predmetnej PD. KPÚ zároveň uviedol, že z tohto dôvodu nebude možné vo veci predloženého zámeru (t.j. PD) rozhodnúť do 30 dní od začatia konania, a preto ako vecne a miestne príslušný správny orgán podľa § 49 správneho poriadku stanovil, že lehota na rozhodnutie v tejto veci sa predlžuje na 60 dní.
3. Vzhľadom k tomu, že Zhotoviteľ nemôže začať z objektívnych dôvodov, uvedených v ods. 2 tohto článku Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“), realizovať Dielo v dohodnutom čase podľa Zmluvy bez vydania súhlasného vyjadrenia KPÚ k PD (t.j. z dôvodu predĺženia lehoty na vydanie písomného vyjadrenia KPÚ k PD na 60 dní), sa zmluvné strany dohodli v zmysle čl. 4 ods. 4.7 Zmluvy na nasledovnom predĺžení termínu realizácie Diela dohodnutého v Čl. 4 ods. 4.1 písm. B. Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“).
4. Podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) je možné zmluvu zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny alebo opcie, rozsah, povahu možných úprav a opcií a podmienky ich uplatnenia; nemožno určiť takú podmienku, ktorou by sa menil charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.
5. Z vyššie uvedených dôvodov sa zmluvné strany preto dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy a uzavretí tohto Dodatku.

Čl. 3 ZMENY A DOPLNENIA ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene termínu ukončenia realizácie Diela tak, že sa ruší Doterajšie znenie Čl. 4 ods. 4.1 písm. B. Zmluvy a nahrádza sa jeho nasledovným novým znením:

„B. Realizácia Diela

Začiatok: dňom odovzdania staveniska Zhotoviteľovi

Ukončenie: najneskôr do 31.12.2022.“

2. Ostatné doterajšie ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

Čl. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok sa vyhotovuje v písomnej forme v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri vyhotovenia obdrží Objednávateľ a jedno vyhotovenie bude odovzdané Zhotoviteľovi.

2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu plne porozumeli, a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, a preto ho na znak svojho súhlasu s jeho znením vlastnoručne potvrdili svojimi podpismi, ktoré nasledujú.

v Trnave, dňa 21.10.2022

v Bratislave, dňa 21.10.2022

Za Objednávateľa:



JUDr. Peter Bročka, LL.M.
primátor

Za Zhotoviteľa:

Ing. Ľubor Nôta
konateľ

Ing. Marián Šajti
konateľ