

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo zo dňa 13.12.2021 (ďalej ako „Zmluva“), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“)

(ďalej len „Dodatok č. 2“)

evidenčné č. Objednávateľa:	31-4300/11VS/2021
evidenčné č. Zhotoviteľa:	
Názov diela:	Modernizácia cesty III/3080 v okrese Poprad

Identifikačné údaje Zmluvných strán

Objednávateľ	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
sídlo	Jesenná 14, 080 05 Prešov
štatutárny orgán	Ing. Marcel Horváth, riaditeľ
IČO	37 936 859
DIČ	2021775294
telefón	+421 51 75 63 700
e-mail	sucpsk@sucpsk.sk
bankové spojenie	
IBAN	
osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných	Ing. Stanislav Harčarík, námestník riaditeľa pre prevádzku Ing. Michal Danko, námestník riaditeľa pre investície
obchodných	Mgr. Mária Ivaneká, vedúca úseku pre obchod a ekonomiku
technických	Ing. Jozef Feckanin, vedúci oddelenia technickej prípravy stavieb
realizačných	Jozef Zajac, vedúci oddelenia realizácie stavieb
právna forma	rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení neskorších zmien a doplnení

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.
sídlo	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
štatutárny orgán	Ing. Považanová, Nádaska Ing. Branislav Lukáč
Osoby oprávnené na podpísanie	Ing. Marián Kropuch – technický vedúci oblasti Východ Ing. Michal Vojček – vedúci OTÚ oblasti Východ
IČO	17 317 282
DIČ	2020 316 298
telefón	0903978200
e-mail	peter.sulek@strabag.com
bankové spojenie	

IBAN

osoby oprávnené konať vo veciach

zmluvných

technických

realizačných

ekonomických

právna forma

zápis v príslušnom registri

Ing. Peter Šulek – technický vedúci oblasti Východ

Ing. Michal Vojček – vedúci OTU oblasti Východ

Ing. Ladislav Synak – vedúci PJ Prešov

Ing. Ján Lietava – ekonomický vedúci oblasti Východ

spoločnosť s ručeným obmedzením

Obchodný register Okresného súdu BA I. oddiel: sro, vložka č. 991/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(spolu aj ako „Zmluvné strany“)

V dôsledku dôvodov popísaných v článku I Úvodné ustanovenia Dodatku č. 2 k Zmluve v súlade s čl. XIV bod 3 zmluvy a s poukazom na § 18 ods. 1 písm. c) a ods. 3 písm. a) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Článok I Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany vzájomne dospeli k potrebe **zmeny Zmluvy malého rozsahu** (tzv. zmena de minimis) spočívajúcej v jednorazovej zmene zostatku ceny diela vplyvom objektívnych okolností, ktoré nastali počas trvania zmluvného vzťahu a po období vypuknutia situácie vyvolanej vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a v príčinnej súvislosti s cenovým vývojom na trhoch s niektorými komoditami a majú priamy vplyv na náklady materiálov, energií a nafty.
2. Zmena zmluvnej ceny bola náležite prerokovaná spôsobilými osobami za obidve Zmluvné strany, Zhotoviteľ hodnoverným spôsobom zdokladoval skutočnosti, ktoré majú alebo by mohli mať vplyv na zmenu zmluvnej ceny.
3. Zmena Zmluvy je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO a jej absolútna hodnota predstavuje **7,19 %**.
4. Zmeny popísané v bode 1 tohto článku Objednávateľ zhodnotil v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami, sledujúc tak hlavný účel Zmluvy, zrealizovať dielo, ktoré bude vystavané v súlade s príslušnými technickými predpismi a bude dlhodobo slúžiť pre bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v regióne.
5. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemajú vplyv na lehotu realizácie diela.

Článok II Predmet Dodatku č. 2

1. Znenie ustanovenia **článku IV Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia** bod 4 Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

Zmluvná cena v zmysle Dodatku č. 1	333 325,29 EUR
Navýšenie / pokles v zmysle Dodatku č. 2 (cenový vývoj na trhoch) § 18 ods. 3 písm. a)	18 198,55 EUR
Prepočítaná zmluvná cena bez DPH v zmysle Dodatku č. 2	351 523,84 EUR
DPH vo výške 20 %	70 304,77 EUR
Konečná zmluvná cena vrátane DPH v znení Dodatku č. 2	421 828,61 EUR

Konečná zmluvná cena vrátane DPH slovom: štyristodvadsaťjedentisíc osemstodvadsaťosem eur a 61/100 centov.

Článok III Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
2. Dodatok č. 2 je vyhotovený v **šiestich (6)** rovnopisoch, z ktorých **štyri (4)** rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a **dva (2)** rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 2, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Súčasťou Dodatku č. 2 je:

Príloha č. 5 Pravidlá výpočtu percentuálneho nárastu

Príloha č. 6 Súpis vykonaných prác / oprávnený zostatok ceny diela

5. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 2 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 2 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, ____2.11.2022_____

V Geči, ____26.10.2022_____

za Objednávateľa

za Zhotoviteľa

Ing. Marcel Horváth vr
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK

Ing. Marián Kropuch vr
Na základe plnej moci zhotoviteľa

Ing. Michal Vojček vr
Na základe plnej moci zhotoviteľa

Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňa: ____2.11.2022_____

Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňa: ____3.11.2022_____

Dodatok č. 2 bol zverejnený dňa: ____2.11.2022_____

