

**DODATOK č. 3**

k Zmluve o dielo č. 928 04 001 na zhotovenie diela,  
uzatvorenej v zmysle § 536 až 565 Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien  
a doplnkov

**Čl. I. Zmluvné strany****1.1. Objednávateľ:****Okresný súd Komárno**Pohraničná č. 6  
945 35 Komárno

v zastúpení štatutárneho orgánu:

JUDr. Martin Ivan  
predseda okresného súdu

Oprávnený rokovať vo veciach

- zmluvných :

- technických :

IČO :

DIČ :

Bankové spojenie :

číslo účtu :

číslo telefónu :

číslo faxu :

JUDr. Martin Ivan, predseda OS  
Ing. Milan Bilka, technický dozor  
165646  
2021017812  
Štátna pokladnica  
7000159849/8180  
035 7701 723  
035 7701 724

(ďalej len „objednávateľ“)

**1.2. Zhotoviteľ :****STAVECO – stavebná a.s.**

sídlo :

Z. Kodálya 769/29  
924 27 Galanta

právna forma :

štatutárny orgán :

označenie registra :

číslo zápisu :

v zastúpení :

akciová spoločnosť  
predstavenstvo a.s.  
Obchodný register Okresného súdu v Trnave  
vložka č. 10086/T  
Ing. Ľuboslav Karkalík  
predseda predstavenstva a.s.  
Ing. Eva Šťastná  
člen predstavenstva a.s.

Osoba oprávnená na rokovanie

- vo veciach zmluvných :

- vo veciach technických :

IČO :

DIČ :

bankové spojenie :

číslo účtu :

číslo telefónu :

číslo faxu :

e-mail :

Ing. Ľuboslav Karkalík  
Ing. Eva Šťastná  
36229334  
SK2020193516  
VÚB a.s., pobočka Galanta  
1278951753/0200  
031 780 2805  
031 780 3920  
[staveco@salamon.sk](mailto:staveco@salamon.sk)

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Čl. II

Zmluvné strany sa dohodli, že menia a dopĺňajú zmluvu o dielo č. 928 04 001 zo dňa 25.3.2004 v znení dodatku č. 1 zo dňa 21.3.2006 a dodatku č. 2 zo dňa 4.1.2007 nasledovne:

1.) Článok IV. Zmluvy o dielo, odsek 4.1.1 b) znie takto:

**„ odovzdanie a prevzatie diela : predlžuje sa termín odovzdania a prevzatia diela do 31.12.2011. „**

2.) V článku VII. Zmluvy o dielo, v odseku 7.1. sa na konci pripája veta v znení:

**„V prípade predĺženia lehoty výstavby v zmysle čl. III. ods. 3.6 a čl. IV. ods. 4.1.2 záručná lehota v trvaní 60 mesiacov začína na vykonané práce bez závad prevzaté zodpovedným zástupcom zhotoviteľa podľa čl. III. ods. 3.8 plynúť dňom 31.12. príslušného ročného plnenia. „**

3.) Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto dodatkom nedotknuté, zostávajú nezmenené.

4.) Tento dodatok č. 3 je vypracovaný v 4 vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží zhotoviteľ a dve vyhotovenia objednávateľ.

V Komárne dňa

32. 10. 2010.



JUDr. Martin Ivan  
predseda okresného súdu

V Galante dňa

20. 10. 2010

Ing. Ľuboslav Karkalík  
predseda predstavenstva a.s.

STAVEBNÁ  
Z. číslo 1760/23

Ing. Eva Šťastná  
člen predstavenstva a.s.