

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo zo dňa 17.2.2021 (ďalej ako „Zmluva“), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“)

(ďalej len „Dodatok č. 2“)

evidenčné č. Objednávateľa:	03-4200/IROP/2021
evidenčné č. Zhotoviteľa:	ZoD 03/2021-CS
Názov diela:	Modernizácia cesty II/558 Hudcovce – Topol'ovka, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Humenné

Identifikačné údaje Zmluvných strán

Objednávateľ	Prešovský samosprávny kraj
sídlo	Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
štatutárny orgán	PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda PSK
Osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných, technických a realizačných	Ing. Marcel Horváth, riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja
finančných	Ing. Peter Makara, vedúci odboru financií
IČO	37 870 475
DIČ	2021626332
telefón	051/7081111
e-mail	predseda@vucpo.sk
bankové spojenie	
IBAN	
právna forma	samostatný územný samosprávny a správny celok SR v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	COLAS Slovakia, a.s.
sídlo	Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava, Slovenská republika
štatutárny orgán	predstavenstvo Ing. Martin Papala - člen predstavenstva Ing. Jaroslav Mikuš - člen predstavenstva Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva

IČO	31651402
DIČ	2020492111
telefón	+421 55 633 00 88
e-mail	colas@colas-sk.sk
bankové spojenie	
IBAN	
osoby oprávnené konať vo veciach	
zmluvných	Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva
technických	Ing. Marián Popovec
realizačných	Ing. Marián Popovec
ekonomických	Ing. Katarína Halačová – finančný manažér
právna forma	akciová spoločnosť
zápis v príslušnom registri	Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 240/V

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)
(spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

V dôsledku dôvodov popísaných v článku I Úvodné ustanovenia Dodatku č. 2 k Zmluve v súlade s čl. XIV bod 3 zmluvy a s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Článok I

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany vzájomne dospeli k potrebe zmeny Zmluvy malého rozsahu (tzv. zmena de minimis) spočívajúcej v jednorazovej zmene zostatku ceny diela vplyvom objektívnych okolností, ktoré nastali počas trvania zmluvného vzťahu a po období vypuknutia situácie vyvolanej vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a v príčinnej súvislosti s cenovým vývojom na trhoch s niektorými komoditami a majú priamy vplyv na náklady materiálov, energií a nafty.
2. Zmena zmluvnej ceny bola náležite prerokovaná spôsobilými osobami za obidve Zmluvné strany, Zhotoviteľ hodnoverným spôsobom zdokladoval skutočnosti, ktoré majú alebo by mohli mať vplyv na zmenu zmluvnej ceny.
3. Zmena Zmluvy je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO a jej absolútna hodnota predstavuje **13,93 %**.
4. Zmeny popísané v bode 1 tohto článku Objednávateľ zhodnotil v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami, sledujúc tak hlavný účel Zmluvy, zrealizovať dielo, ktoré bude vystavané v súlade s príslušnými technickými predpismi a bude dlhodobo slúžiť pre bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v regióne.

5. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemajú vplyv na lehotu realizácie diela.

Článok II Predmet Dodatku č. 2

1. Znenie ustanovenia **článku IV Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia** bod 4 Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

Zmluvná cena v zmysle Dodatku č. 1 Zmluvy	901 021,14 EUR
Navýšenie / pokles v zmysle Dodatku č. 2 (cenový vývoj na trhoch) § 18 ods. 3 písm. a)	115 028,12 EUR
Prepočítaná zmluvná cena bez DPH v zmysle Dodatku č. 2	1 016 049,26 EUR
DPH vo výške 20 %	203 209,85 EUR
Konečná zmluvná cena vrátane DPH v znení Dodatku č. 2	1 219 259,11 EUR

Konečná zmluvná cena vrátane DPH slovom: jeden milión dvesto devätnásťtisíc dvestopäťdesiatdeväť eur a 11/100 centov.

Článok III Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
2. Dodatok č. 2 je vyhotovený v **šiestich (6)** rovnopisoch, z ktorých **štyri (4)** rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a **dva (2)** rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 2, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Súčasťou Dodatku č. 2 je:
Príloha č. 5 Pravidlá výpočtu percentuálneho nárastu
Príloha č. 6 Súpis vykonaných prác / oprávnený zostatok ceny diela
5. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 2 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 2 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, 27.10.2022

za Objednávateľa

V Trnave, 22.09.2022

za Zhotoviteľa

v. r.

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK

v. r.

Martin Papala
predseda predstavenstva
COLAS Slovakia, a.s.

v. r.

Jaroslav Mikuš
člen predstavenstva
COLAS Slovakia, a.s.

Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňa: 27.10.2022

Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňa: 04.11.2022

Dodatok č. 2 bol zverejnený dňa: 03.11.2022