



PROTOKOL O PREROKOVANÍ NÁVRHU POKYNU NA ZMENU Č. 117 - SO 628 - 00  
 PREKLÁDKA VVM 2 X 100 KV I Č. 7205/06 V KM 6,589 D1 - REALIZÁCIA PRÁČ V  
 RÁMCI SO 101-00 ( 2) DIAĽNICA D3 - ČASŤ STABILNÁ OPATRENIA ČASŤ A V KM  
 6,875 - 7,200 - ZBERNÁ KANALIZÁCIA - NÁROK ZHOTOVITEĽA Č. 135 C

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok  
 (červená/žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe pokynu SD a návrhu Zhotoviteľa na Zmenu č. 117

Stavba:	Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová
Zhotoviteľ:	ZDRUŽENIE ČEBRAŤ, Furmanská 6, 841 03 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2013/0395 Zhotoviteľ č. SOD00105519
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebný dozor	

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh pokynu na Zmenu č. 117**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum: 20.10.2022                      podpis:

Stanovisko investičného riaditeľa:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie<sup>1</sup>:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontroingu stavieb:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ **súhlasí** s predloženým Návrhom Pokynu na Zmenu č. 117 v sume celkom 29.957,46 EUR.

Ing. Stanislav Benda  
 člen predstavenstva

Ing. Vladimír Jacko, Ph.D., MBA  
 predseda predstavenstva

02. NOV. 2022

<sup>1</sup> Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.

Prehľad nákladov

Súpis zmien častí stavby po objektoch:

Číslo objektu	Názov objektu	Výčíslenie zmeny ceny objektu
628-00	Prekládka VVN 2x110 kV I.č.7205/06 v km 6,589 D1	29 957,46 €
Cena Pokynu na zmenu č.117 celkom bez DPH		29 957,46 €

Rekapitulácia celkovej ceny pokynu:

Popis položky	Cena podľa ZoD (v € bez DPH)	Predbežná cena CELKOM po uzavretí dodatkov č.7 - č. 14 k ZoD (v € bez DPH)	Celková cena predchádzajúcich pokynov DODATKU č.14	Cena aktuálneho pokynu		Cena všetkých predchádzajúcich pokynov od DODATKU č.14 vrátane aktuálneho	Aktuálna zmluvná cena diela po prijatí pokynu
				Zníženie	Zvýšenie		
Časť stavby - celkom	193 743 207,14 €	248 269 148,50 €	17 183 025,55 €	0,00 €	29 957,46 €	17 212 983,01 €	265 482 131,51 €
Všobecné položky - celkom	12 859 984,00 €	33 951 628,85 €	12 342 744,61 €	0,00 €	0,00 €	12 342 744,61 €	46 294 373,46 €
Nepredvídateľné náklady	20 660 319,11 €	6 570 203,86 €	6 570 203,86 €	0,00 €	0,00 €	6 570 203,86 €	0,00 €
Celkom celkom bez DPH	227 263 510,25 €	288 790 981,21 €					311 776 504,97 €

Cena diela bez nepredvídateľných nákladov 206 603 191,14 €

Navýšenie Zmluvnej ceny o 105 173 313,83 €

Vysvetlivky :

Nepred. náklady – znížený rozsah o 10 465 919,01 EUR ( Dod. č.7 zníženie o 4 489 434,07 EUR, Dod. č. 8 zníženie o 3 417 966,45 EUR, Dod. č. 10 zníženie o 739 637,70 EUR, Dod. č.11 zníženie o 1 818 880,79 EUR, Dod.č.12 zníženie o 2 159 723,38 EUR)  
Dod.č.14 zníženie o 1 464 472,86 EUR)

Stĺpec č.1 – Celková cena predchádzajúcich pokynov od účinnosti Dodatku č.14

Stĺpec č.2 a č.3 – Cena aktuálneho pokynu

Stĺpec č.4 – Cena všetkých pokynov od účinnosti Dodatku č.14, vrátane aktuálneho

**NÁVRH POKYNU NA ZMENU Č. 117 - SO 628 - 00 PREKLÁDKA VVN 2 X 110 KV  
L.Č.7205/06 V KM 6,589 D1 - REALIZÁCIA PRÁC V RÁMCI SO 101-00 ( 2) DIAĽNICA  
D1 - ČASŤ STABILITNÁ OPATRENIA ČASŤ A V KM 6,875 - 7,200 - ZBERNÁ  
KANALIZÁCIA - NÁROK ZHOTOVITEĽA Č. 135 C**

Stavba:	Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová
Zhotoviteľ:	ZDRUŽENIE ČEBRAŤ, Furmanská 6, 841 03 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2013/0395 Zhotoviteľ č. SOD00105519
Stavebný dozor:	AECOM Polska, Sp. z o.o.

Za Stavebný dozor:

podpis:

Predkladaný stavebným dozorum

Dátum predloženia:

**1. Obsah zmeny:**

Realizácia dočasného prepojenia VVN vedení 78567857 a 72057206 - prepoj VVN l.č.7205/06 a 7856/57 lokalita Behár a prepoj VVN l.č.7735 a 7731 v areáli OFZ Istebné - dozor správcu vedení pri realizácii prác na zbernej kanalizácii, ktorá tvorí súčasť stabilitných opatrení budovaných v rámci SO 101-00 časť „A“.

**2. Popis projektovaného stavu:**

V projektovej dokumentácii „Prepojenie vedení 2x110kV č.7856/57 a 2x110kV č.7205/06“ je vypracovaný návrh dočasného prepojenia vedení 2x110kV č.7856/7807 a prepoj vedení V7735 s V7731. Týmto prepojom sa zabezpečí napájanie ES Mokrad' z rozvodne ES Sučany.

### 3. Dôvod zmeny:

Zmena bola potrebné pre zrealizovanie dočasného prepoja a tým umožnené vykonanie zrealizovať stabilné opatrenie v súvislosti s výstavbou mostných objektov v lokalite Likavka.

### 4. Vplyv na Zmluvnú cenu: áno

SO 628-00 Cena sa zvýši o **29.957,46** EUR

#### REKAPITULÁCIA:

<b>Akceptovaná zmluvná hodnota</b>	<b>288 790 981,21</b>	<b>EUR</b>
<b>Nepredvídateľné náklady (po znížení rozsahu o 14.090.115,25 EUR)</b>	<b>6 570 203,86</b>	<b>EUR</b>
<b>( Dodatok č.7 zníženie o 4 489 434,07 EUR ; Dodatok č. 8 zníženie o 3 417 966,45 EUR ;</b>		
<b>Dodatok č. 10 zníženie o 739 637,70 EUR; Dodatok č. 11 zníženie o 1 818 880,79 EUR;</b>		
<b>Dodatok č. 12 zníženie o 2 159 723,38 EUR, Dodatok č. 14 zníženie o 1 464 472,86 EUR )</b>		
Čerpanie nepredvídateľných nákladov <b>pokynom na Zmenu č.2</b>	<b>78 033,78</b>	<b>EUR</b>
Čerpanie nepredvídateľných nákladov <b>pokynom na Zmenu č.3</b>	<b>582 666,34</b>	<b>EUR</b>
Čerpanie nepredvídateľných nákladov <b>pokynom na Zmenu č.4</b>	<b>109 945,22</b>	<b>EUR</b>
Čerpanie nepredvídateľných nákladov <b>pokynom na Zmenu č.5</b>	<b>4 015,59</b>	<b>EUR</b>
Čerpanie nepredvídateľných nákladov <b>pokynom na Zmenu č.6</b>	<b>992,00</b>	<b>EUR</b>
Čerpanie nepredvídateľných nákladov <b>pokynom na Zmenu č.7</b>	<b>46 702,35</b>	<b>EUR</b>
Čerpanie nepredvídateľných nákladov <b>pokynom na Zmenu č.8</b>	<b>12 209,59</b>	<b>EUR</b>
Čerpanie nepredvídateľných nákladov <b>pokynom na Zmenu č.9</b>	<b>3 128,20</b>	<b>EUR</b>
Čerpanie nepredvídateľných nákladov <b>pokynom na Zmenu č.10</b>	<b>116 539,78</b>	<b>EUR</b>
Čerpanie nepredvídateľných nákladov <b>pokynom na Zmenu č.11</b>	<b>9 162,17</b>	<b>EUR</b>
Čerpanie nepredvídateľných nákladov <b>pokynom na Zmenu č.12</b>	<b>201 239,49</b>	<b>EUR</b>
Čerpanie nepredvídateľných nákladov <b>pokynom na Zmenu č.13</b>	<b>58 386,33</b>	<b>EUR</b>
Čerpanie nepredvídateľných nákladov <b>pokynom na Zmenu č.14</b>	<b>769 741,69</b>	<b>EUR</b>
Čerpanie nepredvídateľných nákladov <b>pokynom na Zmenu č.15</b>	<b>663,60</b>	<b>EUR</b>
Čerpanie nepredvídateľných nákladov <b>pokynom na Zmenu č.16</b>	<b>49 233,31</b>	<b>EUR</b>
Čerpanie nepredvídateľných nákladov <b>pokynom na Zmenu č.17</b>	<b>41 975,73</b>	<b>EUR</b>
Čerpanie nepredvídateľných nákladov <b>pokynom na Zmenu č.18</b>	<b>8 214,38</b>	<b>EUR</b>
Čerpanie nepredvídateľných nákladov <b>pokynom na Zmenu č.19</b>	<b>214 003,33</b>	<b>EUR</b>
Čerpanie nepredvídateľných nákladov <b>pokynom na Zmenu č.20</b>	<b>136 986,36</b>	<b>EUR</b>
Čerpanie nepredvídateľných nákladov <b>pokynom na Zmenu č.21</b>	<b>32 118,16</b>	<b>EUR</b>
Čerpanie nepredvídateľných nákladov <b>pokynom na Zmenu č.22</b>	<b>22 097,22</b>	<b>EUR</b>
Čerpanie nepredvídateľných nákladov <b>pokynom na Zmenu č.23</b>	<b>112 995,84</b>	<b>EUR</b>

ČASŤ STAVBY :  
KS:

Objekt : SO 628 - 00 Prekládka VVN 2x 110 kV I.č.7205/06 v km 6,589 D1

POLOŽKA			VÝKAZ VÝMER - Nárok č. 135 C	M.J.	MNOŽ.	J.C.	Náklad
Č.	KÓD KP	KÓD SP					
1	45.00.00	00030305.1	B - príkaz a dozor - práce na kanalizácii pod vypnutým VVN SO 628-00 , Obdobie 28.06.2021 - 30.06.2021 , obj.064/21, faktúra 4143101502  <i>nová</i>	kpl	1		3 474,21
2	45.00.00	00030305.2	B - príkaz a dozor - práce na kanalizácii pod vypnutým VVN SO 628-00 , Obdobie 01.07.2021 - 31.07.2021 , obj.064/21, faktúra 4143101513  <i>nová</i>	kpl	1		10 784,89
3	45.00.00	00030305.3	B - príkaz a dozor - práce na kanalizácii pod vypnutým VVN SO 628-00 , Obdobie 01.08.2021 - 31.08.2021 , obj.072/21, faktúra 4143101530  <i>nová</i>	kpl	1		11 581,07
4	45.00.00	00030305.4	B - príkaz a dozor - práce na kanalizácii pod vypnutým VVN SO 628-00 , Obdobie 01.09.2021 - 10.09.2021 , obj.086/21, faktúra 4143101534  <i>nová</i>	kpl	1		4 117,29
							29 957,46

V Ružomberku 27.01.2022

Vypracovala :

Predkladá :