

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

uzatvorený v súlade s § 18 zákona č. 343/2018 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „dodatok č. 2“)

Objednávateľ: **Mesto Nitra**
Sídlo: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
Štatutárny orgán: Marek Hattas, primátor mesta
IČO: 00 308 307
IČ DPH: SK 202 110 2853
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK04 0900 0000 0050 2800 1139
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: **PRO EXTERIÉR s.r.o.**
So sídlom: Rybníčná 40, 831 06 Bratislava – mestská časť Vajnory
Štatutárny orgán: Pavlo Bidzilia, konateľ
IČO: 52 157 164
IČ DPH: SK2120915808
DIČ: 2120915808
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK77 1100 0000 0029 4311 1717
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, vložka 134300/B
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“ a jednotlivito aj ako „zmluvná strana“)

čl. I**Úvodné ustanovenia**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 01.08.2022 Zmluvu o dielo, č.j. 1716/2022/SMS (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je zhotovenie stavby: „MK HLAVNÁ NITRA JANÍKOVCE PRIECHODY PRE CHODCOV PRI OC JEDNOTA A POŠTE“ (ďalej len „dielo“).
2. V priebehu plnenia zmluvy - výkonu stavebných prác na diele nastali okolnosti, ktoré vyvolali nutnosť zmeny technického riešenia diela oproti projektovej dokumentácii, potrebu výkonu navyše prác. Vyhotovenie týchto doplnkov a zmien je vyvolané potrebami diela a potrebou zohľadnenia nových skutočností, ktoré ovplyvnili prípravu a realizáciu diela, najmä z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti priechodu pre chodcov osadením a zapojením štvrtého stožiaru a výložníka pre osvetlenie prechodu pre chodcov na miestnej ceste Hlavná – Janíkovce na strane lekárne.

Tieto okolnosti objektívne vyvolali potrebu navyše prác a navýšenia rozpočtu diela nasledovne:

Hodnota a rozsah navyše prác:	
Cena navyše prác bez DPH	1 173,20 €
DPH	234,64 €
Cena navyše prác vrátane DPH	1 407,84 €

Cena navyac prác vrátane DPH 1 407,84 €

Bližšia špecifikácia potrebných navyac prác je uvedená v Prílohe č. 1 tohto dodatku č. 2 – Rozpočet – Verejné osvetlenie práce navyac.

3. V súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak zmluvné strany pristupujú k zadefinovaniu rozsahu navyac prác, na základe čoho sa uzatvára tento dodatok č. 2, ktorým sa zmluva mení a dopĺňa nasledovne.

Čl. II

Predmet dodatku č. 2

1. V nadväznosti na čl. I ods. 2 tohto dodatku č. 2 sa v čl. III písm. b) zmluvy cena za zhotovenie diela mení nasledovne:

Cena celkom bez DPH 19 914,23 €

20% DPH 3 982,85 €

Cena celkom vrátane DPH 23 897,08 €

(slovom: dvadsaťtritisícosemstodeväťdesiatšedem eur a osem centov)

čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.
2. Tento dodatok č. 2 v zmysle § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v platnom znení
 - a) mesto Nitra zverejní v Centrálnom registri zmlúv, alebo
 - b) ak dodatok č. 2 nie je zverejnený podľa písmena a) tohto odseku do 7 dní odo dňa jeho uzatvorenia, môže podať zhotoviteľ návrh na jeho zverejnenie v Obchodnom vestníku.
3. O zverejnení dodatku č. 2 svedčí písomné potvrdenie o jeho zverejnení. Objednávateľ vydá zhotoviteľovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení dodatku č. 2.
4. Tento dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
5. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4-och rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Objednávateľ preberie 3 vyhotovenia dodatku č. 2 a zhotoviteľ obdrží 1 vyhotovenie.
6. Účastníci zmluvy si tento dodatok č. 2 prečítali a na znak toho, že obsahuje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu ho vlastnoručne podpisujú.

V Nitre dňa

V Bratislave dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Marek Hattas
primátor mesta Nitra

Pavlo Bidzilia
konateľ