

## **DODATOK č. 1**

### **k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 20.10.2021**

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

#### **I.**

#### **Zmluvné strany**

**Objednávateľ:** **Obec Pernek**  
sídlo: 900 53 Pernek č. 48  
zastúpený: Ing. Martin Ledník – starosta obce Pernek  
IČO: 00 305 014  
DIČ: 2020643691  
bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.  
IBAN: SK72 5600 0000 0032 4152 5004  
tel. č.: +421 34 778 42 46, +421 917 677 010  
e-mail: starosta@pernek.sk  
web: www.pernek.sk

**Zhotoviteľ:** **DOP - KONT, s.r.o.**  
sídlo: SNP 29  
908 73 Veľké Leváre  
zastúpený: Jarolím Kleinedler - konateľ  
IČO: 47 362 766  
DIČ: 2023844295  
bankové spojenie: VÚB, a.s.  
IBAN: SK16 0200 0000 0031 7258 8553  
tel. č.: +421 905 268 013  
e-mail: dopkont.sro@gmail.com  
web: www.dop-kont.sk

**uzatvárajú tento**

#### **DODATOK č. 1**

**k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 20.10.2021**

I.

**Úvodné ustanovenia**

- (1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.10.2021 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: **Revitalizácia verejnej infraštruktúry v obci Pernek** (ďalej len „dielo“) v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou R - PROJECT INVEST s. r. o., IČO: 43 831 915, Pečnianska 27, 851 01 Bratislava, projektantom Ing. Martinom Kerakom, a v zmysle položkového rozpočtu na základe výsledku súťaže, a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.
- (2) Miestom realizácie diela bolo katastrálne územie Pernek, parcela **KN-C č. 517/24**. Predpokladaným termínom zahájenia prác bol október 2021 a práce mali byť ukončené do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.
- (3) Cena za dielo bola špecifikovaná v rozpočte diela vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k Zmluve o dielo. V cene za dielo sú zahrnuté všetky práce, dodávky a služby súvisiace s realizáciou diela a vyplývajúce pre zhotoviteľa zo Zmluvy o dielo. Podľa čl. IV ods. 2 Zmluvy o dielo, cena za dielo bola zmluvnými stranami dohodnutá vo výške
- cena bez DPH: 31 922,19 eur
  - DPH 20 %: 6 384,44 eur
  - **cena celkom s DPH: 38 306,63 eur**

II.

**Predmet Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo**

Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo je dohoda zmluvných strán o úprave ceny za dielo z dôvodu, že zhotoviteľ fakturoval objednávateľovi cenu iba za **skutočne vykonané práce**, ktoré boli uskutočnené na plochách podľa porealizačného zamerania zo dňa 16.12.2021, vyhotoveného RONE Projekt, s.r.o., IČO: 45 875 804. Zameranie vykonal Martin Foltýnek a autorizačne overil dňa 21.12.2021 Ing. Vladimír Nemeč. Objednávateľ cenu za skutočne vykonané práce zaplatil.

III.

**Úprava ceny za dielo**

Zmluvné strany sa dohodli, že **čl. IV ods. 2 Zmluvy o dielo** uzatvorenej dňa 20.10.2021 **sa mení tak, že:**

**text:**

„Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške:

cena bez DPH .....	31 922,19
Eur	
DPH vo výške ..... % .....	6 384,44
Eur	
<b>cena celkom s DPH .....</b>	<b>38 306,63</b>
<b>Eur</b>	

(cena celom s DPH, ktorú uchádzač ponúka)“

**sa nahrádza textom:**

„Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške:

cena bez DPH .....	30 344,52
Eur	
DPH vo výške 20 % .....	6 068,90
Eur	
<b>cena celkom s DPH .....</b>	<b>36 413,42</b>
<b>Eur</b>	

(cena celom s DPH, ktorú uchádzač ponúka)“

III.

**Faktúra na úhradu ceny za skutočne vykonané práce,  
vystavená zhotoviteľom**

- (1) Dňa 31.12.2021 bola objednávateľovi doručená **faktúra č. 2021545**, ktorú dňa 23.12.2021 vystavil zhotoviteľ.
- (2) Podľa faktúry č. 2021545 z 23.12.2021 objednávateľ bol povinný zaplatiť zhotoviteľovi za revitalizáciu verejnej infraštruktúry sumu **36 413,42 Eur s DPH**, ktorá bola splatná 22.01.2022, pričom pri platbe mal uviesť variabilný symbol: 2021545. Súčasťou faktúry je aj súpis vykonaných prác.

IV.

**Úhrada skutočne vykonaných prác**

- (1) Dňa 12.01.2022 objednávateľ poukázal na účet zhotoviteľa sumu **36 413,42 Eur** s variabilným symbolom: 2021545.
- (2) Skutočnosť podľa odseku 1 tohto článku je uvedená vo Výpise č. 1 z účtu objednávateľa za obdobie 01.01.2022- 31.01.2022, ktorý bol objednávateľovi doručený dňa 02.02.2022 pod číslom doručenej pošty 90/22.

V.

#### **Záverečné ustanovenia**

- (1) Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v dvoch rovnopisoch: jeden rovnopis je určený pre objednávateľa a jeden rovnopis je určený pre zhotoviteľa.
- (2) Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
- (3) Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, podľa ktorého: *„Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.“*
- (4) Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu uvedenú v tomto Dodatku č. 1 prejavili slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Vo Veľkých Levároch dňa 14.10.2022

V Perneku dňa 14.10.2022

.....  
Za zhotoviteľa:  
**DOP - KONT, s.r.o.**

.....  
Za objednávateľa:  
**obec Pernek**

Jarolím Kleinedler  
Konatel'

Ing. Martin Ledník  
starosta obce