

# Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 25.11.2021 (ďalej ako „Zmluva / ZoD“), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“)

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

---

evidenčné č. Objednávateľa:	224-4200/216ZNH/2021
evidenčné č. Zhotoviteľa:	4905.1062079VVA
názov diela:	<b>Rekonštrukcia mostných objektov na ceste II/558 v okrese Humenné</b> <b>Časť 2) Rekonštrukcia mosta M5787 (II/558-012), most v km 32,288 cez potok Príslop za obcou Príslop</b>

---

## Čl. 1 Zmluvné strany

<b>Objednávateľ</b>	<b>Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja</b>
<b>sídlo</b>	Jesenná 14, 080 05 Prešov
<b>štatutárny orgán</b>	Ing. Marcel Horváth, riaditeľ
<b>IČO</b>	37 936 859
<b>DIČ</b>	2021775294
<b>bankové spojenie</b>	
<b>číslo účtu v tvare IBAN</b>	
<b>osoby oprávnené rokovať vo veciach</b>	
- zmluvných	Ing. Stanislav Harčarík, námestník riaditeľa pre prevádzku Ing. Michal Danko, námestník riaditeľa pre investície
- ekonomických	Mgr. Mária Ivanecká, vedúca úseku pre obchod a ekonomiku
- technických	Ing. Jozef Feckanin, vedúci oddelenia technickej prípravy stavieb
- realizačných	Jozef Zajac, vedúci oddelenia realizácie stavieb
<b>právna forma</b>	rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení jej neskorších zmien a doplnení
<b>telefonický kontakt</b>	+421 51 75 63 700
<b>e-mailový kontakt</b>	<a href="mailto:sucpsk@sucpsk.sk">sucpsk@sucpsk.sk</a>
(ďalej ako „Objednávateľ“)	
<b>Zhotoviteľ</b>	<b>EUROVIA SK, a.s.</b>
<b>sídlo</b>	ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
<b>štatutárny orgán</b>	predstavenstvo
<b>Zastúpené:</b>	Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ Ing. Juraj Dančíšín, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ
<b>Dielo realizuje:</b>	závod Košice
<b>Zástupca na rokovanie vo veciach:</b>	
- zmluvných	Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice
- technických	Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo – obchodný námestník závodu Košice
- realizačných	Ing. Peter Domanič, vedúci sektoru Michalovce Ing. Vladimír Vančíšín, hlavný stavbyvedúci, 0908 774 073, vladimir.vancisin@eurovia.sk

- ekonomických

IČO

DIČ

bankové spojenie

číslo účtu v tvare IBAN

právna forma

telefonický kontakt

e-mailový kontakt

web.stránka:

zapísaný

Ing. Milan Lechman, ekonóm závodu Košice

31651518

2020490274

akciová spoločnosť

+421 557 261 328

zavod-ke@eurovia.sk, [ponuky-ke@eurovia.sk](mailto:ponuky-ke@eurovia.sk)

www.eurovia.sk

Obchodný register Okresného súdu Košice I., vložka č. 248/V,  
odd.: Sa

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

(spolu aj ako „Zmluvné strany“)

**V dôsledku dôvodov popísaných v článku 2 Úvodné ustanovenia Dodatku č.1 k zmluve v súlade s článkom XI bod 2 písm. a) v spojení s článkom XIV bod 3 Zmluvy a s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:**

## Čl. 2 Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany vzájomne dospeli k potrebe zmeny Zmluvy malého rozsahu oproti pôvodne určenému rozsahu v Zmluve, spočívajúcej vo vykonaní navyše prác, ktorého potreba bola vyvolaná v priebehu realizácie diela. S prihliadnutím na článok XI bod 4 Zmluvy Zhotoviteľ písomne predložil ekonomicky oprávnené a skutkovo odôvodnené požiadavky. Túto zmenu Objednávateľ diela prehodnotil a odporučil realizovať vo výmere, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 k Dodatku č. 1.

Ide o nasledovnú zmenu na SO 01 - Pochôdná spevnená krajnica:

- I. realizácia napojenia mostného zábradľového zvodidla v smere jazdy nábehovými pásnicami do zeme z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti prevádzky na komunikácii.
2. Ide o zmenu technického riešenia, ktorá sa považuje za zmenu malého rozsahu, je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO, absolútna hodnota tejto zmeny je 5,69 %. Zmluvné strany pri počítaní hodnoty absolútnych zmien, v zmysle dôvodov uvedených v bode 1, určili ich výšku ako súčet všetkých odpočtov a prípočtov každej zmeny technického riešenia samostatne.
3. Zhotoviteľ si splnil svoju oznamovaciu povinnosť voči Objednávateľovi o skutočnostiach, ktoré majú, resp. môžu mať vplyv na cenu a kvalitu diela, v lehote predpokladanej v zmluve.
4. Zmeny popísané v bode 1 tohto článku Objednávateľ zhodnotil a v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami nariadil, sledujúc tak hlavný účel stavebného diela – t. j. rekonštrukciu mosta M5787 v km 32,288 cez potok Príslop za obcou Príslop v súlade s príslušnými technickými predpismi.
5. S poukazom na zmenu rozsahu stavebných prác na diele, Zmluvné strany pristúpili v zmysle článku XI bod 4 Zmluvy ku úprave ceny diela postupom vzájomne odsúhlaseného rozsahu existujúcich položiek a novovzniknutých položiek, nakoľko na stavebné práce podľa bodu 1 nebolo možné použiť iba položky uvedené v rozpočte základnej Zmluvy. Jednotkové ceny novovzniknutých položiek boli náležite prerokované spôsobilými osobami za obidve Zmluvné strany.
6. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO.

## Čl. 3 Predmet Dodatku č. 1

1. Znenie ustanovenia článku IV Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia bod 4 sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

Zmluvná cena je určená v mene euro (€), na základe úspešnej ponuky Zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní a podľa Rozpočtu stavby v znení Dodatku č. 1, zahŕňa v sebe všetky náklady Zhotoviteľa pri zhotovovaní diela, ktoré je predmetom Zmluvy v zmysle čl. II, a je stanovená nasledovne:

Pôvodná cena diela bez DPH v zmysle Zmluvy	72 584,68 €
<u>Cena zmeny v zmysle Dodatku č. 1 s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO</u>	<u>4 133,14 €</u>
Celková cena diela bez DPH v znení Dodatku č.1	76 717,82 €
<u>DPH 20 %</u>	<u>15 343,56 €</u>
<b>Celková cena diela s DPH v znení Dodatku č.1</b>	<b>92 061,38 €</b>

Cena celkom vrátane DPH slovom: deväťdesiatdvatisíc šesťdesiatjeden eur a 38/100 centov.

## Čl. 4 Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v **šiestich (6)** rovnopisoch, z ktorých **štyri (4)** rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a **dva (2)** rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Súčasťou Dodatku č. 1 je:  
**Príloha č. 1 Rozpočet stavby v znení Dodatku č. 1** (ktorou sa dopĺňa príloha č. 1 Zmluvy – rozpočet stavby)
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove,  
\_\_\_\_4.11.2022\_\_\_\_\_

za Objednávateľa

V Košiciach,\_\_\_\_3.11.2022\_\_\_\_\_

za Zhotoviteľa

**Ing. Marcel Horváth vr**  
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK

**Ing. Juraj Dančišin,vr**  
člen predstavenstva a OR

**Ing. Daniel Hanko, v.r.**  
člen predstavenstva a ER

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňa:

\_\_\_\_\_

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa:

\_\_\_\_\_

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa:

\_\_\_\_\_