

Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo zo dňa 14.10.2022

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

Článok č. 1

ZLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: **Mesto Liptovský Hrádok,**
Sídlo: ul. Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Zastúpený: Mgr. Branislav Tréger, PhD. – primátor mesta
Bankové spojenie, IBAN: SK6056000000001600108001
IČO: 00315494, DIČ: 2021031122
Tel : 044/ 5202 156
e-mail: ivana.durecova@lhr.sk
Oprávnený konať vo veciach zmluvných: Mgr. Branislav Tréger, PhD.
Oprávnený rokovať v technických veciach: Ing. arch. Ivana Ďurecová
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **MARO s.r.o.**
Sídlo: Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
Registrácia: Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, Vložka číslo: 13730/L
Zastúpený : Jozef Kavulek – konateľ spoločnosti
IBAN: SK44 1111 0000 0011 3907 1000
IČO/DIČ: 36407020 / 2020123237
IČ DPH: SK2020123237
Tel : 0915 885 762
e-mail: vystavba@marotrade.eu
Oprávnený konať vo veciach zmluvných: Jozef Kavulek – konateľ spoločnosti
Oprávnený rokovať vo výrobných veciach: Jozef Kavulek – konateľ spoločnosti
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Objednávateľ a zhotoviteľ po vzájomnej dohode vzhľadom na zmenu technického riešenia stavby uzatvorili Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 14.10.2022 na stavbu „Multifunkčné ihrisko Dovalovo“, pričom sa pôvodná Zmluva o dielo mení v nasledovnom rozsahu čl. 5:

Článok č. 5

CENA

5.1 Cena za zhotovenie diela po odpočte menej prác a nápočte navyše prác je:

Názov diela	„Multifunkčné ihrisko Dovalovo“
Celková cena stavebných prác bez DPH v EUR	53 487,69
20% DPH v EUR	10 697,54
CENA CELKOM s DPH v EUR	64 185,23

Slovom: šesťdesiatštyritisícstoosemdesiatpäť Eur, 23 centov

Kalkulácia ceny je uvedená v prílohe tohto Dodatku – výkaz-výmer.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 17.1 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce zo Zmluvy o dielo týmto Dodatkom ostávajú nezmenené
- 17.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
- 17.3 Dodatok nadobudne účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 17.4 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží dva rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.
- 17.5 Účastníci vyhlasujú, že Dodatok si pred podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli, zhoduje sa s ich slobodnou a vážnou vôľou a na znak ich súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V dňa.....

V Sučanoch dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Mgr. Branislav Tréger, PhD.
primátor mesta

.....
Jozef Kavulek,
konateľ MARO s.r.o.

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer prác a dodávok po odpočte menej prác a prípočte navyše prác