

Dodatok č.1

K ZMLUVE O DIELO

č. zhotoviteľa 01071/O/2022

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991/Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov na stavbu:

„Obnova povrchu chodníkov v meste Rimavská Sobota – ulica Liesková a Veterná“

Čl. 1

Zmluvné strany

Objednávateľ: Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota

Zastúpený : JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta

Osoby oprávnené jednať

- vo veciach zmluvných: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
- vo veciach technických: Ing. Eva Muráriková, vedúca odboru rozvoja mesta

IČO : 00319031

DIČ : 2021230398

Bankové spojenie : VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN : SK02 0200 0000 0000 2902 9392

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ : CESTY KOŠICE, s.r.o. Mlynská 28, Košice 040 01

Zastúpený : Ladislav Erdélyi - konateľ

IČO : 46897992

IČ DPH : SK2023631049

DIČ : 2023631049

Banka : UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Č. účtu IBAN : SK05 1111 0000 0013 5705 0005

Kontakt : 0905 281 372

zapísaný v Obchodnom registri: okresný súd Košice 1 vl. 30906/V

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

Čl. 2

Predmet dodatku

1. Článok IV. Čas plnenia sa v bode 2 mení nasledovne :

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko Zhotoviteľovi do 15 dní od platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať so stavebnými prácami najneskôr

do 15 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska. Stavba bude ukončená do 31.10.2022.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, každá zmluvná strana obdrží dva vyhotovenia.
3. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.

Rimavskej Sobote, dňa:

Košiciach, dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta
Mesto Rimavská Sobota

Ladislav Erdélyi
konateľ
CESTY KOŠICE, s.r.o.