



Dodatok č.3 k ZMLUVE O DIELO č.22001

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v platnom znení

Článok 1 Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Obchodné meno:	Mesto Tlmače
Sídlo:	Mestský úrad, Námestie odborárov 10, 935 21 Tlmače
V jeho mene konajúci:	Miroslav Kupči, primátor
Oprávnený rokovať vo veciach	
a) zmluvných:	Miroslav Kupči, primátor
b) technických:	Miroslav Kupči, primátor
IČO:	00307581
DIČ:	2021022949
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK54 0200 0000 0000 2372 9152
Číslo telefónu:	+421 915 215 694
Číslo faxu/mail:	primator@mestotlmace.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Šaliga s.r.o.
Sídlo:	A. Sládkoviča 820/25, 966 81 Žarnovica
Zastúpený:	Andrej Šaliga
Oprávnený rokovať vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Elena Kováčová
b) technických:	Ing. Peter Ciglan
IČO:	48 163 279
DIČ/IČ DPH:	2120072493/SK2120072493
Bankové spojenie:	VÚB Banka a.s.
IBAN:	SK 44 0200 0000 0035 0773 5659
Číslo telefónu:	+421 908 866 988
Číslo faxu/mail:	elena.kovacova@saliga.sk
Registrácia:	v OR OS Banská bystrica, oddiel SrO vložka 28096/S

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- Zhotoviteľ a objednávateľ uzatvorili dňa 31.01.2022 Zmluvu o dielo a to na základe výsledku verejného obstarávania, vyhláseného dňa 05.11.2021 vo Vestníku č. 258/2021 pod. č. 54702 – WYP na predmet zákazky s názvom: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY V MESTE TLMAČE, dňa 12.04.2022 dodatok č. 1 tejto zmluve o dielo, dňa 19.05.2022 dodatok č. 2 tejto zmluve o dielo.
- Tento dodatok č. 3 sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 ods. 1 písm. b) a c) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, článku 5 ods. 12, 13 a článku 20 ods. 3 zmluvy o dielo. (ďalej aj ako len „dodatok“).

Článok 3 PREDMET DODATKU

1. Počas realizácie stavby boli zistené nesúlady medzi projektovou dokumentáciou a skutočnosťou na stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej úprave Zmluvy o dielo č. 22001 z dôvodu vzniknutých zmien :
 - V OBJEKTE: SO-01a Zateplenie stien hlavná budova základnej školy
Zámena použitých materiálov, úprava názvoslovia zadania
Zmena typu kontaktného zateplovacieho systému
 - V OBJEKTE: SO-01c Rekonštrukcia vykurovania hlavná budova základnej školy
Úprava výkazu výmer vykurovania podľa skutočnosti a realizačnej projektovej dokumentácie
 - V OBJEKTE SO-01d výmena okien hlavná budova základnej školy
Čiastočná úprava rozmerov výplní okenných a dverných otvorov
 - V OBJEKTE: SO-02a zateplenie fasády vedľajšia budova základnej školy
Zámena použitých materiálov, úprava názvoslovia zadania
Zmena typu kontaktného zateplovacieho systému
 - V OBJEKTE: SO-02b zateplenie strechy vedľajšia budova základnej školy
Zámena použitých materiálov, úprava názvoslovia zadania – strešný plášť
 - V OBJEKTE: SO-02c výmena okien vedľajšia budova základnej školy
Čiastočná úprava rozmerov výplní okenných a dverných otvorov
 - V OBJEKTE: SO-02d elektroinštalácia vedľajšia budova základnej školy
Doplnenie rozvádzača, zmena typov niektorých svietidiel
 - V OBJEKTE: SO-02a neoprávnené náklady vedľajšia budova základnej školy
Zámena použitých materiálov, úprava názvoslovia zadania, čiastočná úprava rozmerov výplní okenných a dverných otvorov

Zdôvodnenie zmien sa nachádza v prílohe č. 5 - Zdôvodnenie zmien. Jednotlivé zmeny sú vyznačené a zapracované v prílohe č. 1 - cenený výkaz výmer – vyznačené zmeny položiek.

2. Zároveň sa zmluvné strany dohodli na navýšení cien položiek z dôvodu, že na trhu stavebných materiálov, prác a dodávok vznikli v období medzi novembrom 2021, kedy prebiehalo oceňovanie predmetu Zmluvy o dielo a súčasnosťou, výrazné rozdiely v cenách niektorých stavebných materiálov. V tomto prípade sa jedná o nepredvídateľnú situáciu (objektívny vplyv vyššej moci - pandémie a vojny na Ukrajine) na plnenie podmienok zmluvy. Zhotoviteľ preukázal nevyhnutnosť a opodstatnenosť nároku na zmenu zmluvy. Zdôvodnenie zmien sa nachádza v prílohe č. 5 - Zdôvodnenie zmien. Jednotlivé zmeny sú vyznačené a zapracované v prílohe č. 1 - cenený výkaz výmer – vyznačené zmeny položiek.
3. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s článkom 5 odsek 13 tejto Zmluvy o dielo na úprave čl. 5. Cena, odsek 3 (navýšenie ceny o 6 675,80 bez DPH) v tomto znení:
„3. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:
Cena bez DPH : 753 175,74 €
Slovom sedemstopäťdesiattritisícstosedemdesiatpäť EUR a 74 cent
DPH: 150 635,15 €
Cena s DPH/celkom: 903 810,89 €
Slovom: deväťstotritisícosemstodesať EUR a 89 cent“
4. Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer zmluvy sa nahrádza novým znením - Príloha č.1 – Ocenený výkaz výmer – vyznačené zmeny položiek.
5. Do príloh zmluvy je doplnená príloha č. 5 – Zdôvodnenie zmien.



Článok 3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmeny uvedené v tomto dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 22001 zo dňa 31.01.2022 nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť až po splnení nasledovných odkladacích podmienok: a) po dni jeho schválenia sprostredkovateľským orgánom bez akýchkoľvek nedostatkov; b) zverejnením a teda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, príp. na webovej stránke verejného obstarávateľa.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľný a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
4. Dodatok je vyhotovený v 6 - ich rovnopisoch, z ktorých 4 rovnopisy dostane objednávateľ a 2 rovnopisy zhotoviteľ.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Tlmačoch, dňa: 07.11.2022

V Žarnovici, dňa: 07.11.2022

.....
Miroslav Kupči, primátor

.....
Andrej Šaliga, konateľ

Prílohy:

- č. 1 – Ocenený výkaz výmer – vyznačené zmeny položiek
- č. 5 - Zdôvodnenie zmien