

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

na vyhotovenie projektu jednoduchých pozemkových úprav v lokalite Bešeňov- Cintorín.
v k.ú. Bešeňov v zmysle pokynov Odberateľa a v rozsahu potrebnom
pre spracovanie projektu jednoduchých pozemkových úprav uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991
Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)

Článok I. Zmluvné strany

1/ V časti 1.1. Dodávateľ:

Obchodné meno: **TRIGONS s.r.o.**
Sídlo: Nádvorie Európy 12/10, 945 01 Komárno
IČO: **36 531 171**
IČ DPH: SK 2020159141
Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.:Sro, Oddiel
s.r.o.,
vložka č.: 11364/N
Zastúpená: Ing. Attila Czírja - konateľ
Bankové spojenie: Poštová Banka, a.s.
Číslo účtu: 20150487/6500
IBAN: SK0965000000000020150487

(ďalej len „Dodávateľ“)

2/ v časti 1.2. Odberateľ:

Obchodné meno: **Obec Bešeňov**
Sídlo: Obecný úrad Bešeňov č. 33, 941 41 Bešeňov
IČO: **00 308 790**
DIČ: 2021060657
Zastúpená: Ing. Gabriel Timoranský, starosta obce
Bankové spojenie: VÚB Nové Zámky, a.s.
Číslo účtu: 171427-172/0200
IBAN: SK5402000000000171427172

(ďalej len „Odberateľ“)

Článok II. Predmet dodatku č. 1

Vzhľadom na bod V. Rozhodnutia o povolení jednoduchých pozemkových úprav Bešeňov – cintorín, ktoré bolo vydané Okresným úradom Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor č. OU-NZ-PLO-2022/015850-001, v ktorom sa určuje rozsah a skladba projektovej dokumentácie na vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav sa dodávateľ a odberateľ dohodli, že:

A) V článku IV., v bode 2. Zmluvy o dielo , zo dňa 9.9.2021 sa text a ceny tabuľke v znení:

Termín ukončenia fakturačného celku a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku v EUR bez DPH
	Úvodné podklady	
2 mesiace	Určenie hranice obvodu JPÚ	1 800,00-
3 mesiace	Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu pre JPÚ	1 800,00-
2 mesiace	Aktualizácia BPEJ a mapa hodnoty pozemkov	900,00-
4 mesiace	Register pôvodného stavu	1 800,00-
	Návrh nového usporiadania pozemkov	
2 mesiace	Zásady umiestnenia nových pozemkov	1 800,00-
4 mesiace	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	4 500,00-
	Vykonanie projektu	
2 mesiace	Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	1 800,00-
1 mesiac	Vytýčenie a označenie vybraných lomových bodov hraníc nových pozemkov	900,00-
4 mesiace	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu – zápis do katastra	2 700,00-

rušia a nahrádzajú sa novým textom a cenami v znení:

Fáza	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku v EUR bez DPH
Úvodné podklady	Určenie hranice obvodu JPÚ	1 800,00-
	Delenie C-KN parciel hranicou obvodu	1 800,00-
	Mapa hodnoty pozemkov podľa znaleckého posudku	900,00-
	Register pôvodného stavu	1 800,00-
Návrh nového usporiadania pozemkov	Zásady umiestnenia nových pozemkov	1 800,00-
	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	4 000,00-
	Zoznam vyrovnání v peniazoch	500,00-
Vykonanie projektu	Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	1 800,00-
	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu – zápis do katastra	3 600,00-

B) V článku VI., v bode 1. Zmluvy o dielo , zo dňa 9.9.2021 sa text a tabuľka v znení:

1. Predpokladaná dĺžka činnosti Dodávateľa podľa tejto Zmluvy predstavuje 24 kalendárnych mesiacov od prvej schôdzky a od schválenia stanov združenia účastníkov JPÚ a zvolenia predstavenstva združenia účastníkov JPÚ , a to v nasledovnom časovom rozvrhu :

Termín ukončenia fakturačného celku a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov
	Úvodné podklady
2 mesiace	Určenie hranice obvodu JPÚ
3 mesiace	Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu pre JPÚ
2 mesiace	Aktualizácia BPEJ a mapa hodnoty pozemkov
4 mesiace	Register pôvodného stavu
	Návrh nového usporiadania pozemkov
2 mesiace	Zásady umiestnenia nových pozemkov
4 mesiace	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
	Vykonanie projektu
2 mesiace	Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
1 mesiac	Vytýčenie a označenie vybraných lomových bodov hraníc nových pozemkov
4 mesiace	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu – zápis do katastra

rušia a nahrádzajú sa novým textom a tabuľkou v znení:

1. Termín plnenia predmetu tejto zmluvy je dohodnutý na dvanásť mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o povolení jednoduchých pozemkových úprav Bešeňov – cintorín a to v nasledovnom časovom rozvrhu:

Fáza	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Termín ukončenia fakturačného celku a vystavenia faktúry
Úvodné podklady	Určenie hranice obvodu JPÚ	4 mesiace od právoplatnosti rozhodnutia o povolení JPÚ, resp. do mesiaca od vyhotovenia znaleckého posudku
	Delenie C-KN parciel hranicou obvodu	
	Mapa hodnoty pozemkov podľa znaleckého posudku	
	Register pôvodného stavu	
Návrh nového usporiadania pozemkov	Zásady umiestnenia nových pozemkov	1 mesiac od schválenia RPS
	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	2 mesiace od vyhlásenia platnosti ZUNP
	Zoznam vyrovnání v peniazoch	
Vykonanie projektu	Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	2 mesiace od schválenia RPUV (bez overenia GP)
	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu – zápis do katastra	

C) Ostatné body Zmluvy o dielo zo dňa 9.9.2021 sa nemenia.

V Bešeňove 9.11.2022

.....
Za Odberateľa

meno: Ing. Gabriel Timoranský
starosta obce

.....
Za Dodávateľa

meno: Ing. Attila Czírja
konateľ