

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo**  
**podpísanej zhotoviteľom dňa 25.10.2022**

uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  
uzatvorená v nižšie uvedený deň, medzi uvedenými stranami

medzi

1.1. Objednávateľ	<b>Obec Lubeník</b>
Sídlo:	Lubeník 222, 049 18 Lubeník
Zastúpený:	Milan Pavko, starosta
IČO:	00328472
DIČ:	202072695
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
IBAN:	SK93 0200 0000 0000 2442 2582

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:	
Obchodné meno	<b>MMVH s.r.o.</b>
Sídlo	Komenského 34, 040 01 Košice
Zastúpený:	Ing. Milan Varga, konateľ spoločnosti
IČO:	45 304 726
DIČ:	2022945298
IČ DPH:	SK2022945298
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia a.
IBAN:	SK18 1111 0000 0011 6108 6006
Reg. č. z Obchodného registra	OR OS Košice, oddiel Sro, vložka č. 24833/V

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody podpísali tento Dodatok č. 1k Zmluve o dielo predloženej a podpísanej zhotoviteľom dňa 25.10.2022 pre **časť 2 Kompostáreň v obci Lubeník**, ktorá bola predmetom ponuky v procese verejného obstarávania k podlimitnej zákazke vyhlásenej verejným obstarávateľom Obec Lubeník s názvom: „**Zberný dvor a kompostáreň v obci Lubeník**“

**Zmluva o dielo sa mení nasledovne:**

**Článok 3. Čas plnenia :**

**3.2** Lehota plnenia predmetu zákazky podľa čl. 2.1. tejto zmluvy je určená na základe Vecného a časového harmonogramu realizácie prác (príloha č. 2 tejto zmluvy), ktoré zhotoviteľ ako uchádzač predložil v rámci súčinnosti k podpisu zmluvy predstavuje **4 mesiace odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska** zhotoviteľovi, pričom objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky“

**sa nahrádza nasledovným textom:**

**3.2** Lehota plnenia predmetu zákazky podľa čl. 2.1. tejto zmluvy je určená na základe Vecného a časového harmonogramu realizácie prác (príloha č. 2 tejto zmluvy), ktoré zhotoviteľ ako uchádzač predložil v rámci súčinnosti k podpisu zmluvy predstavuje **3 mesiace odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska** zhotoviteľovi, pričom objednávatel' odovzdá stavenisko zhotoviteľovi podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky“

V súlade so zmenou bodu 3.2 sa nahrádza Príloha č. 2 Vecný a časový harmonogram realizácie diela k zmluve o dielo predloženej na podpis zo dňa 25.10.2022 aktualizovanou **Príloha č. 2 Vecný a časový harmonogram realizácie diela s realizáciou prác 3 mesiace zo dňa 04.11.2022**. Aktualizovaná príloha je súčasťou tohto dodatku .

Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielonadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť kumulatívnym splnením nasledujúcich odkladacích podmienok:

- a. zverejnením v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
- b. schválením zákazky zo strany poskytovateľa NFP t.j. dňom doručenia poslednej správy z kontroly dokumentácie z verejného obstarávania.

Dodatok nadobudne účinnosť dňom účinnosti Zmluvy o dielo.

Takto vykonanou opravou došlo k odstráneniu administratívnu chyby, zabezpečeniu súladu medzi Súťažnými podkladmi, Výzvou na predkladanie ponúk a Obchodnými podmienkami.

Zmluvné strany si tento Dodatok č. 1k Zmluve o dielo starostlivo prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že Dodatok č.1 k Zmluve o dielo vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, pripájajú svoje podpisy.

Za Objednávateľa :

V Lubeníku, dňa

9.11.2022



Za Zhotoviteľa:

V Košiciach, dňa 04.11.2022

