

DODATOK č. 2

K ZMLUVE O DIELO č. 38/2021

uzatvorený v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb., Obchodného zákonníka v znení jeho neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

Zmluvné strany:

1. Objednávateľ:

Názov: **Obec Terňa**
Hlavná 119/58, 08267 Terňa
Štatutárny orgán: Ing. Juraj Senderák, starosta
IČO: 00327867
DIČ: 2020548222
Banka: Prima banka Slovensko a. s.
IBAN: SK20 5600 0000 0088 1765 3002
(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Názov: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
Štatutárny orgán : Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
Ing. Oľga Sloveňáková, podpredseda predstavenstva
IČO : 36168335
IČ DPH : SK2020016889
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 304/P
Banka : Tatra banka, a.s., VÚB, a.s., ČSOB, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 2538 0145
SK83 0200 0000 0029 9827 4855
SK59 7500 0000 0040 1413 0875
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.10.2021 Zmluvu o dielo č. 38/2021 a Dodatok č. 1 zo dňa 15.11.2021 v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je realizácia stavebných prác na stavbe: „TELOCVIČŇA, TERŇA“ (ďalej len „stavba“ alebo „dielo“). Zmluvné strany sa v súlade s čl. XIII. bodom 2. zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na zmene Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 2 (ďalej len „dodatok“) nasledovného znenia.

Predmet dodatku

- Počas realizácie diela sa vyskytla potreba vykonania zmeny jednotkových cien niektorých položiek Prílohy č.1 Rozpočet stavby tohto dodatku, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie diela a ktorých značné navýšenie a stále trvajúci rast v dôsledku výskytu mimoriadnych udalostí (tj. situácia vyvolaná ochorením COVID-19, vojnovým konfliktom na Ukrajine a na to nadväzujúce opatrenia štátov a ich vplyv na cenový vývoj v stavebníctve), nebolo možné v čase spracovania ponuky zhotoviteľa v procese verejného obstarávania predvídať a následne zahrnúť v uzatvorenej zmluve. Mimoriadne udalosti naplňajú znaky vyššej moci v zmysle Čl. X. Vyššia moc. Predmetné navýšenie sa týka dosiaľ nefakturovaných položiek.
- Navýšenie Ceny diela pozostáva z:

Cena bez DPH – zmena jednotkových cien:	120 918,84 EUR
Hodnota DPH 20 %:	24 183,77 EUR
Cena spolu s DPH:	145 102,61 EUR

3. Zmluvné strany sa z dôvodov uvedených v bode 1. dohodli na zmene zmluvy tak, že pôvodné znenie bodu 1. písm. a) v článku III. Cena diela zmluvy sa nahrádza novým znením, a to nasledovne:

„a) Cena celej stavby

- | | |
|--------------------|----------------|
| • Cena bez DPH | 636 719,25 EUR |
| • DPH 20 % | 127 343,85 EUR |
| • Cena vrátane DPH | 764 063,10 EUR |

(slovom: sedemstošesťdesiatštyritisícšesťdesiattri eur a desať centov s DPH)”

4. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodná Príloha Zmluvy o dielo, a to Príloha č.3 Rozpočet stavby sa nahrádza novou prílohou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 ako jeho Príloha č. 1.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmeny a doplnky obsahu možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch strán.
2. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
3. Tento Dodatok č. 2 je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých Zhotoviteľ prevezme dve vyhotovenia a objednávateľ tri vyhotovenia.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
5. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 uzatvárajú dobrovoľne po dôkladnom oboznámení sa s jej obsahom, nie v stave tiesne za nápadne nevýhodných podmienok a že plne rozumejú dohodnutým zmluvným podmienkam, ktoré prijímajú a zaväzujú sa ich plniť na znak čoho zmluvu podpisujú.

V Terni, dňa

V Poprade, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Juraj Senderák
starosta obce

.....
Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad