

## DODATOK č.3 k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka, na predmet  
zákazky: „Revitalizácia parku pred Župným domom v Obci Betlanovce“.

### Čl. 1 Zmluvné strany

#### **O b j e d n á v a t e ľ:**

Zastúpený:  
IČO:  
DIČ:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Osoby oprávnené rokovať:  
- vo veciach zmluvných:  
- vo veciach technických:  
Telefón/fax:  
E-mail:

#### **Obec Betlanovce**

OcÚ, Betlanovce 23, 053 15 Betlanovce  
Ing. Zoltán Varga, starosta obce  
00328952  
2020717600  
Slovenská sporiteľňa a.s.  
SK88 0900 0000 0051 8432 2305  
Ing. Zoltán Varga, starosta obce  
Ing. Zoltán Varga, starosta obce  
053 4490 215  
starosta@betlanovce.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

**a**

#### **Z h o t o v i t e ľ:**

Právna forma:  
Zastúpený:  
IČO:  
DIČ:  
IČ pre DPH:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Osoby oprávnené rokovať  
za zhotoviteľa:  
Telefón/fax:  
E-mail:

#### **T-servis Teplička, s.r.o.**

Spoločnosť s ručením obmedzeným so štatútom  
registrovaného sociálneho podniku  
Peter Lačný  
52 185 770  
2120923354  
SK2120923354  
Slovenská sporiteľňa, a.s.  
SK79 0900 0000 0051 5383 9926  
Peter Lačný, konateľ  
0903 632 470  
info@tservis.sk

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.3 k Zmluve o dielo zo dňa 7.11.2019, ktorým sa upravuje:

1. V záhlaví zmluvy sa menia identifikačné údaje objednávateľa *Bankové spojenie na Slovenská sporiteľňa, a.s.* a číslo účtu na *IBAN SK88 0900 0000 0051 8432 2305*.

2. V Čl.3 Čas plnenia, bod 3.1.2 sa mení nasledovne:

3.1.2 termín dodania kompletného zmluvného diela 2 mesiace od zahájenia realizácie, najneskôr však **do 10.03.2023**.

**Dôvodom na predĺženie termínu dodania kompletného zmluvného diela boli nepredvídateľné okolnosti na strane objednávateľa, ktoré nastali z dôvodu plánovanej výstavby objektu Župného domu v obci Betlanovce a jeho napojenia na inžinierske siete, ktoré mali byť umiestnené a vedené cez pozemok parc. č. KNC 3, na ktorom sa zmluvné dielo má realizovať.**

V ostatnom ostáva zmluva nezmenená.

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom protokolárneho odovzdania staveniska (predmetu zákazky) Zhotoviteľovi za predpokladu jeho zverejnenia podľa osobitných predpisov.

V Betlanovciach, dňa 30.09.2022

.....  
Za objednávateľa:

.....  
Za zhotoviteľa: