

DODATOK č.3 k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka, na predmet
zákazky: „Revitalizácia parku pred Župným domom v Obci Betlanovce“.

Čl. 1

Zmluvné strany

O b j e d n á v a t e ľ:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

Telefón/fax:

E-mail:

Obec Betlanovce

OcÚ, Betlanovce 23, 053 15 Betlanovce

Ing. Zoltán Varga, starosta obce

00328952

2020717600

Slovenská sporiteľňa a.s.

SK88 0900 0000 0051 8432 2305

Ing. Zoltán Varga, starosta obce

Ing. Zoltán Varga, starosta obce

053 4490 215

starosta@betlanovce.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Z h o t o v i t e ľ:

T-servis Teplička, s.r.o.

Právna forma:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ pre DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Osoby oprávnené rokovať

za zhotoviteľa:

Telefón/fax:

E-mail:

Spoločnosť s ručením obmedzeným so štatútom
registrovaného sociálneho podniku

Peter Lačný

52 185 770

2120923354

SK2120923354

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK79 0900 0000 0051 5383 9926

Peter Lačný, konateľ

0903 632 470

info@tservis.sk

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.3 k Zmluve o dielo zo dňa 7.11.2019, ktorým sa upravuje:

1. V záhlaví zmluvy sa menia identifikačné údaje objednávateľa *Bankové spojenie na Slovenská sporiteľňa, a.s.* a číslo účtu na *IBAN SK88 0900 0000 0051 8432 2305*.

2. V Čl.3 Čas plnenia, bod 3.1.2 sa mení nasledovne:


3.1.2 termín dodania kompletného zmluvného diela 2 mesiace od zahájenia realizácie, najneskôr však **do 10.03.2023**.


Dôvodom na predĺženie termínu dodania kompletného zmluvného diela boli nepredvídateľné okolnosti na strane objednávateľa, ktoré nastali z dôvodu plánovanej výstavby objektu Župného domu v obci Betlanovce a jeho napojenia na inžinierske siete, ktoré mali byť umiestnené a vedené cez pozemok parc. č. KNC 3, na ktorom sa zmluvné dielo má realizovať.

V ostatnom ostáva zmluva nezmenená.


Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom protokolárneho odovzdania staveniska (predmetu zákazky) Zhotoviteľovi za predpokladu jeho zverejnenia podľa osobitných predpisov.

V Betlanovciach, dňa 30.09.2022


.....
Za objednávateľa:



T-servis Teplička, s.r.o.
Teplička 83_052 01


.....
Za zhotoviteľa: