

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. ZOD/43/2021/BVS na realizáciu stavby:
„Záhorská Bystrica, vodojem, prívodné a zásobné potrubie“
uzavretej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ** : **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo: : Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Štatutárny zástupca : JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ
Ing. Marián Havel, člen predstavenstva a investičný
riaditeľ
Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B
Bankové spojenie :
Číslo účtu (IBAN) :
SWIFT :
IČO : 35 850 370
DIČ : 2020263432
IČ DPH : SK2020263432

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2. Zhotoviteľ** : **TuCon, a. s.**
Sídlo: : K cintorínu 63, Žilina - Bánová 010 04
Štatutárny zástupca : Ing. Miroslav Žák, predseda predstavenstva
Ing. Ľubomír Gaňa, člen predstavenstva a riaditeľ
divízie 060
Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10695/L
Bankové spojenie :
IBAN :
SWIFT :
IČO : 44 802 030
DIČ : 2022842921
IČ DPH : SK2022842921

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2 Úvodné ustanovenia

- 2.1 Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 09.03.2021 zmluvu o dielo č. ZOD/43/2021/BVS na realizáciu stavby „Záhorská Bystrica, vodojem, prívodné a zásobné potrubie“ v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 24.06.2021 (ďalej len „Zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť dielo špecifikované v Čl. III Zmluvy a odovzdať ho objednávateľovi.
- 2.2 Vzhľadom k potrebe rozšírenia dohodnutého rozsahu diela z dôvodu nepredvídateľných okolností a zmeny projektovej dokumentácie, objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, v súlade s ustanovením Čl. V bod 5.4 a Čl. XV bod 15.1 Zmluvy, na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“), ktorým sa mení a dopĺňa uzatvorená Zmluva nasledovne:

Čl. 3 Predmet Dodatku

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo, ktorého rozsah a špecifikácia je uvedená najmä v Čl. III Zmluvy a jej prílohách, sa mení tak, ako je uvedené v zmenovom liste č. 02, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku. Zmluvné strany sa dohodli na nevykonaní niektorých prác a dodávok (ďalej len „**Menej práce**“) a zároveň sa dohodli na vykonaní prác a dodávok nad dohodnutý rozsah podľa Zmluvy (ďalej len „**Naviac práce**“), pričom cena zmeny diela (po zohľadnení prác a dodávok predstavujúcich odpočítateľné položky a zohľadnení prác a dodávok predstavujúcich pripočítateľné položky), o ktorú sa zvyšuje celková cena diela podľa Čl. V bod 5.1 Zmluvy predstavuje sumu vo výške **173.255,20 EUR bez DPH** (slovom: stosedemdesiatritisíc dvestopäťdesiatpäť eur a dvadsať centov). Presný rozpis položiek zodpovedajúcich hodnote Menej prác a hodnote Naviac prác je uvedený v Prílohe č. 1 tohto Dodatku. **Cena za dielo podľa Čl. V bod 5.1 Zmluvy po odpočítaní ceny menej prác a započítaní ceny naviac prác tak predstavuje sumu 2.416.230,35 EUR bez DPH** (slovom dva milióny štyristošesťtisíc dvestotridsať eur a tridsaťpäť centov). Všetky dohody zmluvných strán týkajúce sa zhotovenia diela podľa Zmluvy sa týkajú aj upraveného rozsahu diela podľa tohto Dodatku, pokiaľ tento Dodatok výslovne neurčuje inak. Vzhľadom na zmenu diela podľa tohto bodu 3.1 Dodatku sa zmluvné strany dohodli, že zmenový list č. 02, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku sa stáva súčasťou Prílohy č. 1 Zmluvy.
- 3.2 Primerane skutočnostiam uvedeným v bode 3.1 tohto Dodatku sa na základe dohody zmluvných strán menia nasledovné ustanovenia Zmluvy:

V Článku V Cena za dielo sa pôvodné znenie bodu 5.1 nahrádza nasledovným znením:

„5.1 *Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená na základe výsledku súťaže a Zmenového listu – Požiadavka na zmenu č. 02 zo dňa 28.07.2022 a v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje čiastku:*

Cena za dielo bez DPH: 2.416.230,35 EUR

(slovom dva milióny štyristošesťtisíc dvestotridsať eur a tridsaťpäť centov).

Cena za celkovú spoločenskú hodnotu drevín určených na výrub v súvislosti s predmetom plnenia v rozsahu čl. III tejto zmluvy je stanovená na základe rozhodnutia Mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica, č. j.: 421/1741/2021/HUB, zo dňa 16.4.2021, ktorá nie je zahrnutá v cene diela a predstavuje čiastku:

39.313,12 EUR

(slovom: tridsaťdeväťtisícristottrinásť eur a dvanásť centov).“

V Článku XV Záverečné ustanovenia sa pôvodné znenie bodu 15.6 v časti príloha č. 1 nahrádza nasledovným znením:

„príloha č. 1 – Rozpočet stavby, identický s cenovou ponukou zhotoviteľa zo dňa 05.02.2021 a Zmenovým listom – Požiadavka na zmenu č. 02 zo dňa 28.07.2022“.

- 3.3 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, ostávajú nezmenené.

Čl. 4 Závěrečné ustanovenia

- 4.1 Akékoľvek definície, termíny a slovné spojenia s veľkým počiatočným písmenom uvedené v tomto Dodatku majú rovnaký význam ako v texte Zmluvy a jej prílohách, okrem prípadu, ak je v tomto Dodatku výslovne uvedené niečo iné.
- 4.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 4.3 Tento Dodatok sa po všetkých stránkach riadi a bude vykladaný v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 4.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tohto Dodatku neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení tohto Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú, že také neplatné alebo neúčinné ustanovenie bude nahradené na základe dohody ustanovením platným, s rovnakým významom.
- 4.5 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých si dve (2) vyhotovenia ponechá objednávateľ a dve (2) vyhotovenia zhotoviteľ.
- 4.6 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku a Zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1: Zmenový list – Požiadavka na zmenu č. 02 zo dňa 28.07.2022
- 4.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa 21.11. 2022

V Žiline, dňa 21.11. 2022

Objednávateľ:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ:

TuCon, a. s.

.....
JUDr. Peter Olajoš

predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

.....
Ing. Miroslav Žák

predseda predstavenstva

.....
Ing. Marián Havel

člen predstavenstva a
investičný riaditeľ

.....
Ing. Ľubomír Gaňa

člen predstavenstva
a riaditeľ divízie 060