

### **Dodatok č. 3**

#### **k Zmluve o dielo „Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy OÚ vo Veľkom Ďure“**

#### **I. Zmluvné strany**

**Objednávateľ:** **Obec Veľký Ďur**  
Sídlo: Hlavná 80, 935 34 Veľký Ďur  
IČO: 00307645  
DIČ: 2021218760  
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Benko – starosta  
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.  
IBAN : SK84 5600 0000 0022 0723 6001  
Zápis: v registri organizácii Štatistického úradu SR  
(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:**  
Obchodné meno: STAVOMAL s r.o.  
Sídlo: Z. Kodálya 779/9, 924 01 Galanta  
Štatutárny zástupca: František Zelinka – konateľ spoločnosti  
Zápis: OR OS Trnava, odd. Sro, vložka 46799/T  
IČO: 53 070 569  
DIČ DPH: SK 2121265718  
Bankové spojenie: SLSP, a.s., Galanta  
IBAN: SK44 0900 0000 0051 8769 0840  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

#### **Čl. II.**

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.02.2022 Zmluvu o dielo s predmetom plnenia „Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy OÚ vo Veľkom Ďure“, a podmienkami tam uvedenými (ďalej len „zmluva o dielo“).
- 2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria Dodatok č. 3 ku ZoD, ktorými sa menia ustanovenia Článku IV. Cena diela bod 4.3 zmluvy o dielo tak ako je uvedené v Čl. III tohto Dodatku č.3 .

#### **Čl. III.**

- 3.1. Zmluvné strany sa s prihliadnutím na ustanovenie bodu 2.2. tohto dodatku dohodli, na zmenách zmluvy o dielo v Článku IV. bod 4.3 Cena diela, bod 1 nasledovne:
  1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutých podmienok v zmysle zákona č. 343/2015 Verejnom obstaraní paragraf 18 „Zmena zmluvy ,rámcovej zmluvy počas trvania bod C v znení: c) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,

**Cena diela EUR 546 282,07 s DPH**, v nasledovnom členení:

<b>Zákazka</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
<b>Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy OÚ vo Veľkom Ďure</b>	<b>455 235,06</b>	<b>91 047,01</b>	<b>546 282,07</b>

2. Zhotoviteľ prehlasuje, že takto navrhnuté jednotkové ceny sú maximálne a ceny dodrží počas celej doby realizácie diela a dokončenia diela.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že cenový rozdiel v celkovej hodnote 131 867,22 Eur s DPH (Cena navýšenia z tohto dodatku 546 282,07 Eur s DPH – 414 414,85 Eur s DPH pôvodnej celkovej sumy zo ZoD) sa bude hradíť počas realizácie diela.
4. Zmluvné strany sa dohodli na zmene čísla účtu v Článku I. časť Zhotoviteľ nový IBAN účtu uvedený na Dodatku č. 3.
5. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú zachované.

#### **Čl. IV.**

- 4.1. Tento dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach majúcich platnosť originálu, 1x pre Zhotoviteľa a 2x pre Objednávateľa.
- 4.2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.3. Prílohou dodatku je Výkaz výmer.

Vo Veľkom Ďure dňa 11.11.2022

V Galante dňa 11.11.2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....  
Ing. Peter Benko  
starosta obce

.....  
František Zelinka  
konateľ spoločnosti STAVOMAL s.r.o.