

**Dodatok č. 2**  
**k**  
**Zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 25.02.2022**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

(ďalej len „Zmluva“)

**Zmluvné strany**

**Objednávateľ: Obec Vydrník**

Sídlo: č. 55, 059 14 Vydrník

Štatutárny orgán: starosta obce

Zastúpený: Mgr. Jozef Bizoň

Právna forma: Obec Vydrník

IČO: 00326747

DIČ: 2020675041

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu (IBAN): SK95 5600 0000 0034 4648 2001

BIC kód banky:

Telefón: 0902 389 720

e-mail: obec@vydrnik.sk

Osoba oprávnená na rokovanie Mgr. Jozef Bizoň, starosta obce

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

vo veciach kontroly:

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

**Zhotoviteľ: Bachleda Pavel - BAPAS**

Sídlo: Osloboditeľov 1, 05901, Spišská Belá

Štatutárny orgán: Pavel Bachleda

Právna forma: Živnosť, zapísaný : OÚ Kežmarok, Živnostenský register č.703-1545

IČO:17289700

DIČ:1020721262

Bankové spojenie: SLSP a.s

Číslo účtu (IBAN): SK310900000000492819003

BIC kód banky:

Telefón:0910999574

e-mail: bapas@bapas.sk

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných: Ing.Pavol Bachleda

vo veciach technických: Ing.Pavol Bachleda

vo veciach realizačných: Ing.Pavol Bachleda

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 25.02.2022, (ďalej iba „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“), ktorým sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

### I. PREDMET DODATKU

- 1) Zmluvné strany prehlasujú, že dňa 25.02.2022 uzatvorili Zmluvu o dielo, č. 1/2022, ktorá nadobudla účinnosť okamihom doručenia Objednávateľovi poslednej správy zo štandardnej expost kontroly zo strany relevantného Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku (ods. 12.3. Zmluvy o dielo). Ponuka Dodávateľa bola predložená ku dňu 28.01.2022 (ďalej len „Ponuka“).
- 2) Zmluvné strany prehlasujú, že k skončeniu realizácie Diela ku dňu uzatvorenia tohto dodatku ešte nedošlo.
- 3) Vzhľadom na skutočnosť, že od predloženia Ponuky uplynula doba viac ako 7 mesiacov a vzhľadom na skutočnosť, ktorú zmluvné strany majú za preukázanú, že ku dňu uzatvorenia Zmluvy je miera inflácie na úrovni viac ako 14 %, index cien na stavebné práce vo výške 12,8 %, a index cien materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve na úrovni 19,4 €, Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že inflácia a rast indexu cien v oblasti stavebníctva predstavujú skutočnosť, ktorej mieru a rozsah nemohol Zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti predvídať. Z uvedeného dôvodu zmluvné strany súhlasia s potrebou zvýšiť dohodnutú cenu Diela v rozsahu rastu indexu cien v stavebníctve.
- 4) Podmienky úpravy ceny Diela sú uvedené v čl. 4 ods. 4.3. Zmluvy o dielo. Objednávateľ prehlasuje, že skutočnosti uvedené v ods. 3) odôvodňujúce zvýšenie ceny Diela nemajú pôvod v skutočnosti, že by Zhotoviteľ pri vypracovaní Ponuky nezohľadnil všetky potrebné informácie a podklady, ale majú objektívnu povahu.
- 5) Objednávateľ prehlasuje, že týmto dodatkom nedochádza k podstatnej zmene zmluvy (§ 18 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z.).

### II.

- 1) Zmluvné strany sa dohodli, že znenie čl. IV ods. 4.1. Zmluvy sa dopĺňa o bod 4.1.1:

*„4.1.1 Z dôvodu nutnosti dodatočného dofinancovania diela sa cena diela navyšuje o 21229,28 eur s DPH (17691,07 € bez DPH, pričom DPH je vo výške 3538,21 €)“*

*slovom: dvadsaťjedentisícdivestodvadsaťdeväť a dvadsaťosem eurocentov vrátane DPH.*

- 2) Suma uvedená v ods.1) vyplýva z rastu indexu cien v stavebníctve, pričom súčasná cena jednotlivých položiek Diela je uvedená v prílohe č.1 Dodatku

### III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 1) Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

- 2) Tento dodatok bol vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží objednávatel' a jedno zhotovitel'.
- 3) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 4) Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo zo dňa 25.02.2022

Vo Vydrníku, dňa 05.09.2022

Za Objednávatel'a

Ing. Jozef Bizoň, starosta obce

V Spišskej Belej, dňa 05.09.2022

Za Zhotovitel'a

Ing.Pavol Bachleda - splnomocnenec

Bachleda Pavel – BAPAS

*Príloha:*

*Príloha č. 1 Dodatku č.2 - Výkaz-výmer stavebných prác s porovnaním jednotkových a celkových cien*