

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
číslo : 4905.2062035MZA

na zhotovenie diela s názvom :
MK a chodník Barca

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

I.

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Mestská časť Košice - Barca

sídlo:

Abovská 32, 040 17 Košice - Barca

štatutárny zástupca:

František Krištof, starosta

IČO :

00691003

DIČ:

2021186838

Bankové spojenie :

VÚB, a.s. Košice

č. účtu :

014725512/0200

IBAN:

SK38 0200 0000 0000 1472 5512

Telefón:

+421 557 262 411, +421 907 941 945/ +421 557 262 438

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Sídlo:

ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Štatutárny orgán:

predstavenstvo

Zástupené:

Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Dančíšin, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ

Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ

Dielo realizuje:

závod Košice

Zástupca na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných a výrobných:

Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice

b) technických:

Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo – obchodný námestník závodu Košice

hlavný stavbyvedúci:

Ing. Marián Žažo, +421 908 774 063, marian.zazo@eurovia.sk

IČO:

31651518

IČ pre DPH:

SK 2020490274

DIČ:

2020490274

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.,

Číslo účtu:

5025284698/0900

IBAN:

SK7709000000005025284698

SWIFT:

GIBASKBX

Telefón:

+421 557 261 328

e-mail:

zavod-ke@eurovia.sk, ponuky-ke@eurovia.sk

web.stránka:

www.eurovia.sk

Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I., vložka č. 248/V, odd.: Sa

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený z dôvodu potreby upresnenia projektovej dokumentácie s jestvujúcim stavom komunikácie. Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy o dielo číslo: 4905.2062035MZA uzavretej dňa 19.05.2022 na uvedenú stavbu (ďalej len „zmluva“), nasledovne:

II.

V článku zmluvy IV. ČAS PLNENIA

Pôvodné znenie bodu 4.1 sa vypúšťa zo znenia zmluvy a nahrádza sa novým znením.
Nové znenie bodu 4.1

4.1 Termín realizácie predmetu zmluvy podľa čl. III je: 06/2022-16.12.2022.

III.

Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach z ktorých po podpísaní obdrží dve objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti bez zmien.

Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.

V Košiciach dňa 22.11.2022

V Košiciach dňa 22.11.2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

František Krištof
starosta

Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva
a ekonomický riaditeľ

Ing. Juraj Dančíšín
člen predstavenstva
a obchodný riaditeľ

