

Dodatok č.1 ku ZMLUVE O DIELO č. 18/2022

uzatvorený podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽOM:

Názov : **Obec Žabokreky**
Sídlo : Žabokreky 145, 03840 Žabokreky, SK
IČO : 00317047
DIČ : 2020597986
Zastúpený : Ing. Zuzana Valocká, starosta obce
Bankové spojenie : PRIMA BANKA a.s., SK81 5600 0000 003004267013
Telefonický kontakt : 043/4388173;+421905784647
E-mail : starosta@zabokreky.sk

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽOM:

Názov : **Obecný podnik Žabokreky s.r.o.**
Sídlo : Žabokreky 145
IČO : 53639405
DIČ : 2121455732
IČ DPH : SK2121455732
Zastúpený : Ing.Oliver Hrapka
Bankové spojenie : SK8956000000007692043002
Telefonický kontakt : 0919355811
E-mail : obecnypodnik@zabokreky.sk

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

Hore uvedení účastníci jednotlivo označovaní ako „Objednávateľ“ a „Zhotoviteľ“, spoločne ako „Zmluvné strany“, resp. každá samostatne ako „Zmluvná strana“ uzatvárajú tento Dodatok č.1 Zmluvy o Dielo v rozsahu a za podmienok nižšie špecifikovaných (ďalej len „Zmluva“) s účinnosťou od 25.11.2022, ktorým dochádza ku úprave čl.III. predmet Zmluvy o dielo a čl.V cena diela a Čl. IV Doba plnenia nasledovne:

S účinnosťou od 25.11.2022 sa mení bod č.III nasledovne:

Čl. III Predmet Zmluvy o dielo

- 3.1 Na základe tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať riadne a včas vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavbu s názvom: **Stavebné práce na projekte STAVEBNÉ ÚPRAVY, PRÍSTAVBA A ZMENA ÚČELU EXISTUJÚCEHO OBJEKTU súpisné číslo 327 Žabokreky na OBJEKT: TOALETY a SKLAD v obci Žabokreky na parcele č. 226/1.2,7 v k.ú.Žabokreky** . Práce budú vykonávané podľa príslušnej časti Projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 a doplneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č.2 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú súčasťou Prílohy č. 1, ale sú potrebné alebo nevyhnutné pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu Diela. Tieto činnosti, pokiaľ budú realizované, budú súčasťou ceny Diela podľa bodu 5.1 Zmluvy.
- 3.2 Zmluvné strany počas výkonu prác na diele zistili, že pôvodný Výkaz výmer neobsahoval položky okná a dvere, v tomto výkaze výmer predloženom do verejného obstarávania boli iba položky „montáž okien a montáž dverí“. Z tohto dôvodu dodávateľ vykonal prieskum trhu a s jeho výsledkom oboznámil objednávateľa. Stavebné komponenty, ktorými sú okná a dvere na modernizovanej budove budú dodané v hodnote 5.080,00€ bez DPH podľa cenovej ponuky zhotoviteľa.

S účinnosťou od 25.11.2022 sa mení č.IV nasledovne

Čl. IV Doba plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať Dielo Objednávateľovi najneskôr do **12 mesiacov** od účinnosti zmluvy o dielo.

S účinnosťou od 25.11.2022 sa mení č.IV nasledovne

Čl. V Cena Diela

- 5.1 Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za zhotovenie Diela, ktorá je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená vzájomne odsúhlasenými ocenenými výkazmi výmer po položkách v Prílohe č. 1. tejto zmluvy a predstavuje čiastku:

Cena Diela celkom bez DPH	76002,89
Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 10 % :	7.600,29
Cena Diela celkom spolu s DPH :	83.603,18 €

- 5.2 Zmluvná cena Diela je stanovená ako maximálna a neprekročiteľná a je ju možné meniť alebo upravovať výlučne spôsobom stanoveným touto zmluvou a v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní.
- 5.3 Cena Diela zahŕňa všetko, čo je potrebné k zhotoveniu Diela v rozsahu, za podmienok a v kvalite podľa Projektovej dokumentácie a dokumentácie zmeny stavby pred dokončením, a to predovšetkým:
- zaobstaranie, montáž, kompletáž, skúšanie, odovzdanie a ochrana všetkých častí Diela,
 - riadenie prác, pracovné sily, výrobné priestory, pomocné konštrukcie, stroje, zariadenia, náradia a ochranné pracovné prostriedky,
 - doprava, poradenstvo, konzultácie, činnosti pred začatím prác, počas zhotovovania prác a pri ukončení. doprava, vyloženie, zvislá doprava, skladovanie, zabudovanie a colné poplatky materiálov, strojov a zariadení,
 - všetky vedľajšie náklady, poplatky, úhrady za úradné skúšky, odborné posudky orgánov štátnej správy a primeraný zisk Zhotoviteľa.

- 5.4 Celková cena Diela (ocenený výkaz výmer) je určená na základe ponuky úspešného uchádzača/ Zhotoviteľa a je stanovená podľa jednotkových cien tejto časti stavby a uvedenia množstva merných jednotiek, ktoré sú predmetom realizácie Diela, ako súčet všetkých položiek v EUR formou záväzného oceneného výkazu výmer.

Čl. XVIII Záverečné ustanovenia

- 18.1 Tento Dodatok č.1 Zmluvy o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne po splnení všetkých nasledovných podmienok:
- zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka,
- 18.2 Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že Zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, je formulovaná určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú podpismi svojich štatutárnych orgánov.
- 18.3 Tento dodatok zmluvy je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom Objednávateľ obdrží dve (2) podpísané vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) podpísané vyhotovenia.

V, dňa

V, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....

.....

Ing Zuzana Valocká
Starosta obce
Obec Žabokreky

Oliver Hrapka, Ing.
konateľ spoločnosti
Obecný podnik Žabokreky, s.r.o.

Prílohy: Príloha č. 4: Ponuka na dodanie a montáž okien a dverí