

DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO č. 004/2022

ktorá bola uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
a v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako výsledok verejného obstarávania na predmet
zákazky : „Asfaltovanie jestvujúcich miestnych komunikácií v obci Rabča“

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov:	Obec Rabča
Sídlo:	Hlavná 426, 029 44 Rabča
Štatutárny orgán:	Ing. Július Piták, starosta obce
IČO:	00314838
DIČ:	2020571751
Banka:	Prima Banka a.s. Námestovo
Č.ú:	
Tel:	043/2812120
Mob:	0903538529
E-mail:	starosta@rabca.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov:	Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.
Sídlo:	Pod Strážami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:	31 602 363
DIČ:	2020429059
IČ DPH:	SK2020429059
Zastúpený:	Petra Pelachová, konateľka
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	33
Osoby oprávnené konať v:	
zmluvných veciach:	Petra Pelachová Mičudová, konateľka
realizačných veciach:	Ing. Michal Furdek, výrobný riaditeľ
Telefón:	044/5514608
Email:	
Zapísaný v registri:	Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vl.č. 1742/L

Článok 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.8.2022 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je zhotovenie diela : „Asfaltovanie jestvujúcich miestnych komunikácií v obci Rabča“ v rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve. Zmluva bola uzatvorená na základe výsledku verejného obstarávania realizovaného podľa zák.č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v pl. znení.

- 1.2. S ohľadom na skutočnosť, že pri realizácii Diela vyvstala potreba nevyhnutných naviac prác, ktoré nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, pričom potreba týchto nevyhnutných naviac prác vyvstala z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. S ohľadom na tieto skutočnosti je uzatvorenie tohto Dodatku č. 2 k Zmluve v súlade s §18 ods. 1 a nasl. zák.č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v pl. znení.

Článok 2 Predmet Dodatku č. 2

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je dohoda zmluvných strán o druhu, rozsahu a cene naviac prác. Za týmto účelom zmluvné strany menia v Zmluve v Čl.2, znenie písm. a) v bode 2.1. tak, že celé doplnené znenie Čl.2, bod 2.1. znie takto:

„Čl.2

Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje nebezpečie pre objednávateľa zrealizuje v dohodnutej dobe dielo: „Asfaltovanie jestvujúcich miestnych komunikácií v obci Rabča“ (ďalej len „Dielo“) podľa:

- a) **podrobného položkového rozpočtu, odsúhlaseného objednávateľom, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č.1 a podľa podrobného položkového rozpočtu, odsúhlaseného Objednávateľom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Dodatku č. 2 k tejto Zmluve.“**
- b) ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať,
- c) podmienok vo verejnej súťaži a súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia Diela“

- 2.2. S ohľadom na vyššie uvedené menia zmluvné strany menia znenie bodu 4.1. v Čl. 4 Zmluvy, ktorý zmenený znie takto:

„Čl. 4.

Cena diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1. a Prílohy č. 1 Dodatku č. 1 k tejto Zmluve

Cena za zhotovenie Diela je:

<i>Cena Diela bez DPH</i>	<i>375 323,87 EUR</i>
<i>DPH 20%</i>	<i>9 492,63 EUR</i>
<i>Cena spolu s DPH</i>	<i>450 388,65 EUR</i>

- 2.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté, ostávajú bez zmien.

Článok 3 Rekapitulácia ceny Diela

3.1.	Pôvodná cena Diela celkom:	327 860,73 EUR bez DPH
3.2.	Hodnota naviac prác podľa Dodatku č. 2:	47 463,14 EUR bez DPH
3.3.	Nová cena Diela celkom :	375 323,87 EUR bez DPH

K cene sa pripočítava DPH podľa platných právnych predpisov.

Článok 4 Záverečné ustanovenia

- 4.1. Všetci účastníci tohto Dodatku č. 2 prehlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpisom celý prečítali, plne mu porozumeli a svojim vlastnoručným podpisom tohto Dodatku č. 1 potvrdzujú, že tento Dodatok č.2 predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu, vyjadrenú dostatočne určito a zrozumiteľne, že sú plne spôsobilí k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 1, pričom pri jeho podpise nekonajú v tiesni, v omyle ani v nápadne nevýhodných podmienok.
- 4.2. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a zhotoviteľ prevezme 1 rovnopis.
- 4.3. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť jeho podpisom a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka.
- 4.4. Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Tento Dodatok č.1 podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Prílohou tohto Dodatku č. 2 je položkový rozpočet naviac prác.

V Rabči, dňa 18.10.2022
Za objednávateľa

Ing. Július Piták
starosta Obce Rabča

V Liptovskom Mikuláši, dňa 18.10.2022
Za Zhotoviteľa

ŠPECIÁLNE CESTNÉ PRÁCE spol. s r.o.

SLOVAKOREKT

031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 470049059

Petra Pelachová Mičudová,
konateľka spoločnosti
Špeciálne cestné práce SLOVAKOREKT, spol. s r.o.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 31082022
Stavba: Oprava miestných komunikácií v obci Rabča


JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	10.11.2022
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			47 463,14
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	47 463,14	9 492,63
Cena s DPH v EUR			56 955,77

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------




ŠPECIÁLNE CESTNÉ PRÁCE spol. s r.o.

PI NUKOREKT

IČO: 401770000

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 31082022

Stavba: Oprava miestných komunikácií v obci Rabča

Miesto: Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		47 463,14	56 955,77
01	MK ul.Gruňanská - práce na viac	10 515,00	12 618,00
02	MK-ul.Adamovka - práce na viac	18 777,78	22 533,34
03	MK-Goborová - práce na viac	14 598,68	17 518,42
04	MK-Veterná - práce na viac	728,73	874,48
05	MK-Bušková - práce na viac	1 560,00	1 872,00
06	MK-Vyhňová - práce na viac	1 282,95	1 539,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava miestných komunikácií v obci Rabča

Objekt:

01 - MK ul.Gruňanská - práce na viac

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10.11.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

10 515,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	10 515,00	20,00%	2 103,00

Cena s DPH

v EUR

12 618,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

ŠPECIÁLNE CESTNÉ PRÁCE spol. s r.o.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava miestných komunikácií v obci Rabča

Objekt:

01 - MK ul.Gruňanská - práce na viac

Miesto:

Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 515,00

HSV - Práce a dodávky HSV

10 515,00

5 - Komunikácie

10 352,89

99 - Presun hmôt HSV

162,11

ROZPOČET

Stavba:

Oprava miestnych komunikácií v obci Rabča

Objekt:

01 - MK ul.Gruňanská - práce na viac

Miesto:

Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							10 515,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				10 515,00
D		5	Komunikácie				10 352,89
12	K	577154211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	612,380	16,55	10 134,89
11	K	938909421.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	m	200,000	1,09	218,00
D		99	Presun hmôt HSV				162,11
9	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	104,590	1,55	162,11

Stavba:
Oprava miestných komunikácií v obci Rabča
Objekt:
02 - MK-ul.Adamovka - práce na viac

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotovitel':

Projektant:

Spracovatel':

Poznámka:

KS:

Dátum:

10.11.2022

 $\dot{\text{CO}}_2$

İÇ DPH:

İÇÖ:

İÇ DPH:

 $\text{IC}_0:$

İÇ DPH:

 IClO_2

1. ČD PH:

Cena bez DPH			18 777,78
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	18 777,78	20,00%	3 755,56
Cena s DPH			22 533,34
v EUR			

Projektant

Spracovatel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotovitel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava miestných komunikácií v obci Rabča

Objekt:

02 - MK-ul.Adamovka - práce na viac

Miesto:

Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

18 777,78

HSV - Práce a dodávky HSV

18 777,78

1 - Zemné práce

1 640,86

2 - Zakladanie

95,00

5 - Komunikácie

16 215,53

8 - Rúrové vedenie

263,41

99 - Presun hmôt HSV

562,98

ROZPOČET

Stavba:

Oprava miestnych komunikácií v obci Rabča

Objekt:

02 - MK-ul.Adamovka - práce na viac

Miesto:

Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							18 777,78
D		HSV	Práce a dodávky HSV				18 777,78
D		1	Zemné práce				1 640,86
3	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	136,000	3,50	476,00
4	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	136,000	0,70	95,20
5	K	162401102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	136,000	4,06	552,16
12	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	15,000	34,50	517,50
D		2	Zakladanie				95,00
13	K	212312111.S	Lôžko pre trativod z betónu prostého	m3	1,000	95,00	95,00
D		5	Komunikácie				16 215,53
1	K	569751111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 150 mm	m2	815,400	6,10	4 973,94
7	K	577164311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 11 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	679,250	16,55	11 241,59
D		8	Rúrové vedenie				263,41
8	K	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150	m	9,000	0,89	8,01
9	M	286140001200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dl. 5 m	ks	2,000	78,90	157,80
10	K	877324004.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 150	ks	5,000	4,45	22,25
11	M	286540071200.S	Koleno PP SN 12, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	5,000	15,07	75,35
D		99	Presun hmôt HSV				562,98
2	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	363,211	1,55	562,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava miestných komunikácií v obci Rabča

Objekt:

03 - MK-Goborová - práce na viac

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10.11.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

14 598,68

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	14 598,68	20,00%	2 919,74

Cena s DPH

v EUR

17 518,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

ŠPECIÁLNE CESTNÉ PRÁCE spol. s r.o.

U

PRÁCA

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava miestných komunikácií v obci Rabča
Objekt: **03 - MK-Goborová - práce na viac**

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum: 10.11.2022
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14 598,68

HSV - Práce a dodávky HSV

14 598,68

1 - Zemné práce

735,23

5 - Komunikácie

13 210,96

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

126,00

99 - Presun hmôt HSV

526,49

ROZPOČET

Stavba:

Oprava miestných komunikácií v obci Rabča

Objekt:

03 - MK-Goborová - práce na viac

Miesto:

Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							14 598,68
D		HSV	Práce a dodávky HSV				14 598,68
D		1	Zemné práce				735,23
3	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	89,010	3,50	311,54
4	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	89,010	0,70	62,31
5	K	162401102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	89,010	4,06	361,38
D		5	Komunikácie				13 210,96
6	K	566501111.S	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0,08- 0,10 m3/m2	m2	341,880	3,96	1 353,84
1	K	569751111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 150 mm	m2	663,200	6,10	4 045,52
7	K	577164311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 11 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	472,000	16,55	7 811,60
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				126,00
8	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	36,000	3,50	126,00
D		99	Presun hmôt HSV				526,49
2	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	339,668	1,55	526,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava miestných komunikácií v obci Rabča

Objekt:

04 - MK-Veterná - práce na viac

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10.11.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

728,73

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	728,73	20,00%	145,75

Cena s DPH

v EUR

874,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

ŠPECIÁLNE CESTNÉ STAVBY

Pod Strážami

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava miestných komunikácií v obci Rabča

Objekt:

04 - MK-Veterná - práce na viac

Miesto:

Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

728,73

HSV - Práce a dodávky HSV

728,73

1 - Zemné práce

135,45

8 - Rúrové vedenie

588,91

99 - Presun hmôt HSV

4,37

ROZPOČET

Stavba:

Oprava miestných komunikácií v obci Rabča

Objekt:

04 - MK-Veterná - práce na viac

Miesto:

Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							728,73
D		HSV	Práce a dodávky HSV				728,73
D		1	Zemné práce				135,45
1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	3,500	3,50	12,25
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	3,500	0,70	2,45
6	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	3,500	34,50	120,75
D		8	Rúrové vedenie				588,91
3	K	894411311.S	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	3,000	52,57	157,71
4	M	592250001000.S	Prefabrikát betónový pre studne, skruž kruhová TBH 13-100, DN 1000, dĺžka 500 mm, hr. steny 90 mm	ks	2,000	46,85	93,70
5	M	592250001800.S	Prefabrikát betónový pre studne, skruž kruhová TBH 47-100, DN 1000, dĺžka 250 mm, hr. steny 90 mm	ks	1,000	37,50	37,50
8	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	4,000	75,00	300,00
D		99	Presun hmôt HSV				4,37
7	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2,817	1,55	4,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava miestných komunikácií v obci Rabča

Objekt:

05 - MK-Bušková - práce na viac

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

10.11.2022

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 560,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	1 560,00	20,00%	312,00

Cena s DPH

v EUR

1 872,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SPECIÁLNE CESTNÉ PRÁCE spol. s r.o.

031 01 Liptovský Mikuláš

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava miestných komunikácií v obci Rabča
Objekt: 05 - MK-Bušková - práce na viac

Miesto:	Dátum:	10.11.2022
Objednávateľ:	Projektant:	
Zhotoviteľ:	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	1 560,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 560,00
8 - Rúrové vedenie	1 560,00

ROZPOČET

Stavba:

Oprava miestných komunikácií v obci Rabča

Objekt:

05 - MK-Bušková - práce na viac

Miesto:

Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 560,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 560,00
D	8		Rúrové vedenie				1 560,00
1	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	9,000	75,00	675,00
2	M	552410002400.S	Poklop liatinový, tr. zaťaženia D400	ks	6,000	147,50	885,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava miestných komunikácií v obci Rabča

Objekt:

06 - MK-Vyhňová - práce na viac

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10.11.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 282,95

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 282,95	20,00%	256,59

Cena s DPH

v EUR

1 539,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

SPECIÁLNE CESTNÉ PRÁCE spol. s r.o.

11 Rod Strážníka

11. 11. 2022

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava miestných komunikácií v obci Rabča

Objekt:

06 - MK-Vyhňová - práce na viac

Miesto:

Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 282,95

HSV - Práce a dodávky HSV

1 282,95

1 - Zemné práce

29,80

5 - Komunikácie

1 222,40

99 - Presun hmôt HSV

30,75

ROZPOČET

Stavba:

Oprava miestných komunikácií v obci Rabča

Objekt:

06 - MK-Vyhňová - práce na viac

Miesto:

Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 282,95
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 282,95
D		1	Zemné práce				29,80
3	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	59,600	0,50	29,80
D		5	Komunikácie				1 222,40
2	K	566501111.S	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0,08- 0,10 m3/m2	m2	59,600	3,96	236,02
1	K	577154231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	59,600	16,55	986,38
D		99	Presun hmôt HSV				30,75
4	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	19,838	1,55	30,75