

## DODATOK č.1

zmluvy o dielo č. 2062022/JJ zo dňa 10.06.2022 uzavretej medzi zhotoviteľom: ARPROJEKT, s.r.o. a objednávateľom: Obec Bušovce (ďalej len zmluva o dielo).

### Časť I.

#### Zdôvodnenie dodatku č.1

Koncept návrhu zmeny územného plánu obce Bušovce bol vypracovaný 8.08.2022 a objednávateľovi dodaný v digitálnej forme namiesto tužkového podania v papierovej forme. Jeho záverečné prerokovanie za účasti starostu obce, povereného obstarávateľa a spracovateľa bolo vykonané 23.09.2022. Z uvedeného dôvodu upresňuje sa expedičný termín návrhu zmeny Územného plánu obce Bušovce v lokalitách Obec 2021 a platobné podmienky.

### Časť II.

Mení sa článok 3. ČAS PLNENIA – (časový harmonogram špecifikácie projektových prác)

Návrh zmeny Územného plánu bude expedovaný do 02.12.2022.

### Časť III.

Mení sa článok 6. CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Nezmenená cena predmetu zmluvy 4 200,- € je rozdelená na tri fakturačné celky.

Záloha č.1 : 1 800,- € (bola uhradená)

Záloha č.2 : 2 300,- €

Doplatba po expedícii čistopisu zmeny územného plánu obce: 100 €

### Časť III.

Ostatné články zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch na jednom liste A4 formátu, z ktorého dve potvrdené kópie obdrží zhotoviteľ a dve potvrdené kópie objednávateľ.

V Bušovciach, dňa: 18.11.2022

V Bušovciach, dňa: 18.11.2022



zhotoviteľ

**ARPROJEKT, s.r.o.**

Fraňa Kráľa 3493/18, 058 01 Poprad  
IČO: 47 225 998 DIČ: 2023805025



objednávateľ

**OBEC BUŠOVCE**  
059 93, BUŠOVCE 119  
IČO: 00326127 DIČ: 2020709801