

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MK/1/2022

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

OBEC BETLANOVCE

Sídlo: Betlanovce 23, 053 15 Betlanovce.
Štatutárny zástupca: Ing. Zoltán Varga, starosta
IČO: 00328952
DIČ: 2020717600
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK88 0900 0000 0051 8432 2305
Kontaktná osoba pre veci zmluvné: Ing. Zoltán Varga, starosta
Telefón: +421904688184, 053/4490215
e-mail: podatelna@betlanovce.sk, starosta@betlanovce.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

CESTY KOŠICE s.r.o.

Sídlo: Mlynská 28, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca: Ladislav Erdélyi - konateľ
IČO: 46897992
DIČ: 2023631049
IČ DPH: SK2023631049
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
IBAN: SK05 1111 0000 0013 5705 0005
Register: Obchodný register Okres. súdu Košice I, odd.: Sro, vl.č.: 30906/V
Kontaktná osoba: Ladislav Erdélyi
Telefón: +421 915 980 323
e-mail: cesty@cestykosice.sk
webové sídlo: www.cestykosice.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. I

Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvorením tohto Dodatku č.1 sa mení Zmluva o dielo č. MK/1/2022 uzatvorená dňa 28.09.2022 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) nasledovne:

Cena diela v Čl. IV Zmluvy o dielo č. MK/1/2022 ods. 4.2. sa mení v súlade s § 18 bod 1 písmena b) a c), v súlade s § 18 bod 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Čl. IV Cena diela bod 4.7 Zmluvy o dielo č. MK/1/2022.

Čl. IV – Cena diela ods. 4.2. znie:

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy je:

Celková cena bez DPH: 28.079,02 EUR

DPH: 5.615,80 EUR

Celková cena s DPH: 33.694,82 EUR

Čl. IV ods. 4.2. sa mení z dôvodov požiadaviek stavby a existujúceho stavu na stavbe a podľa Čl. IV ods. 4.7. sa mení nasledovne:

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy je:

Celková cena bez DPH: 38.606,87 EUR

DPH: 7.721,37 EUR

Celková cena s DPH: 46.328,24 EUR

Prílohou č. 1 Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. MK/1/2022 je rozpočet s výkazom výmer podľa hodnoty skutočne vykonaných prác a dodaných materiálov.

Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo č. MK/1/2022 sú platné a účinné v pôvodnom znení.

Čl. II

1. Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom Zmluvných strán. Táto zmluva nadobudne účinnosť deň po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe ku informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MK/1/2022 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z toho každá Zmluvná strana dostane po jednom rovnopise.

V Košiciach, dňa

V Betlanovciach, dňa

zhotoviteľ
CESTY KOŠICE s.r.o.
Ladislav Erdélyi
konateľ

objednávateľ
Obec Betlanovce
Ing. Zoltán Varga
starosta obce
