

## Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)  
medzi

Obchodné meno: **EUROBAU s. r. o.**  
Sídlo: Dúhová 40, 040 01 Košice  
IČO: 467 384 79  
DIČ: 202 357 37 94  
IČ DPH: SK2023573794  
Bankové spojenie:  
IBAN: BIC:  
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice , odd. Sro, vložka č. 10982/V  
Zastúpená: Ing. Dalibor Blizman – konateľ spoločnosti  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

**a**

Obchodné meno: **TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice**  
Sídlo: Komenského 7, 040 01 Košice  
IČO: 31 679 692  
DIČ: 2020485500  
IČ DPH: SK 2020485500  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. číslo účtu: 23904512/0200  
IBAN: SK98 0200 0000 0000 2390 4512 BIC: SUBASKBX  
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 3697/V  
Zastúpená: Ing. Jaroslav Tkáč - konateľ spoločnosti

(ďalej len „objednávateľ“)  
(zhotoviteľ a objednávateľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

(ďalej len „Dodatok“)

## Článok I PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.01.2022 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej bolo vykonanie diela „**Zastrešenie bazéna pre vodné pólo kúpaliska Červená hviezda III**“, a ktorá bola následne zmenená Dodatkom č. 1 zo dňa 28. 9. 2022.
2. Predmetom tohto Dodatku je dohoda Zmluvných strán o zmene rozsahu diela, a to podľa projektovej dokumentácie „**Prestrešenie bazéna pre vodné pólo Kúpalisko Červená Hviezda - revízia 2**“, ktorá tvorí prílohu tohto Dodatku a dohoda o predĺžení termínu vykonania diela.
3. Vzhľadom na zmenu rozsahu diela dôjde k vykonaniu navyšiac prác a tým k nárastu nákladov na realizáciu diela. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že náklady na realizáciu navyšiac prác v zmysle tohto Dodatku bude znášať v plnom rozsahu zhotoviteľ, t. j. zhotoviteľovi nevzniká nárok na odplatu za vykonanie navyšiac prác a cena diela sa nemení.

**Článok II**  
**DODATOK K ZMLUVE**

- A. V ustanovení čl. I bod 1.2 sa dopĺňa bod f), ktorý znie:  
f) projektovej dokumentácie „**Prestrešenie bazéna pre vodné pólo Kúpalisko Červená Hviezda - revízia 2**“ vypracovanej spoločnosťou *D.G.A. design graphic architectue s.r.o.* zo dňa 9.11. 2022.
- B. V ustanovení čl. 2 bod 2.1 písm. c) sa slová „**v lehote 224 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy**“ nahrádzajú slovami „**najneskôr do 30.11.2022.**“
- C. Do článku 19 bod 19.9 sa dopĺňa:  
Príloha č. 7 - Projektová dokumentácia Prestrešenie bazéna pre vodné pólo Kúpalisko Červená Hviezda - revízia 2
- D. Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer sa dopĺňa o Výkaz naviac a namenej prác zo dňa 14.11.2022, ktorý tvorí súčasť tohto Dodatku.

**Článok III**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Práva a povinnosti nedotknuté týmto Dodatkom ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch; jeden rovnopis pre objednávateľa a jeden rovnopis pre zhotoviteľa.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
  - a. Výkaz naviac a namenej prác zo dňa 14.11.2022
  - b. Projektová dokumentácia Prestrešenie bazéna pre vodné pólo Kúpalisko Červená Hviezda - revízia 2
4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že si obsah Dodatku dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Košiciach dňa .....

V Košiciach dňa .....

**Za objednávateľa:**

**Za zhotoviteľa:**

.....  
Ing. Jaroslav Tkáč  
konateľ spoločnosti

.....  
Ing. Dalibor Blizman  
konateľ spoločnosti

<b>Názov zmluvy:</b>	Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
<b>Zmluvný partner:</b>	EUROBAU s.r.o.
<b>Dátum vypracovania:</b>	21.11.2022
<i>K Dodatku v pripojenom znení nemáme pripomienky.</i>	

Za GARANT PARTNER legal s. r. o.  
JUDr. Henrieta Bicáková