



DZH/0588/2010/0054

D o d a t o k č . 5 4

**k zmluve o dielo č. 14-802/97
na zhotovenie stavby „Výstavba cesty Skalité – hranica SR/PR“**

Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava**
zastúpená: Ing. Ján Kotuľa, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Viktória Chomová, členka predstavenstva
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775

Zhotoviteľ: **VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina**
zastúpená: Ing. Martin Buňák, člen predstavenstva
Ing. Ján Štetiar, člen predstavenstva
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO: 31356648
DIČ: 2020333216
IČ DPH: SK2020333216

Zmluvné strany uzavierajú k zmluve o dielo č. 14-802/97

d o d a t o k č . 5 4

tohto znenia:

I.

Oprava matematickej chyby v dodatku č. 52 a č.53

Zmluvné strany zistili, že v obsahu dodatku č. 52, uzavretom k tejto zmluve dňa 10.3.2011 je nesprávne uvedené vyčíslenie DPH, a to v treťom riadku druhého stĺpca tabuľky s názvom „a celková zmluvná cena diela sa upravuje nasledovne:“ Chyba vznikla omylom v súčte a zjavne nesprávne vyčíslená príslušná DPH uvedená vo výške 13 934 342,83 € má byť správne uvedená v hodnote 13 972 957,87 €.

Prevzatím nesprávneho vyčíslenia DPH z dodatku č. 52 do obsahu dodatku č. 53 sú následne nesprávne uvedené aj čísla v uzavretom dodatku č. 53, v tabuľke s názvom „Celková cena diela po 1. Januári 2009“, a to v prvom a treťom riadku prvého a tretieho stĺpca.

Z uvedených dôvodov zmluvné strany dojednávajú nasledovné opravy v uzavretých dodatkoch č. 52 a č. 53 k tejto zmluve o dielo:

V dodatku č. 52 sa opravuje obsah tabuľky s názvom „a celková zmluvná cena diela sa upravuje nasledovne:“ takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Zmluvná cena diela po 1. januári 2009 vrátane valorizácie k 31.03.2010 vrátane doliberalizácie I. štvrt'roku 2010 (posledná úprava dodatok č. 51)	84 189 212,15 €	13 934 342,83 €	98 123 554,98 €
Zmena ceny dohodnutá v dodatku č. 52	193 075,1856 €	38 615,0371€	231 690,2227 €
Zmluvná cena diela spolu po 1. januári 2009 vrátane valorizácie k 31.03.2010 vrátane doliberalizácie I. štvrt'roku 2010 (posledná úprava dodatok č. 52)	84 382 287,34 €	<u>13 972 957,87 €</u>	98 355 245,21 €

V dodatku č. 53 sa opravuje obsah tabuľky s názvom „Celková cena diela po 1. Januári 2009 ...“ takto:

		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	Zmluvná cena diela po 1. januári 2009 vrátane valorizácie k 31.03.2010 vrátane doliberalizácie I. štvrt'roku 2010 (posledná úprava dodatok č. 52)	84 382 287,34 €	<u>13 972 957,87 €</u>	<u>98 355 245,21 €</u>
2	Zmena ceny diela dohodnutá v dodatku č. 53 – valorizácia za II. štvrt'rok 2010 vrátane doliberalizácie II. štvrt'roku 2010 a DPH z nej vyúčtovaná	343 475,11 €	65 260,27 €	408 735,38 €
3	Zmluvná cena diela po 1. januári 2009 spolu vrátane valorizácie k 30.06.2010 vrátane doliberalizácie II. štvrt'roku 2010 (posledná úprava dodatok č. 53)	84 725 762,45 €	<u>14 038 218,14 €</u>	<u>98 763 980,59 €</u>

Poznámka: opravované čísla sú označené podčiarknutím.

II. Aktualizácia ceny diela vo vzťahu k dohode o liberalizácii nákladov

a) Zmluva o dielo a Doplnujúce ustanovenia k nej

V súlade s dohodou v dodatku č. 28 k zmluve o dielo dojednáva sa aktualizácia ceny diela so zohľadnením úpravy indexami vývoja cenovej úrovne nákladov k 30.09.2010 vrátane doliberalizácie III. štvrťroku 2010.

Súpis indexácie za obdobie 07, 08, 09/2010:

obdobie	základ indexácie	index	Indexácia
07/2010	116 864,0721 €	2,00907	117 924,0294 €
08/2010	106 476,3602 €	2,00907	107 442,1009 €
09/2010	100 070,0269 €	2,00907	100 977,6621 €

Podrobný súpis za uvedené obdobie tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Celková cena diela po 1. januári 2009 vrátane valorizácie vyplatenej za obdobie od dňa podpísania zmluvy do 30.09.2010 vrátane doliberalizácie III. štvrťroku 2010 je nasledovná:

		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	Zmluvná cena diela po 1. januári 2009 vrátane valorizácie k 30.06.2010 vrátane doliberalizácie II. štvrťroku 2010 (posledná úprava dodatok č. 53)	84 725 762,45 €	14 038 218,14 €	98 763 980,59 €
2	Zmena ceny diela dohodnutá v dodatku č. 54 – valorizácia za III. štvrťrok 2010 vrátane doliberalizácie III. štvrťroku 2010 a DPH z nej vyúčtovaná	326 343,79 €	62 005,32 €	388 349,11 €
3	Zmluvná cena diela po 1. januári 2009 spolu vrátane valorizácie k 30.09.2010 vrátane doliberalizácie III. štvrťroku 2010 (posledná úprava dodatok č. 54)	85 052 106,24 €	14 100 223,46 €	99 152 329,70 €

Dodatkom č. 54 sa mení zmluva o dielo č. 14-802/97 len v hore uvedenom rozsahu. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia zmluvy nezmenené v platnosti.

Tento dodatok č. 54 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č.14-802/97, je vyhotovený v 4-och exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží každá zmluvná strana. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave, dňa 10. 01. 2012

V Žiline, dňa 15.7.2011

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

VÁHOSTAV-SK, a.s. Žilina

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 99 -

Ing. Ján Kotuľa
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Martin Buňák
člen predstavenstva

Ing. Viktória Chomová
členka predstavenstva

Ing. Ján Stetiar
člen predstavenstva

Príloha č.1

k dodatku č. : 54

k ZoD č. : 14-802/97

na zhotovenie stavby : Výstavba cesty Skalité - hranica SR/PR

PODROBNÝ SÚPIS INDEXÁCIE

***k cene za práce vykonané za obdobie 07/2010, 08/2010 a 09/2010
vrátane doliberalizácie III. štvrťroku 2010***

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Zhotoviteľ: VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlínská 40, 011 18 Žilina



Váhostav-SK, a. s.

Stavba: Výstavba cesty Skalité - hranica SR/PR

**SÚPIS INDEXÁCIE K CENE ZA PRÁCE VYKONANÉ
ZA III. ŠTVRŤROK 2010 VRÁTANE
DOLIBERALIZÁCIE III. ŠTVRŤROKU 2010**

Dodatok č. 54 326 343,79 €

December 2010

Sada č. 1

SÚPIS INDEXÁCIE JÚL 2010 - ZÁLOHOVÁ LIBERALIZÁCIA 07/2010

index = 1,98653

Stavba: Výstavba cesty Skalité - hranica SR/PR
 Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava
 Zhotoviteľ: VAHOSAV-SK, a.s., Žilina

Č. obj.	Názov objektu	Prestavované celkom za júl 2010 v €	Základ liberalizácie za júl 2010 v €	Zálohová liberalizácia za júl 2010 v €	Zálohová liberalizácia základ DPH v €	DPH v € 19%	Zálohová liberalizácia s DPH v €
000-00	Všeobecné položky	15 500,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
001-00	Demolácie budov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
010-00	Vegetačné úpravy	7 389,0600	7 389,0600	7 289,5294	7 289,5294	1 385,0106	8 674,5400
020-00	Úprava stavebných dvorov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
040-00	Úprava skládky výkopového materiálu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
101-00	Cesta Skalité - hranica SR/PR	64 542,2021	64 542,2021	63 672,8187	63 672,8187	12 097,8356	75 770,6543
102-00	Zjazd km 1,100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
110-A	Prepojenie na stanú cestu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
111-00	Preložka poľnej cesty v km 1,065	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
112-00	Preložka poľnej cesty v km 1,405	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
113-00	Preložka poľnej cesty v km 2,100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
114-00	Preložka poľnej cesty v km 2,400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
115-00	Pristupová poľná cesta v km 2,900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
116-00	Pristupová poľná cesta v km 1,500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
121-00	Úprava železničného podjazdu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
122-00	Úprava jestvivujúcich komunikácií	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
123-00	Prekladka poľ. cesty v km 0,015	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
124-00	Úprava cesty III/487	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
201-00	Most v km 0,840	4 771,1384	4 771,1384	4 706,8712	4 706,8712	894,3055	5 601,1767
202-00	Most v km 1,324	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
203-00	Most v km 2,407	8 246,5823	8 246,5823	8 135,5008	8 135,5008	1 545,7452	9 681,2460
204-00	Most v km 2,963	23 128,9923	23 128,9923	22 817,4448	22 817,4448	4 335,3145	27 152,7593
205-00	Most na poľ. ceste v km 0,015	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
211-00	Zánubný múr km 0,080 - 0,150	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
213-00	Oporný múr km 0,300 - 0,500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
215-00	Oporný múr km 1,600 - 1,800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
216-00	Zánubný múr vpravo v km 0,0 - 0,120	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
217-00	Oporný múr vpravo v km 0,290-0,470	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
221-00	Protihlukové steny	8 786,0970	8 786,0970	8 667,7483	8 667,7483	1 646,8722	10 314,6205
301-00	Čistiaca nádrž v km 0,475	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
302-00	Čistiaca nádrž v km 1,210	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
303-00	Čistiaca nádrž v km 1,435	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
304-00	Čistiaca nádrž v km 2,200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
305-00	Čistiaca nádrž v km 2,675	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
321-00	Úprava potoka v km 0,850	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
322-00	Úprava potoka v km 1,300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
501-00	Dažďová kanalizácia	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
502-00	Preložka vodovodov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
602-00	Prekladka vzd. vedenia NN km 1,500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
603-00	Kabelizácia vzd. vedenia NN km 2,280	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
604-00	Kabelizácia vzd. vedenia NN km 2,525	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
651-00	Prekladka TF vedenia ST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
652-00	Prekladka vzd vedenia TŽT ZSR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
SPOLU:		132 364,0721	116 864,0721	115 289,9132	115 289,9132	21 905,0836	137 194,9968

Vypracovala

VÁHOSAV - SK a.s.

VÁHOSAV - SK a.s.
 Hlínska č. 40
 011 18 Žilina

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 Mlynský náhon 45

821 09 Bratislava

14

SÚPIS INDEXÁCIE AUGUST 2010 - ZÁLOHOVÁ LIBERALIZÁCIA 08/2010
index = 1,99642

Stavba: Výstavba cesty Skalité - hranica SR/PR
Objednávatel: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava
Zhotoviteľ: VAHOSŤAV-SK, a.s., Žilina

Č. obj.	Názov objektu	Prestavované celkom za august 2010 v €	Základ liberalizácie za august 2010 v €	Zálohová liberalizácia za august 2010 v €	Zálohová liberalizácia základ DPH v €	DPH v € 19%	Zálohová liberalizácia s DPH v €
000-00	Všeobecné položky	15 500,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
001-00	Demolácie budov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
010-00	Vegetačné úpravy	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
020-00	Úprava stavebných dvorov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
040-00	Úprava skládok výkopového materiálu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
101-00	Cesta Skalité - hranica SR/PR	49 435,0456	49 435,0456	49 258,0681	49 258,0681	9 359,0329	58 617,1010
102-00	Zjazd km 1,100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
110-A	Prepojenie na starú cestu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
111-00	Preložka poľnej cesty v km 1,065	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
112-00	Preložka poľnej cesty v km 1,405	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
113-00	Preložka poľnej cesty v km 2,100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
114-00	Preložka poľnej cesty v km 2,400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
115-00	Pristupová poľná cesta v km 2,900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
116-00	Pristupová poľná cesta v km 1,500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
121-00	Úprava železničného podjazdu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
122-00	Úprava jestvujúcich komunikácií	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
123-00	Prekládka poľ. cesty v km 0,015	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
124-00	Úprava cesty II/487	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
201-00	Most v km 0,840	6 733,0560	6 733,0560	6 708,9517	6 708,9517	1 274,7008	7 983,6525
202-00	Most v km 1,324	9 042,3293	9 042,3293	9 009,9578	9 009,9578	1 711,8920	10 721,8498
203-00	Most v km 2,407	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
204-00	Most v km 2,963	14 723,4945	14 723,4945	14 670,7844	14 670,7844	2 787,4490	17 458,2334
205-00	Most na poľ. ceste v km 0,015	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
211-00	Zárubný múr km 0,080 - 0,150	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
213-00	Oporný múr km 0,300 - 0,500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
215-00	Oporný múr km 1,600 - 1,800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
216-00	Zárubný múr vpravo v km 0,0 - 0,120	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
217-00	Oporný múr vpravo v km 0,290-0,470	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
221-00	Protihlukové steny	7 296,9540	7 296,9540	7 270,8309	7 270,8309	1 381,4579	8 652,2888
301-00	Čistiaca nádrž v km 0,475	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
302-00	Čistiaca nádrž v km 1,210	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
303-00	Čistiaca nádrž v km 1,435	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
304-00	Čistiaca nádrž v km 2,200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
305-00	Čistiaca nádrž v km 2,675	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
321-00	Úprava potoka v km 0,850	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
322-00	Úprava potoka v km 1,300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
501-00	Dražďová kanalizácia	19 245,4808	19 245,4808	19 176,5820	19 176,5820	3 643,5506	22 820,1326
502-00	Preložka vodovodov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
602-00	Prekládka vzd. vedenia NN km 1,500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
603-00	Kabelizácia vzd. vedenia NN km 2,280	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
604-00	Kabelizácia vzd. vedenia NN km 2,525	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
651-00	Prekládka TF vedenia ST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
652-00	Prekládka vzd vedenia TZT ZSR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Vyrpracovala		121 976,3602	106 476,3602	106 095,1749	106 095,1749	20 158,0832	126 253,2581
SPOLU:							

VÁHOSŤAV - SK a.s.

VÁHOSŤAV - SK a.s.
Hlínská č. 40
011 18 Žilina

821 09 BRATISLAVA

SÚPIS INDEXÁCIE AUGUST 2010 - ZÁLOHOVÁ DOLIBERALIZÁCIA 07/2010

Stavba: Výstavba cesty Skalité - hranica SR/PR
 Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava
 Zhotoviteľ: VAHOSTAV-SK, a.s., Žilina

index 08/2010: 1,99642
 index 07/2010: 1,98653
 rozdiel: 0,00989

Č. obj.	Názov objektu	Prestavané v mesiaci v €		Prestavané celkom v € júl 2010	Základ liberalizácie v € (bez DPH 19%)	Zálohová doliberalizácia v € júl 2010	DPH 19% zo zálohovej doliberalizácie v €
		júl 2010	aug 2010				
000-00	Všeobecné položky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
001-00	Demolácie budov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
010-00	Vegetačné úpravy	7 389,0600	0,0000	7 389,0600	7 389,0600	73,0778	13,8848
020-00	Úprava stavebných dvorov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
040-00	Úprava skládky výkopového materiálu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
101-00	Cesta Skalité - hranica SR/PR	64 542,2021	0,0000	64 542,2021	64 542,2021	638,3224	121,2813
102-00	Zjazd km 1,100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
110-00	Prepojenie na starú cestu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
111-00	Preložka poľnej cesty v km 1,065	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
112-00	Preložka poľnej cesty v km 1,405	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
113-00	Preložka poľnej cesty v km 2,100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
114-00	Preložka poľnej cesty v km 2,400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
115-00	Pristupová poľná cesta v km 2,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
116-00	Prístupová poľná cesta v km 1,500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
121-00	Úprava železničného podlažiu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
122-00	Oprava existujúcich komunikácií	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
123-00	Prekládka poľ. cesty v km 0,015	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
124-00	Úprava cesty III/487	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
201-00	Most v km 0,840	4 771,1384	0,0000	4 771,1384	4 771,1384	47,1866	8,9655
202-00	Most v km 1,324	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
203-00	Most v km 2,407	8 246,5823	0,0000	8 246,5823	8 246,5823	81,5587	15,4962
204-00	Most v km 2,963	23 128,9923	0,0000	23 128,9923	23 128,9923	228,7457	43,4617
205-00	Most na poľ. ceste v km 0,015	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
211-00	Zárubný múr km 0,080 - 0,150	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
213-00	Oporný múr km 0,300 - 0,500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
215-00	Oporný múr km 1,600 - 1,800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
216-00	Zárubný múr vpravo km 0,000 - 0,120	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
217-00	Oporný múr vpravo v km 0,290-0,370	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
221-00	Protihlukové steny	8 786,0970	0,0000	8 786,0970	8 786,0970	86,8945	16,5100
301-00	Čistiaca nádrž v km 0,475 - st. časť	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
302-00	Čistiaca nádrž v km 1,210 - st. časť	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
303-00	Čistiaca nádrž v km 1,435 - st. časť	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
304-00	Čistiaca nádrž v km 2,200 - st. časť	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
305-00	Čistiaca nádrž v km 2,675 - st. časť	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
321-00	Úprava potoka v km 0,850	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
322-00	Úprava potoka v km 1,300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
501-00	Dažďová kanalizácia	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
502-00	Preložka vodovodov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
602-00	Prekládka vzd. vedenia NN km 1,500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
603-00	Kabelizácia vzd. vedenia NN km 2,280	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
604-00	Kabelizácia vzd. vedenia NN km 2,525	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
651-00	Prekládka TF vedenia ST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
652-00	Prekládka vzd. vedenia TŽ ZSR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
SPOLU:		132 364,0721	0,0000	132 364,0721	116 864,0721	1 155,7857	219,5995

Vypracovala

VAHOSTAV - SK a.s.

Hlínská č. 40
 011 18 Žilina

Národná diaľničná spoločnosť
 Mlynské Nivy

821 09

nosť, a.s.

SÚPIS INDEXÁCIE SEPTEMBER 2010 - ZÁLOHOVÁ LIBERALIZÁCIA 09/2010
index = 1,99642

Stavba: Výstavba cesty Skalité - hranica SR/PR
Objednávatel: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava
Zhotoviteľ: VÁHOSTAV-SK, a.s., Žilina

Č. obj.	Názov objektu	Prestavané celkom za september 2010 v €	Základ liberalizácie za september 2010 v €	Zálohová liberalizácia za september 2010 v €	Zálohová liberalizácia základ DPH v €	DPH v € 19%	Zálohová liberalizácia s DPH v €
000-00	Všeobecné položky	15 703,5400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
001-00	Demolácie budov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
010-00	Vegetačné úpravy	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
020-00	Úprava stavebných dvorov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
040-00	Úprava skládok výkopového materiálu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
050-00	Úprava meliorácií v km 0,98	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
101-00	Cesta Skalité - hranica SR/PR	37 790,3252	37 790,3252	37 655,0359	37 655,0359	7 154,4568	44 809,4927
102-00	Zjazd km 1,100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
110-A	Prepojenie na starú cestu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
111-00	Preložka poľnej cesty v km 1,065	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
112-00	Preložka poľnej cesty v km 1,405	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
113-00	Preložka poľnej cesty v km 2,100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
114-00	Preložka poľnej cesty v km 2,400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
115-00	Prístupová poľná cesta v km 2,900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
116-00	Prístupová poľná cesta v km 1,500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
121-00	Úprava železničného podjazdu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
122-00	Oprava jestvujúcich komunikácií	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
123-00	Prekládka poľ. cesty v km 0,015	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
124-00	Úprava cesty II/487	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
201-00	Most v km 0,840	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
202-00	Most v km 1,324	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
203-00	Most v km 2,407	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
204-00	Most na km 2,963	47 322,3791	47 322,3791	47 152,9650	47 152,9650	8 959,0634	56 112,0284
205-00	Most na poľ. ceste v km 0,015	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
211-00	Zánubný múr km 0,080 - 0,150	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
213-00	Oporný múr km 0,300 - 0,500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
215-00	Oporný múr km 1,600 - 1,800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
216-00	Zánubný múr vpravo v km 0,0 - 0,120	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
217-00	Oporný múr vpravo v km 0,290-0,470	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
221-00	Protihlukové steny	7 894,2629	7 894,2629	7 866,0015	7 866,0015	1 494,5403	9 360,5418
301-00	Čistiaca nádrž v km 0,475	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
302-00	Čistiaca nádrž v km 1,210	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
303-00	Čistiaca nádrž v km 1,435	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
304-00	Čistiaca nádrž v km 2,200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
305-00	Čistiaca nádrž v km 2,875	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
321-00	Úprava potoka v km 0,850	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
322-00	Úprava potoka v km 1,300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
501-00	Dežňová kanalizácia	7 063,0596	7 063,0596	7 037,7738	7 037,7738	1 337,1770	8 374,9508
502-00	Preložka vodovodov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
602-00	Prekládka vzd. vedenia NN km 1,500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
603-00	Kabelizácia vzd. vedenia NN km 2,280	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
604-00	Kabelizácia vzd. vedenia NN km 2,525	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
651-00	Prekládka TF vedenia ST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
652-00	Prekládka vzd vedenia TŽT ZSR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
SPOLU:		115 773,5689	100 070,0269	99 711,7762	99 711,7762	18 945,2375	118 657,0137

Vypracovala

VÁHOSTAV - SK a.s.

VÁHOSTAV - SK a.s.
Hlínská č. 40
011 18 Žilina

W.A. spol. s r.o.

Mlyn
821 09

SÚPIS INDEXÁCIE NOVEMBER 2010 - KONEČNÁ DOLIBERALIZÁCIA III. ŠTVRTROKU 2010

index III. kvartál 2010: 2,00907

index II. kvartál 2010: 1,99842

rozdiel: 0,01265

Stavba: VÝSTAVBA CESTY SKALITÉ - HRANICA SR/PR

Objednávateľ: NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. BRATISLAVA

Zhotoviteľ: VAHOSTAV-SK, a.s. ŽILINA

Č. obj.	Názov objektu	Prestavané za III. štvrťrok 2010 po mesiacoch (v €)			Prestavané celkom v € za III. štvrťrok 2010	Základ liberalizácie v € (bez DPH 19%)	Konečná doliberalizácia v € za III. štvrťrok 2010	DPH 19% z konečnej doliberalizácie v € za III. štvrťrok 2010
		07/2010	08/2010	09/2010				
000-00	Všeobecné položky	15 500,0000	15 500,0000	15 703,5400	46 703,5400	0,0000	0,0000	0,0000
001-00	Demolácie budov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
010-00	Vegetačné úpravy	7 389,0600	0,0000	0,0000	7 389,0600	7 389,0600	93,4716	17,7596
020-00	Úprava stavebných dvorov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
040-00	Úprava skládok výkopového materiálu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
050-00	Úprava meliorácií v km 0,98	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
101-00	Cesta Skalité - hranica SR/PR	64 542,2021	49 435,0456	37 790,3252	151 767,5729	151 767,5729	1 918,8598	364,7734
102-00	Zjazd km 1,100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
110-00	Prepojenie na starú cestu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
111-00	Preložka poľnej cesty v km 1,065	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
112-00	Preložka poľnej cesty v km 1,405	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
113-00	Preložka poľnej cesty v km 2,100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
114-00	Preložka poľnej cesty v km 2,400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
115-00	Pristupová poľná cesta v km 2,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
116-00	Pristupová poľná cesta v km 1,500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
121-00	Úprava železničného podjazdu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
122-00	Oprava jestvujúcich komunikácií	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
123-00	Prekládka poľnej cesty v km 0,015	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
124-00	Úprava cesty II/487	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
201-00	Most v km 0,840	4 771,1364	6 733,0560	0,0000	11 504,1944	11 504,1944	145,5281	27,6503
202-00	Most v km 1,324	0,0000	9 042,3293	0,0000	9 042,3293	9 042,3293	114,3855	21,7392
203-00	Most v km 2,407	8 246,5823	0,0000	0,0000	8 246,5823	8 246,5823	104,3193	19,8207
204-00	Most v km	23 128,9923	14 723,4945	47 322,3791	85 174,8659	85 174,8659	1 077,4621	204,7178
205-00	Most na poľnej ceste v km 0,015	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
211-00	Zárubný múr km 0,080 - 0,150	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
213-00	Oporný múr km 0,300 - 0,500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
215-00	Oporný múr km 1,600 - 1,800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
216-00	Zárubný múr vpravo v km 0,000 - 0,120	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
217-00	Oporný múr vpravo v km 0,290-0,370	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
221-00	Protihlukové steny	8 786,0970	7 296,9540	7 894,2629	23 977,3139	23 977,3139	303,3130	57,6295
301-00	Čistiaca nádrž v km 0,475 - stavebná časť	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
302-00	Čistiaca nádrž v km 1,210 - stavebná časť	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
303-00	Čistiaca nádrž v km 1,435 - stavebná časť	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
304-00	Čistiaca nádrž v km 2,200 - stavebná časť	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
305-00	Čistiaca nádrž v km 2,675 - stavebná časť	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
321-00	Úprava potoka v km 0,650	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
322-00	Úprava potoka v km 1,300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
323-00	Úprava potoka v km 2,900	0,0000	19 245,4808	7 063,0596	26 308,5404	26 308,5404	0,0000	0,0000
501-00	Dažďová kanalizácia	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
502-00	Preložka vodovodov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
602-00	Prekládka vzdušného vedenia NN km 1,500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
603-00	Kabelizácia vzdušného vedenia NN km 2,280	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
604-00	Kabelizácia vzdušného vedenia NN km 2,525	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
605-00	Preložka vzdušného vedenia NN v km 2,910	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
651-00	Prekládka TF vedenia ST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
652-00	Prekládka vzdušného vedenia TŽT ŽSR	132 364,0721	121 976,3602	115 773,5688	370 113,9991	370 113,9991	0,0000	0,0000
	SPOLU:					323 410,4591	4 097,1423	63,2326

Vypracoval:

VAHOSTAV - SK a.s.

Hlínská č. 40
011 18 Žilina

VAHOSTAV - SK a.s.

821 09 BR

Mlynski

4 097,1423

63,2326

1/1

STANOVISKO

stavebno – technického dozora k dodatku č. 54 HZ 14 – 802/97

Stavba : „ Výstavba cesty Skalité – hranica SR/PR “

Návrh dodatku č. 54 upravuje cenu diela v dôsledku valorizácie. Je spracovaný v zmysle ON č. 2/3330/2007, čl. 6 a dodatku č. 28 k ZoD č. 14 – 802/97.


Preto súhlasím s návrhom dodatku č. 54.

V Žiline 3.8.2011



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

INTERNÉ OZNÁMENIE

Odosielateľ: 30300 	Príjemca: 30700	Na vedomie:
Naša značka:	Vaša značka: 30700/46394/2010	Dátum: 17.01.2011

Vec: Výstavba cesty Skalité – hranica SR/PR – stanovisko k dodatku č. 54

Interným listom č. 30700/46394/2010 zo dňa 21.12.2010 ste nám zaslali žiadosť o vyjadrenie sa k dodatku č. 54 k ZoD č.14-802/97. K uvedenému dodatku nemáme pripomienky a súhlasíme s jeho znením.

S pozdravom

Príloha: 1x dodatok č.54



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ
INTERNÉ OZNÁMENIE

Odosielateľ:

Organizačná zložka
odbor cien a fin.
kontrolingu 50200

Meno:

Tel. kl

30000

Značka:

Vec: Výstavba cesty Skalité – hranica SR/PR, dodatok
č.54

Dátum:

12.1.2011

Listom č 30700/46394/2010 ste nás požiadali o písomne stanovisko k dodatku č 54
na hore uvedenú stavbu

K uvedenému dodatku odbor cien a finančného kontrolingu nemá pripomienky. Výška
indexu bola prekontrolovaná. Použitie a fakturácia indexu je v plnej kompetencii úseku
30 000

Ing. Milan Gajdoš
finančný riaditeľ

Príloha : Dodatok č.54



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 826 09 Bratislava

adresa na doručenie písomností:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Investičný odbor

Radlinského 13

010 01 Žilina

D3 Skalité – Hranica SR/PR

- stanovisko k dodatku č.54 k ZoD č.14-802/97 (ZML/588/2010).

Dodatok č.54 úpravu ceny diela v dôsledku valorizácie v zmysle dodatku č.28 k ZoD č.14-802/97 (ZML/588/2010).

Cenový dopad je zahrnutý v investičnom pláne.

S predloženým dodatkom č.54 súhlasím.

v Žiline 3.8. 2011