



D o d a t o k č. 55
k zmluve o dielo č. 14-802/97
na zhotovenie stavby „Výstavba cesty Skalité – hranica SR/PR“

DZH|0588|2010|0055

Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava**
zastúpená: Ing. Ján Kotuľa, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Viktória Chomová, členka predstavenstva
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775

Zhotoviteľ: **VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina**
zastúpená: Ing. Martin Buňák, člen predstavenstva
Ing. Ján Štetiar, člen predstavenstva
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO: 31356648
DIČ: 2020333216
IČ DPH: SK2020333216

Zmluvné strany uzavierajú k zmluve o dielo č. 14-802/97

d o d a t o k č. 55

tohto znenia:

a) Zmluva o dielo a Doplnujúce ustanovenia k nej

V súlade s dohodou v dodatku č. 28 k zmluve o dielo dojednáva sa aktualizácia ceny diela so zohľadnením úpravy indexami vývoja cenovej úrovne nákladov k 31.03.2011 vrátane doliberalizácie I. štvrťroku 2011.

Súpis indexácie za obdobie 10, 11, 12/2010, 01, 02, 03/2011

obdobie	základ indexácie	index	indexácia
10/2010	94 644,6026 €	2,01554	96 115,3797 €
11/2010	45 963,0119 €	2,01554	46 677,2771 €
12/2010	26 570,2676 €	2,01554	26 983,1696 €
01/2011	32 926,0706 €	2,02988	33 909,9016 €
02/2011	25 065,6139 €	2,02988	25 814,5744 €
03/2011	94 243,1643 €	2,02988	97 059,1500 €

Podrobný súpis za uvedené obdobie tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Celková cena diela po 1. januári 2009 vrátane valorizácie vyplatenéj za obdobie odo dňa podpísania zmluvy do 31.03.2011 vrátane doliberalizácie I. štvrťroku 2011 je nasledovná:

		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	Zmluvná cena diela po 1. januári 2009 vrátane valorizácie k 30.09.2010 vrátane doliberalizácie III. štvrťroku 2010 (posledná úprava dodatok č. 54)	85 052 106,24 €	14 100 223,46 €	99 152 329,70 €
2	Zmena ceny diela dohodnutá v dodatku č. 55 – valorizácia za IV. štvrťrok 2010 a I. štvrťrok 2011 vrátane doliberalizácie IV. štvrťroku 2010 a I. štvrťroku 2011 a DPH z nej vyúčtovaná	326 559,45 €	63 614,13 €	390 173,58 €
3	Zmluvná cena diela po 1. januári 2009 spolu vrátane valorizácie k 31.03.2011 vrátane doliberalizácie I. štvrťroku 2011 (posledná úprava dodatok č. 55)	85 378 665,69 €	14 163 837,59 €	99 542 503,28 €

Dodatkom č. 55 sa mení zmluva o dielo č. 14-802/97 len v hore uvedenom rozsahu. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia zmluvy nezmenené v platnosti.

Tento dodatok č. 55 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 14-802/97, je vyhotovený v 4-och exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží každá zmluvná strana. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave, dňa 10. 01. 2012

V Žiline, dňa 15.7.2011

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.,

VÁHOSTAV-SK, a.s. Žilina

Ing. Ján Koťula
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Martin Buňák
člen predstavenstva

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 99 -

Ing. Viktória Chomová
členka predstavenstva

Ing. Ján Stehár
člen predstavenstva