

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo EČ MČ 227/2022
„Rekonštrukcia zázemia ŠK Vrakuňa a úprava tribúny_2“
uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov a podľa zákona č 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej v texte len „Dodatok č. 1“)

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Názov:	Mestská časť Bratislava–Vrakuňa
Sídlo:	Šíravská 7, 821 07 Bratislava
Štatutárny zástupca:	JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
IČO:	00 603 295
DIČ:	2020840118
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK30 0200 0000 0000 0442 4062
Oprávnená osoba vo veciach technických:	Ing. Lucia Slobodníková
Telefón:	+421 2 32373577, +421 948 134 595
E-mail:	lucia.slobodnikova@vrakuna.sk

(ďalej ako „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov:	POHAS GROUP s.r.o.
Sídlo:	Kpt. Jána Rašu 3162/9, 841 01 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Peter Matuška
IČO:	48 333 280
DIČ:	2120137646
IČ DPH:	SK2120137646
Bankové spojenie.	UniCredit BANK Slovakia a. s.
IBAN:	SK72 1111 0000 0014 6608 0000
Zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel: Sro, vložka číslo: 06716/B
Oprávnená osoba vo veciach technických:	Mgr. Sylvia Dúbravcová
Telefón:	+421 908 633 725
E-mail:	dubravcova@havarijnasluzbapm.sk

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

Pre účely tohto Dodatku č. 1 sa Zhotoviteľ a Objednávateľ označujú tiež spoločne aj ako „Zmluvné strany“.

Článok II

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo „Rekonštrukcia zázemia ŠK Vrakuňa a úprava tribúny_2“ EČ MČ 227/2022 zo dňa 20.10.2022 (ďalej len

- „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo: „*Rekonštrukcia zázemia ŠK Vrakuňa a úprava tribúny_2*“.
2. Tento Dodatok č. 1 uzatvárajú Zmluvné strany v súlade s ods. 14.1 Zmluvy a § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 3. Podľa § 18 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí, že:
„Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak
 - a) pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny alebo opcie, rozsah, povahu možných úprav a opcií a podmienky ich uplatnenia; nemožno určiť takú podmienku, ktorou by sa menil charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,*
 - b) ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára*
 - 1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a*
 - 2. spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov*
 - c) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.“*
 4. V priebehu plnenia Zmluvy nastali nepredvídateľné okolnosti, na základe ktorých sa vyskytla potreba zmeny lehoty zhotovenia diela v dôsledku vzniku objektívnej príčiny na strane Objednávateľa spočívajúcej v potrebe odstrániť vadu na oprave odpadového potrubia na odvod splaškov v rekonštruovaných priestoroch, ktorú realizoval nájomca priestorov a ktorá nie je predmetom Zmluvy. Z tohto dôvodu boli Objednávateľom práce na zhotovení diela na čas pozastavené. Z uvedených dôvodov sa zmluvné strany dohodli na zmene lehoty na zhotovenie diela.

Článok III

1. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota na zhotovenie diela uvedená v článku IV ods. 1 písm. b) Zmluvy sa na základe článku II tohto Dodatku č. 1 mení nasledovne:
 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne zhotoviť dielo uvedené v článku III tejto Zmluvy v rozsahu a obsahu podľa tejto Zmluvy v nasledovných lehotách:
 - b) Ukončenie realizácie diela – **do 22.12.2022.**

Článok IV

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami štatutárnych orgánov oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Tento Dodatok č. 1 vyhotovená v šiestich identických rovnopisoch, z ktorých každý je považovaný za originál. Štyri rovnopisy po ich podpísaní oprávnenými zástupcami štatutárnych orgánov oboch zmluvných strán obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.
3. Tento Dodatok č.1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené.
5. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že Dodatok č. 1 si pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že sa jeho obsah doslovne zhoduje s ich slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne prejavenu vôľou, ako aj na znak toho, že právny úkon neurobili v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa: 29 -11- 2022

V Bratislave, dňa: 29.11.2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:



JUDr. Ing. Martin Kuruc
starosta



Peter Matuska
konateľ

