

## ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení  
neskorších predpisov  
„Malý Cetín – rieka Nitra, dotesnenie LOH v rkm 44,570 – 46,510“

(ďalej len „Zmluva“)

### číslo Zmluvy Zhotoviteľa:

**Objednávateľ:** SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik  
*Sídlo:* Radničné námestie 8  
969 55 Banská Štiavnica, Slovenská republika  
*Právna forma:* štátny podnik  
*Registrácia:* zapísaný v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 713/S  
*IČO:* 360 22 047  
*IČ DPH:* SK 2020066213  
*Bankové spojenie:*  
*IBAN:*  
*BIC:*  
*Konajúci prostredníctvom:* Ing. Stanislav Gáborík, generálny riaditeľ  
*Kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka:*  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik  
Odštepny závod Piešťany  
Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany  
*Adresa pre zasielanie faktúr:*  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik  
Odštepny závod Piešťany  
Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

(ďalej len „Objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** VÁHOSTAV – SK, a.s.  
*Sídlo:* Priemyselná 6, 821 09 Bratislava  
*Právna forma:* akciová spoločnosť  
*Registrácia:* zapísaný v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.:5996/B  
*IČO:* 31 356 648  
*IČ DPH:* SK2020333216  
*Bankové spojenie:*  
*IBAN:*  
*Konajúci prostredníctvom:* Ing. Ivan Kimlička – člen predstavenstva  
Ing. Richard Púček – člen predstavenstva

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

## **Článok II. Predmet Zmluvy**

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa stavbu – dotiesnenie ľavostrannej ochrannej hrádze rieky Nitra v rkm 44,570 – 46,510 v k. ú. Malý Cetín, ktorá pozostáva z dvoch stavebných objektov: SO 01 Podzemná tesniaca stena a SO 02 Úprava koruny hrádze, v rozsahu prác v súlade s Rozpočtom Zhotoviteľa zo dňa 26.07.2018, projektovou dokumentáciou, so súťažnými podkladmi, a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve (ďalej len „Dielo“). Dielo je súčasťou opatrení na zabezpečenie protipovodňovej ochrany územia v povodí rieky Nitra.
- 2.2 Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje vypracovať a dodať Objednávateľovi nasledovnú dokumentáciu, ktorá je súčasťou Diela:
- 2.2.1 kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“) v 3 vyhotoveniach v tlačenej forme a v 1 vyhotovení v digitálnej forme na CD a počas realizácie Diela vykonať skúšky uvedené v tomto pláne.
  - 2.2.2 povodňový plán zabezpečovacích prác pre stavebné práce v zmysle § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania (ďalej len „vyhláška č. 261/2010 Z. z.“), v 6 vyhotoveniach v tlačenej forme a súčasne zabezpečiť jeho schválenie v zmysle § 3 ods. 1 uvedenej vyhlášky,
  - 2.2.3 prevádzkový a manipulačný poriadok v 3 vyhotoveniach v tlačenej forme a v 1 vyhotovení v digitálnej forme na CD,
  - 2.2.4 projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela v 3 vyhotoveniach v tlačenej forme a v 1 vyhotovení v digitálnej forme na CD,
  - 2.2.5 geodetický elaborát z geodetického zamerania skutočného vyhotovenia Diela odborne spôsobilou osobou v 3 vyhotoveniach v tlačenej forme a v 1 vyhotovení v digitálnej forme na CD.
- 2.3 Zhotoviteľ vykoná Dielo jeho riadnym dokončením a odovzdaním Diela Objednávateľovi v rozsahu podľa bodu 2.1 a 2.2 tejto Zmluvy.
- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa Článku IV. tejto Zmluvy.

## **Článok III. Čas a miesto plnenia**

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo špecifikované v bode 2.1 tejto Zmluvy a odovzdať dokumentáciu v rozsahu špecifikovanom podľa bodu 2.2.3, 2.2.4 a 2.2.5 tejto Zmluvy do 10 mesiacov odo dňa odovzdania Staveniska.
- 3.2 Termín začatia realizácie stavebných prác je dňom odovzdania Staveniska.
- 3.3 Miesto plnenia: LOH r. Nitra rkm 44,570 – 46,510, k. ú. Malý Cetín, Správa povodia dolnej Nitry, Nitra (ďalej len „Stavenisko“).
- 3.4 Závazný harmonogram vykonávania Diela predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia Staveniska, spolu s kontrolným a skúšobným plánom schváleným Objednávateľom, v súlade s bodom 2.2.1 tejto Zmluvy a schváleným povodňovým plánom zabezpečovacích prác pre stavebné práce, v súlade s bodom 2.2.2 tejto Zmluvy.
- 3.5 Kontaktná osoba za Objednávateľa:  
Kontaktná osoba za Zhotoviteľa:

## **Článok IV. Cena Diela**

4.1 Cena Diela v rozsahu podľa bodu 2.1 a 2.2 Zmluvy je Zmluvnými stranami dohodnutá podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v súlade s Rozpočtom Zhotoviteľa zo dňa 26.07.2018 nasledovne:

Cena bez DPH	603 945,76 €
DPH 20%	120 789,15 €
Cena s DPH	724 734,91 €

slovom: Sedemstodvadsaťštyritisíc sedemstotridsaťštyri eur a deväťdesiatjeden centov s DPH

(ďalej len „Cena Diela“).

4.2 Cena Diela je maximálna a nemenná počas celého obdobia trvania Zmluvy a zahŕňa všetky náklady na zhotovenie Diela, vrátane materiálu a nákladov súvisiacich s prevzatím, prevádzkou a vypratáním Staveniska Zhotoviteľom, sťaženými podmienkami, mimostaveniskovou dopravou, územnými a prevádzkovými vplyvmi, poistenia stavby, ako aj likvidáciou odpadov, ktoré sú výsledkom činnosti Zhotoviteľa.

4.3 V prípade zmeny sadzby DPH počas doby realizácie Diela sa táto zmena premietne do ceny Diela odo dňa účinnosti tejto zmeny.

## **Článok V. Platobné podmienky**

5.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Cenu Diela na základe preukázateľne doručených faktúr. Za deň úhrady bude považovaný deň odpisu finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa.

5.2 Zhotoviteľ pre účely stanovenia príslušnej časti Ceny Diela doručí Objednávateľovi súpis vykonaných prác za uplynulé obdobie, a to jedenkrát za kalendárny mesiac.

5.3 Pokiaľ Objednávateľ s doručeným súpisom stavebných prác nesúhlasí a požaduje vykonanie opravy, je oprávnený o túto opravu požiadať Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je následne povinný na základe žiadosti Objednávateľa do 5 pracovných dní opraviť súpis vykonaných prác.

5.4 Zhotoviteľ je oprávnený na základe odsúhlaseného súpisu vykonaných prác podľa tohto článku Zmluvy vystaviť faktúru za príslušný mesiac a za odsúhlasené plnenie.

5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia vykonaných prác sa bude vykonávať ako súčin skutočne vykonaných merných jednotiek zaokrúhlených na 3 desatinné miesta a jednotkovej ceny zaokrúhlenej na 2 desatinné miesta, všetko bez centového vyrovnanie podľa Rozpočtu.

5.6 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

5.7 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi konečnú faktúru po podpise Preberacieho protokolu v súlade s Článkom VII. tejto Zmluvy.

5.8 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a musí povinne obsahovať nasledovné údaje:

- odkaz na túto Zmluvu s uvedením čísla Zmluvy Objednávateľa aj Zhotoviteľa,
- obchodné meno a sídlo Objednávateľa a Zhotoviteľa, IČO, DIČ, IČ DPH,
- poradové číslo faktúry,
- deň jej vyhotovenia,
- označenie banky a IBAN,
- fakturovanú sumu,
- názov Diela,
- pečiatku a podpis oprávnenej osoby,
- slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“.

Prílohou k mesačnej faktúre musí byť súpis vykonaných prác potvrdený podpisom

oprávneného zástupcu Zhotoviteľa, Objednávateľa a stavebného dozoru, a dodacie listy na každý zabudovaný stavebný výrobok.

5.9 Konečná faktúra musí obsahovať okrem údajov uvedených v bode 5.8:

- označenie „konečná faktúra“,
- súpis všetkých faktúr (vrátane prípadných dobropisov a ťarchopisov) s uvedením ich čísla, vystavenej sumy, skutočne zaplatenej sumy a uvedením príloh, ktoré boli priložené k jednotlivým faktúram.

Prílohou ku konečnej faktúre musí byť Preberací protokol potvrdený podpismi oprávneného zástupcu Zhotoviteľa a Objednávateľa.

5.10 Ak bude faktúra obsahovať nesprávne cenové alebo iné údaje alebo faktúra nebude obsahovať všetky údaje a náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, najmä podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. nebude obsahovať uvedené údaje a doklady alebo bude obsahovať nesprávne, či neúplné údaje a doklady, je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť na doplnenie Zhotoviteľovi, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia novej riadne vyhotovenej faktúry.

5.11 Objednávateľ je povinný uhradiť Zhotoviteľovi faktúru zníženú o Zádržné v lehote splatnosti podľa bodu 5.6 Zmluvy.

5.12 Objednávateľ je povinný uhradiť neuhradenú sumu Konečnej faktúry v lehote splatnosti podľa bodu 5.6 Zmluvy.

5.13 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený bez ohľadu na iné ustanovenia tejto Zmluvy a bez ohľadu na splatnosť jednotlivých faktúr zadržat' (neuhradiť) Zhotoviteľovi sumu vo výške 10 % z fakturovanej sumy bez príslušnej dane z pridanej hodnoty ako Zádržné, ktorá bude Zhotoviteľovi zaplatená Objednávateľom v súlade s bodom 5.15 Zmluvy.

5.14 Zmluvné strany sa dohodli, že Zádržné slúži na krytie prípadných nárokov Objednávateľa z väd Diela zistených počas realizácie Diela až do podpisu Preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov a ostatného plnenia podľa Zmluvy počas realizácie Diela, prípadných nárokov Objednávateľa na náhradu škody súvisiacej s plnením podľa tejto Zmluvy. Zádržné tiež slúži na zabezpečenie dokončenia realizácie Diela či iného plnenia podľa Zmluvy pre prípad, že by Zhotoviteľ Dielo z akýchkoľvek dôvodov nedokončil.

5.15 Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi zaplatiť Zádržné resp. jeho nespotrebovanú časť do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa na jeho vrátenie. Zhotoviteľ je oprávnený zaslať písomnú výzvu na zaplatenie Zádržného Objednávateľovi najskôr v desiaty deň po podpise Preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov oboma Zmluvnými stranami.

5.16 Zmluvné strany potvrdzujú, že Zhotoviteľ je platiteľom DPH a Objednávateľ je platiteľom DPH.

5.17 Zmluvné strany sa dohodli, že na plnenie podľa tejto Zmluvy nebude poskytnutý preddavok od Objednávateľa.

## **Článok VI.**

### **Spolupôsobenie Zmluvných strán**

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať Zhotoviteľovi na jeho písomnú žiadosť nevyhnutnú súčinnosť, ktorú môže v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu súčinnosti objektívne poskytnúť.

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi príp. tretej osobe súčinnosť pri vypracovaní plánu užívania Diela v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 6 zákona o verejných prácach.

## **Článok VII. Základné podmienky zhotovenia Diela**

- 7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosti uvedené v predmete Zmluvy a je plne kvalifikovaný na zhotovenie Diela. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že Dielo vykoná úplne, správne, s využitím všetkých dostupných technických a technologických poznatkov a vedomostí a s odbornou starostlivosťou.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo riadne a včas v súlade s touto Zmluvou, s vlastnosťami dohodnutými v tejto Zmluve, v rozpočte Zhotoviteľa, projektovej dokumentácii, v súťažných podkladoch, v rozhodnutiach a vyjadreniach dotknutých orgánov verejnej správy a organizácií najmä v rozhodnutiach Okresného úradu Nitra, v súlade so schváleným povodňovým plánom zabezpečovacích prác, schváleným kontrolným a skúšobným plánom a pokynmi Objednávateľa.
- 7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady, pri dodržaní projektových parametrov, platných technických noriem, technologických postupov, všeobecných technických požiadaviek a platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný pred zhotovovaním Diela podľa tejto Zmluvy oboznámiť sa so všetkými podkladmi potrebnými na poskytnutie riadneho plnenia podľa tejto Zmluvy, s projektovou dokumentáciou, so Staveniskom a miestnymi podmienkami, ktoré môžu mať vplyv na predmet plnenia podľa tejto Zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ zistí akékoľvek nedostatky, je povinný ich bezodkladne oznámiť Objednávateľovi. Nedostatočná informovanosť alebo mylné chápanie technického zadania nezbavujú Zhotoviteľa zodpovednosti ani neoprávňujú Zhotoviteľa požadovať dodatočnú úhradu nákladov od Objednávateľa alebo zmenu tejto Zmluvy.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie Diela, príp. vykonanie Diela znemožňuje najneskôr do piateho dňa od jej vzniku.
- 7.6 Objednávateľ odovzdá Stavenisko Zhotoviteľovi formou písomnej Zápisnice o prevzatí staveniska podpísanej zodpovednými zástupcami oboch Zmluvných strán (ďalej len „Protokol o stavenisku“).
  - 7.6.1 Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi termín odovzdania Staveniska.
  - 7.6.2 Zmluvné strany sú povinné zúčastniť sa na odovzdaní a prevzatí Staveniska v dohodnutý deň a podpísať Protokol o stavenisku.
  - 7.6.3 Pokiaľ sa Zhotoviteľ nedostaví v dohodnutý deň na odovzdanie Staveniska, resp. pokiaľ sa Zhotoviteľ zúčastní odovzdávania Staveniska, ale bez relevantného dôvodu odmietne Stavenisko prevziať, Objednávateľ je oprávnený podpísať Protokol o stavenisku sám, pričom v tomto protokole vyznačí skutočnosť, že Zhotoviteľ sa na odovzdaní Staveniska nezúčastnil alebo ho bez relevantného dôvodu odmietol prevziať. Za relevantný dôvod sa považuje dôvod, ktorý objektívne bez zavinenia Zhotoviteľa bráni Zhotoviteľovi v realizácii Diela. Objednávateľ Protokol o stavenisku podpíše a následne jeden jeho originál doručí Zhotoviteľovi.
  - 7.6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dňom podpísania Protokolu o stavenisku podľa tejto Zmluvy sa považuje Stavenisko za odovzdané a prevzaté Zhotoviteľom.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa prevzatia Staveniska o priebehu a postupe prác, ktoré vykonáva. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na Stavenisku trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú Zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený zamestnanec Zhotoviteľa.
- 7.8 V prípade akýchkoľvek zmien v osobe stavbyvedúceho alebo osôb oprávnených vykonávať

zápis v stavebnom denníku je možné tieto vykonať iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Stavebný dozor zabezpečí Objednávateľ.

- 7.9 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že skutočnosť, že Objednávateľ alebo stavebný dozor skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a práce vykonané v priebehu vykonania Diela, nezbuva Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadne vady Diela ako aj povinnosti uskutočniť potrebné kontroly tak, aby bolo zaručené riadne vykonanie Diela.
- 7.10 Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu priebehu prác potrebných k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia (ďalej len „stavebných prác“) na kontrolných dňoch určených na základe dohody Zmluvných strán, ako aj na kontrolných dňoch určených na žiadosť Objednávateľa. Zmluvné strany sa zaväzujú zúčastňovať sa kontrolných dní. V prípade, ak sa Zhotoviteľ resp. ním poverená osoba nezúčastní kontrolných dní v dohodnutý deň alebo do 3 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa Zhotoviteľ písomne neoznámí neskorší termín, je Objednávateľ oprávnený vykonať kontrolu priebehu stavebných prác samostatne a zistené nedostatky zapísať do stavebného denníka.
- 7.11 Závazok Zhotoviteľa vykonať Dielo, vrátane odovzdania dokumentácie v rozsahu špecifikovanom podľa bodu 2.2.3, 2.2.4 a 2.2.5 Zmluvy, riadne sa považuje za splnený dňom podpísania Preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Týmto dňom prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa nebezpečenstvo škody na Dielo. Vlastníkom zhotovovanej veci (Diela) je Objednávateľ.
- 7.11.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi, najneskôr 2 pracovné dni vopred, pripravenosť na odovzdanie Diela, vrátane dokumentácie v rozsahu špecifikovanom podľa bodu 2.2.3, 2.2.4 a 2.2.5 Zmluvy.
- 7.11.2 O odovzdaní a prevzatí Diela, vrátane dokumentácie v rozsahu špecifikovanom podľa bodu 2.2.3, 2.2.4 a 2.2.5 Zmluvy bude vyhotovený písomný protokol o odovzdaní a prevzatí (ďalej len „Preberací protokol“), ktorý bude obsahovať zhodnotenie vykonávania Diela, súpis prípadných zistených väd a nedorobkov, ktoré sami o sebe ani v spojitosti s inými vadami nebránia riadnemu užívaniu Diela, spôsob ich odstránenia, dohodnuté lehoty na ich odstránenie a vyhlásenie Objednávateľa, že Dielo, vrátane dokumentácie v rozsahu špecifikovanom podľa bodu 2.2.3, 2.2.4 a 2.2.5 Zmluvy, preberá, ako i ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú. Po odstránení uvedených väd a nedorobkov Objednávateľ potvrdí dostatočnosť ich odstránenia podpisom Preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov. Ak nedôjde k dohode o prevzatí Diela, vrátane dokumentácie v rozsahu špecifikovanom podľa bodu 2.2.3, 2.2.4 a 2.2.5 Zmluvy, uvedú sa v zápise stanoviská obidvoch strán a zdôvodnenie neprevzatia Diela.
- 7.11.3 Dielo má vady, ak
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto Zmluve,
  - b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
  - c) sú vady a nedostatky v predložených dokladoch, alebo
  - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka.
- 7.11.4 Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo, resp. dokumentácia špecifikovaná v bode 2.2.3, 2.2.4 a 2.2.5 Zmluvy, má vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu, Dielo, vrátane dokumentácie v rozsahu špecifikovanom v bode 2.2.3, 2.2.4 a 2.2.5 Zmluvy, neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách a nedorobkoch, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo, vrátane dokumentácie v rozsahu špecifikovanom v bode 2.2.3, 2.2.4 a 2.2.5 Zmluvy, po odstránení týchto väd a nedorobkov. Po odstránení zistených väd a nedorobkov je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi, najneskôr 2

pracovné dni vopred, pripravenosť na opakované odovzdanie Diela, vrátane dokumentácie v rozsahu špecifikovanom v bode 2.2.3, 2.2.4 a 2.2.5 Zmluvy. O odovzdaní a prevzatí Diela, vrátane dokumentácie v rozsahu špecifikovanom v bode 2.2.3, 2.2.4 a 2.2.5 Zmluvy, bude vyhotovený písomný Preberací protokol bez väd a nedorobkov. Po dobu odstraňovania väd a nedorobkov zistených pri odovzdávaní Diela je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu Zmluvy.

- 7.12 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdávaní Diela usporiadať svoje stroje, zariadenia, zvyšný materiál a odpad na Stavenisku tak, aby mohol Objednávateľ Dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je Zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 5 dní odo dňa protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom podľa bodu 7.11 tejto Zmluvy.
- 7.13 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a urobiť nápravu v prípade väd a nedorobkov vytknutých Objednávateľom počas vykonávania Diela.
- 7.14 Zhotoviteľ umožní vstup na miesto plnenia povereným zástupcom Objednávateľa.
- 7.15 Zhotoviteľ (ako aj jeho subdodávatelia) je povinný vykonávať činnosti súvisiace s plnením podľa tejto Zmluvy na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo a zaistiť vo vzťahu k vlastným zamestnancom aj k tretím osobám bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi na Stavenisku, dodržiavanie protipožiarnych opatrení v zmysle platnej právnej úpravy, dodržiavanie opatrení proti vzniku škôd. Zhotoviteľ je pri tom povinný postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, najmä:
- na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, (zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „Nariadenie č. 396/2006“) a Vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov)
  - predpismi upravujúcimi bezpečnosť na cestných úsekoch
  - hygienickými predpismi
  - predpismi o bezpečnosti technických zariadení, predpismi o ochrane životného prostredia a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.
- 7.15.1 Ak sa zistí, že zamestnanec Zhotoviteľa je na Stavenisku pod vplyvom alkoholických nápojov, alebo iných návykových látok, je Zhotoviteľ povinný dotyčného zamestnanca okamžite zo Staveniska odvolať. Zamestnanci Zhotoviteľa sú povinní podrobiť sa na žiadosť Objednávateľa dychovej skúške na prítomnosť alkoholických nápojov, alebo inej návykovej látky. V prípade, že sa zamestnanec Zhotoviteľa odmietne podrobiť takejto skúške, má sa za to, že je pod vplyvom alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky.
- 7.15.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia č. 396/2006 poveriť ním určenú osobu výkonom funkcie koordinátora projektovej dokumentácie a výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti za účelom plnenia úloh vyplývajúcich z Nariadenia č. 396/2006.
- 7.15.3 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o plnení povinností vyplývajúcich z požiadaviek ustanovených právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 7.15.4 Opakované neplnenie alebo porušovanie povinností Zhotoviteľa na úseku BOZP a PO sa považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy Zhotoviteľom.

- 7.15.5 Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi poplatky, pokuty, škody ako aj iné prípadné ďalšie vzniknuté náklady, ktoré bol Objednávateľ nútený vynaložiť z dôvodu nedodržania podmienok právoplatných rozhodnutí alebo záväzných vyjadrení orgánov štátnej správy, verejnej správy či verejnej moci alebo iných na to oprávnených osôb zo strany Zhotoviteľa.
- 7.16 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť a realizovať čistiace práce a odvoz odpadu zo Staveniska.
- 7.16.1 Zhotoviteľ zabezpečí likvidáciu stavebného odpadu (odpadu, ktorý vznikne pri realizácii stavebných prác) v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „Zákon o odpadoch“). Odovzdanie odpadu vykoná Zhotoviteľ v mene Objednávateľa a originály dokladov o likvidácii odpadu odovzdá Objednávateľovi.
- 7.16.2 V prípade, ak pri realizácii stavebných prác vznikne nebezpečný odpad podľa § 2 ods. 9 Zákona o odpadoch, doklad o likvidácii nebezpečného odpadu (sprievodný list a potvrdenie o množstve nebezpečného odpadu) odovzdá Zhotoviteľ do 3 dní odo dňa jeho likvidácie Objednávateľovi.
- 7.16.3 Ak Zhotoviteľ nezabezpečí likvidáciu odpadu v súlade so Zákonom o odpadoch, preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za porušenie povinností a zaväzuje sa uhradiť Objednávateľovi finančnú náhradu v plnej výške uloženej pokuty.
- 7.17 Zhotoviteľ je povinný:
- 7.17.1 zabezpečiť stráženie a osvetlenie Staveniska počas vykonávania Diela a súvisiaceho plnenia podľa tejto Zmluvy; Objednávateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné straty materiálov, strojov a zariadení v priestore Staveniska,
- 7.17.2 venovať mimoriadnu pozornosť čistote verejných príjazdových komunikácií, aby z titulu ich nedokonalého čistenia nevznikli dopravné nehody alebo škody na majetku Zmluvných strán alebo tretích osôb,
- 7.17.3 ak v súvislosti s realizáciou Diela vznikne potreba dopravného značenia priestoru v okolí Staveniska či priamo na Stavenisku, Zhotoviteľ je povinný toto zabezpečiť a počas celej doby dopravného značenia sa oň riadne starať a dbať na jeho správnosť a aktuálnosť,
- 7.17.4 po ukončení Diela upraviť zabraté verejné priestranstvá do pôvodného stavu, resp. ponechať v stave určenom rozhodnutiami príslušných orgánov verejnej správy.
- 7.18 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote stanovenej Objednávateľom nahradiť materiály, výrobky a technológie, ktoré nevyhovujú dohodnutým či stanoveným parametrom v rámci technických noriem, certifikátom a pod. platným v Slovenskej republike takými materiálmi, výrobkami a technológiami, ktoré sú plne v súlade s technickými normami a certifikátmi platnými v Slovenskej republike a dohodou podľa tejto Zmluvy.
- 7.19 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 dni vopred záznamom v stavebnom denníku a zároveň telefonicky a e-mailom vyzvať stavebný dozor Objednávateľa na preverenie stavebných prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
- 7.20 Ak sa stavebný dozor alebo Objednávateľom určená osoba nedostaví na preverenie prác v lehote podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy a požaduje odkrytie stavebných prác, ktoré sa v ďalšom pracovnom postupe zakryli alebo sa stali neprístupnými, je náklady dodatočného odkrytia povinný uhradiť Objednávateľ. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že stavebné práce boli vykonané vadne, je náklady dodatočného odkrytia povinný nahradiť Zhotoviteľ.

## **Článok VIII.**

### **Zodpovednosť za vady, záruka**

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je vykonané podľa tejto Zmluvy v súlade s príslušnými právnymi predpismi, technickými zadaniami, projektovou dokumentáciou, a že počas záručnej



- doby bude mať požadované vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 8.2 Záručná doba Diela je 5 rokov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom, t. j. dňom podpísania Preberacieho protokolu bez vád a nedorobkov.
  - 8.3 Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady Diela.
  - 8.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadné uplatnenie vád Diela uskutoční bezodkladne po ich zistení.
  - 8.5 Uplatnenie vád musí byť u Zhotoviteľa uskutočnené písomne, pričom vada musí byť dostatočne a zrozumiteľne špecifikovaná. Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia vád až do odstránenia uplatnených vád.
  - 8.6 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady na vlastné náklady bezodkladne najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa jej uplatnenia a odstrániť ju najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
  - 8.7 O odstránení vady Diela bude vyhotovená zápisnica, podpísaná oprávnenými zástupcami Zmluvných strán.
  - 8.8 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vady alebo neodstráni vadu v lehote podľa bodu 8.6 tejto Zmluvy alebo v dohodnutom termíne, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
  - 8.9 V prípade, že Zhotoviteľ nevykoná Dielo v požadovanej kvalite, Objednávateľ má právo uplatniť nároky z vád v súlade s § 560 až § 565 Obchodného zákonníka.

## **Článok IX. Sankcie**

- 9.1 Pre prípad porušenia povinnosti vykonať Dielo riadne alebo včas je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z Ceny Diela bez DPH za každý čo i len začatý deň porušenia tejto zmluvnej povinnosti.
- 9.2 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa začať s odstraňovaním vád alebo odstrániť vadu v lehote podľa bodu 8.6 tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Ceny Diela bez DPH za každý čo i len začatý deň porušenia zmluvnej povinnosti.
- 9.3 Pre prípad porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa Článku XI. tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 EUR za každý deň trvania porušovania príslušnej povinnosti Zhotoviteľa, a to za každé porušenie povinnosti samostatne. V prípade, ak v dôsledku porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa Článku XI. tejto Zmluvy, bude Objednávateľovi uložená sankcia akýmkoľvek právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie, je Zhotoviteľ povinný výšku takejto sankcie zaplatiť na účet Objednávateľa, a to v lehote 2 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie Objednávateľom.
- 9.4 Objednávateľ je oprávnený nie však povinný si svoj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty uplatniť. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením zabezpečovanej povinnosti zo strany Zhotoviteľa. Objednávateľ má nárok na náhradu škody v celom jej rozsahu (a teda aj škody presahujúcej zmluvnú pokutu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľom zabezpečenej zmluvnou pokutou).
- 9.5 Zmluvná pokuta je splatná do piatich dní odo dňa doručenia sankčnej faktúry Zhotoviteľovi.
- 9.6 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku alebo v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, a to najmä nie však výlučne za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku toho, že Zhotoviteľ nevykonával Dielo v súlade s touto Zmluvou a s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ zodpovedá

v plnom rozsahu za spôsobenú škodu vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa budú podieľať na plnení tejto Zmluvy.

## **Článok X. Ukončenie Zmluvy**

### 10.1 Zmluvu možno ukončiť:

10.1.1 písomnou dohodou Zmluvných strán,

10.1.2 písomnou výpoveďou Objednávateľa z tejto Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 15 kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúci deň po doručení výpovede Zhotoviteľovi.

10.1.3 písomným odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán v prípade porušenia tejto Zmluvy podstatným spôsobom, najmä neplnením podľa Zmluvy riadne alebo včas, alebo ak Zhotoviteľ nezačne s plnením tejto Zmluvy do 5 dní odo dňa prevzatia Staveniska, alebo v prípade prerušenia prác na strane Zhotoviteľa počas vykonávania Diela, ktoré trvá dlhšie ako 14 dní, alebo ak došlo k porušeniu povinností Zhotoviteľom vyplývajúcej pre Zhotoviteľa z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy.

10.2 Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú momentom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknuté právo Objednávateľa domáhať sa náhrady škody spôsobenej porušením povinností Zhotoviteľa.

10.3 V prípade, že k odstúpeniu od Zmluvy dôjde po začatí plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom, má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi nárok na zaplatenie časti ceny Diela zodpovedajúcej vzájomne odsúhlasenému rozsahu prác, ktoré Zhotoviteľ riadne podľa tejto Zmluvy vykonal do dňa jej zániku.

## **Článok XI. Uzatváranie zmlúv so subdodávateľmi**

11.1 Zhotoviteľ pred uzatvorením tejto Zmluvy predložil Objednávateľovi zoznam subdodávateľov v zmysle a rozsahu podľa § 41 ods. 3 v spojení s § 41 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy (ďalej len „Zoznam subdodávateľov“).

11.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený plniť záväzky podľa tejto Zmluvy prostredníctvom subjektov odlišných od subdodávateľov uvedených v zozname podľa bodu 11.1 tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k ich zmene postupom podľa tohto článku Zmluvy.

11.3 Po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa môže Zhotoviteľ na vykonanie Diela použiť iných subdodávateľov než subdodávateľov uvedených v Zozname subdodávateľov, ktorí sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní (ak u nich vznikla povinnosť byť registrovaní podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora).

11.4 V prípade zmeny v osobe subdodávateľa, ktorého kapacitami Zhotoviteľ preukázal splnenie niektorej z podmienok účasti stanovených v súťažných podkladoch resp. vo výzve na predkladanie ponúk, je Zhotoviteľ súčasne povinný zabezpečiť, aby nahradzujúci subdodávateľ spĺňal podmienky účasti, ktorých splnenie Zhotoviteľ v procese verejného obstarávania preukázal kapacitami nahradeného subdodávateľa.

11.5 Za účelom zmeny v osobe subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný doručiť Objednávateľovi žiadosť o zmenu v Zozname subdodávateľov, ktorá musí obsahovať:

11.5.1 identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, ktorý by mal vykonať Dielo alebo jeho časť alebo iné plnenie podľa Zmluvy v nasledovnom rozsahu: obchodné

- meno, sídlo resp. miesto podnikania, IČO subdodávateľa, meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osôb oprávnených konať za subdodávateľa,
- 11.5.2 podiel plnenia Zmluvy, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zabezpečiť prostredníctvom subdodávateľa,
- 11.5.3 informáciu, či Zhotoviteľ v súvislosti s vykonaním Diela poskytne subdodávateľovi jednorazovo finančné prostriedky prevyšujúce sumu 100 000 € alebo v úhrne prevyšujúce sumu 250 000 € v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie,
- 11.5.4 ak sa navrhovaným subdodávateľom nahrádza už schválený subdodávateľ, identifikačné údaje nahradeného subdodávateľa.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný priložiť k žiadosti podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy potvrdenia preukazujúce splnenie podmienky podľa bodu 11.3 a 11.4 Zmluvy (ak sa splnenie týchto podmienok vyžaduje).
- 11.7 Každá žiadosť podľa bodu 11.5 tejto Zmluvy musí byť Objednávateľovi odovzdaná včas tak, aby nezdržovala postup vykonania Diela a to najneskôr 10 kalendárnych dní pred navrhovanou zmenou subdodávateľa (podpísaním zmluvy so subdodávateľom).
- 11.8 Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k žiadosti podľa bodu 11.5 tejto Zmluvy s uvedením, či so zmenou súhlasí alebo nie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia.
- 11.9 Ak sa Objednávateľ v lehote podľa bodu 11.8 Zmluvy nevyjadrí, predpokladá sa, že s navrhovanou zmenou Zoznamu subdodávateľov súhlasí. Uvedené ustanovenie Zmluvy neplatí, ak
- 11.9.1 subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní napriek tomu, že má subdodávateľ povinnosť byť v tomto registri zapísaný a/alebo
- 11.9.2 zmena v osobe subdodávateľa sa týka subdodávateľa, ktorého kapacitami Poskytovateľ preukázal splnenie niektorej z podmienok účasti stanovených v súťažných podkladoch a vo výzve na predloženie ponuky a nahradzujúci subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti, ktorých splnenie Poskytovateľ v procese verejného obstarávania preukázal kapacitami nahradeného subdodávateľa a/alebo
- 11.9.3 Zhotoviteľ nepredložil Objednávateľovi žiadosť o zmenu v Zozname subdodávateľov rozsahu podľa bodu 11.5 Zmluvy spoločne s dokladmi podľa bodu 11.6 Zmluvy (ak sa vyžadujú).
- 11.10 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť najmä tých subdodávateľov, ktorí nespĺňajú podmienky podľa bodu 11.3 a/alebo 11.4 Zmluvy.
- 11.11 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi uzatvorenie subdodávateľských zmlúv so subdodávateľmi najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa uzavretia príslušnej subdodávateľskej Zmluvy ako aj ich prípadných dodatkov.
- 11.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby v subdodávateľských zmluvách bolo dostatočne ošetrené, aby subdodávateľ mohol vykonať Dielo alebo jeho časť prostredníctvom ďalšieho subdodávateľa len na základe písomného súhlasu Objednávateľa postupom podľa tohto článku Zmluvy.
- 11.13 Na základe písomnej žiadosti Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti odovzdať Objednávateľovi kópiu každej uzatvorenej subdodávateľskej zmluvy v znení jej prípadných dodatkov. Zhotoviteľ je v takomto prípade oprávnený nesprístupniť Objednávateľovi údaje o výške odmeny za vykonanie diela, ktorú je Zhotoviteľ povinný uhradiť subdodávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje nesprístupniť subdodávateľské zmluvy poskytnuté Zhotoviteľom tretím osobám a zaväzuje sa dodržať obchodné tajomstvo v nich uvedené. Za týmto účelom je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa na ustanovenia, ktoré sú obchodným tajomstvom.

- 11.14 Zmluvné strany vyhlasujú, že odsúhlasenie výberu subdodávateľov Objednávateľom alebo vykonanie Diela alebo jeho časti subdodávateľom žiadnym spôsobom nezbavuje Zhotoviteľa záväzkov a povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy a Zhotoviteľ je zodpovedný za plnenie subdodávateľov, ako by plnil sám.
- 11.15 Pre odstránenie pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa tohto článku Zmluvy aj v prípade, ak v priebehu verejného obstarávania nepredložil Objednávateľovi žiadny Zoznam subdodávateľov resp. tvrdil, že Dielo vykoná osobne a následne vznikla potreba vykonať Dielo alebo jeho časť subdodávateľom.
- 11.16 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi každú zmenu údajov subdodávateľa uvedených v bode 11.5.1 Zmluvy, a to v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy k zmene došlo.
- 11.17 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že prípadná zmena osoby subdodávateľa (jej nahradenie resp. vymazanie zo Zoznamu subdodávateľov) nezakladá povinnosť Zmluvných strán uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého by bola aktualizácia prílohy uvedenej v bode 13.13 tejto Zmluvy týkajúca sa údajov o subdodávateľoch.

## **Článok XII.**

- 12.1 Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
- 12.2 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním. Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.
- 12.3 Ak nedôjde k súhlasnému stanovisku Zmluvných strán, budú Zmluvné strany riešiť spor v prvom rade vzájomným rokovaním svojich štatutárnych zástupcov. Až po neúspešnosti takéhoto rokovania môžu sa obrátiť Zmluvné strany s návrhom na vyriešenie na príslušný súd.

## **Článok XIII.**

### **Záverečné ustanovenia**

- 13.1 Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom v zmysle § 113 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet obstarávania: „Malý Cetín – rieka Nitra, dotesnenie L'OH v rkm 44,570 – 46,510“.
- 13.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám a nepoužijú tieto informácie pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy, okrem plnenia povinností Objednávateľa ako povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
- 13.3 Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa včas informovať o všetkých nedostatkoch a vadách technického a právneho charakteru, ktoré by mohli ohroziť plnenie povinností vyplývajúce z tejto Zmluvy.
- 13.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V opačnom prípade sa konanie Zhotoviteľa považuje za porušenie tejto Zmluvy podstatným spôsobom.
- 13.5 Písomnosti sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručенú v deň jej osobného odovzdania, v deň

jej doručenia prostredníctvom poštového podniku alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručенú na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nezvie.

- 13.6 Akékoľvek informácie, ktoré pred alebo pri plnení tejto Zmluvy Zhotoviteľ získal od Objednávateľa alebo sa ich dozvedel alebo zistil inak v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, podliehajú obchodnému tajomstvu Objednávateľa alebo inej osoby, ak sú svojou povahou spôsobilé byť predmetom takejto ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať o všetkých týchto informáciách mlčanlivosť a dodržiavať povinnosti, ktoré mu v tejto súvislosti vyplývajú z príslušných právnych predpisov a zaväzuje sa nevyužiť ich vo svoj prospech alebo v prospech tretích strán počas trvania tejto Zmluvy ani po skončení jej platnosti.
- 13.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie jej účinnosti je podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nevyhnutné jej zverejnenie.
- 13.8 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 13.9 Ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy sa stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
- 13.10 Zmluvu možno meniť a dopĺňať výlučne formou očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 13.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.
- 13.12 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme tri rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme jeden rovnopis.
- 13.13 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Rozpočet Zhotoviteľa zo dňa 26.07.2018 a Zoznam subdodávateľov.

V Banskej Štiavnici, dňa

V Bratislave, dňa

---

Ing. Stanislav Gáborík  
generálny riaditeľ

---

Ing. Ivan Kimlička  
člen predstavenstva  
VÁHOSTAV – SK, a.s.

---

Ing. Richard Púček  
člen predstavenstva  
VÁHOSTAV – SK, a.s.

Odberteľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., Odštepny závod Piešťany, Nábřeží Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

Projektant: CABEX s. r. o., Továrenska 2590/3, 811 09 Bratislava

Dodávateľ:

Stavba: Malý Cetín - rieka Nitra, dotiesnenie LOH v rkm 44,570 - 46,510

### Rekapitulácia rozpočtu stavby

stavbebný objekt	Konštrukcie (EUR bez DPH)	Špecifikovaný materiál (EUR bez DPH)	Spolu (EUR bez DPH)
SO 01 Podzemná tesniaca stena	435 939,42	22 550,30	458 489,72
SO 02 Úprava koruny hrádze	137 634,94	7 821,10	145 456,04
<b>spolu:</b>	<b>573 574,36</b>	<b>30 371,40</b>	<b>603 945,76</b>

Odberteľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Odšepný závod Piešťany, Nábřeží Ivana Krasku 3834, 921 80 Piešťany  
 Projektant: CABEX s. r. o., Továrnská 2590/3, 811 09 Bratislava

Spracoval:  
 Dátum: 24.7.2018

Dodávateľ:

Stavba: Malý Četín - rieka Nitra, dotiesnenie L'OH v rkm 44,570 - 46,510

Objekt: SO 01 Podzemná tesniaca stena

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>									
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>									
1	221	11310-6241a	Rozobratie spev.plochy z cestných panelov	450,000	m2	0,97	436,50		436,50
2	221	11310-6242	Rozobratie cesty a spevn.plochy z cestných panelov	285,000	m2	0,97	276,45		276,45
3	272	11310-7322	Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva drv. hr. nad 10 do 20 cm	735,000	m2	1,34	984,90		984,90
4	272	11310-7323	Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva drv. hr. nad 20 do 30 cm-DK	4 860,000	m2	2,19	10 643,40		10 643,40
5	001	12110-11+š	Odstránenie ornice s premieštn.na hromady, so zložen.vzdialen. do 100 m do 10 000 m3 (ryha pri päte hrádze)	226,800	m3	0,63	142,88		142,88
6	001	13210-1203	Výkop rýhy šírka 600-2000 v hom. tr. 1-2 nad 1 000 do 10 000 m3 (ryha pri päte hrádze)	2 520,000	m3	5,03	12 675,60		12 675,60
7	272	13220-1102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hom. tr. 3 nad 100 m3 (koruna hrádze)	558,600	m3	6,74	3 764,96		3 764,96
8	002	16230-4142	Vodorovné prem.znehodnotenej suspenzie od 500 do 1000 m (preč.do rýhy)	2 259,000	m3	1,44	3 252,96		3 252,96
9	272	16250-1101	Vodorovné premieštnenie výkopu po spevnenej ceste do 2500 m horn. tr. 1-4 (z koruny hrádze)	558,600	m3	2,16	1 206,58		1 206,58
10	001	16270-1111	Príplatok za každých ďalších 1000 m horn.tr.1-4 po nespevnenej ceste (koruna hrádze)	558,600	m3	0,17	94,96		94,96
11	001	16610-1105	Prehodenie resp.premieštnenie do 250m výkopku z horniny 1 až 4 nad 1000 m3 (ryha pri päte)	2 520,000	m3	1,65	4 158,00		4 158,00
12	001	16710-1106	Nakladanie neuhľahlého výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 (koruna hrádze)	558,600	m3	1,27	709,42		709,42
13	001	17110-1101	Násyp z hornín súdržných zhutnených na 95% PS (výjazd na hrádzu)	135,000	m3	3,40	459,00		459,00
14	001	17115-1101	Hutnenie bokov násypov pre akýkoľvek sklon, dĺžku a mieru zhutnenia	120,000	m2	1,02	122,40		122,40

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
15	001	17120-1101	Uloženie sypaniny na medziskládku s rozpr. vo vrstvách s hrubým urovnaním	558,600	m3	0,56	312,82		312,82
16	272	18040-1212	Založenie lúčneho trávniku výševom v rovine alebo vo svahu (ryha pri päte)	1 512,000	m2	0,50	756,00		756,00
17	MAT	005 724300	Zmes trávna výber (M2/60g) -ryha pri päte	90,700	kg	5,00		453,50	453,50
18	253	18120-3115	Úprava pláne DK (zrovnanie a zhut.) horn. 1-5	4 860,000	m2	0,39	1 895,40		1 895,40
19	001	18130-1114	Rozprestretie ornice, v rovine nad 500 m2 hr. 20 cm (ryha pri päte)	1 512,000	m2	0,35	529,20		529,20
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>									
<b>42 874,93</b>									
<b>2 - ZÁKLADY</b>									
20	002	23961-6115	Príprava suspenzie v rámci ZS s prečerpáním na miesto zabudovania	2 649,400	m3	1,55	4 106,57		4 106,57
21	002	26220-3372	Vrty pre injektáž povrch. priem. 93-156 mm hl. 4 m horn. 1	2 949,400	m	26,93	79 427,34		79 427,34
22	002	28261-1111	Dodanie hmôt pre tryskovú injektáž - cement CEM325 (260kg/m3)	668,800	t	79,76	53 343,49		53 343,49
23	002	28261-2111b	Trysková injektáž vrtov vzostupná do 100 MPa, hĺbka 4m, hr.0,3 m	7 357,500	m2	19,16	140 969,70		140 969,70
24	002	28266-1122	Dodanie hmôt pre tryskovú injektáž - jemne mletý vápenec (520kg/m3)	1 377,700	t	28,70	39 539,99		39 539,99
25	002	28268-1151	Dodanie hmôt pre tryskovú injektáž - bentonit (19,5 kg/m3)	51,700	t	178,78	9 242,93		9 242,93
<b>2 - ZÁKLADY spolu :</b>									
<b>326 630,02</b>									
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>									
26	321	45797-1115	Zhotovenie vrstvy z geotextílie, DK - separačná vrstva 4860+285	5 145,000	m2	0,57	2 932,65		2 932,65
27	MAT	693 665701	Netkaná PP separačná -filtráčna geotextília 500g/m2 (DK)	5 145,000	m2	1,12	5 762,40		5 762,40
28	321	45797-9112	Pripratok za pripevnenie geotextílie, 4- 8 skôb/10 m2, sklon do 1:5	285,000	m2	0,30	85,50		85,50
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>									
<b>8 780,55</b>									
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>									
29	221	56425-1111	Podklad zo štrkopiesku s rozp..a zhut. (najazdy) hr. 150 mm	285,000	m2	3,43	977,55		977,55
30	MAT	593 813200	Panel cestný KZD 1-300/200 300x200x15	48,000	kus	132,80	6 374,40		6 374,40
31	221	56425-1111a	Podklad zo štrkopiesku z rozp.a zhut..hr. 150 mm pod spevnenú plochu ZS	450,000	m2	3,43	1 543,50		1 543,50
32	221	56485-1111	Podklad zo štrkodyte s rozpr.a zhut., hr. 150 mm (DK)	4 860,000	m2	3,98	19 342,80		19 342,80



### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
33	221	56486-1111	Podklad zo štrkodite s rozprestr. a zhut., hr. 200 mm (DK)	4 860,000	m2	4,21	20 460,60		20 460,60
34	272	58412-1111	Osadenie cest. panelov zo žel.beť., so zhot. lôžka z kam. ťaženého hr. 150mm (nájazdy)	285,000	m2	3,57	1 017,45		1 017,45
35	002	58492-1121	Zhotovenie spevn. plochy z cestných panelov do lôžka z kameniva hr. 5 cm (ZS)	450,000	m2	3,12	1 404,00		1 404,00
36	MAT	593 813200a	Panel cestný KZD 1-300/200 300x200x15	75,000	kus	132,80		9 960,00	9 960,00
<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b>									
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>									
37	321	97908-2318	Vodorovná doprava suite a vyburaných hmôt po suchu nad 5000 do 6000 m (209+2916)	3 125,000	t	1,91	5 968,75		5 968,75
38	321	97908-2319	Priplatok za ďalších 1000 m presunu po suchu	2 090,000	t	0,22	459,80		459,80
39	006	97908-3191	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 6000 m	31 250,000	t	0,22	6 875,00		6 875,00
40	272	97908-7212	Nakladanie suite na dopravný prostriedok	3 125,000	t	1,40	4 375,00		4 375,00
41	006	97909-3111	Uloženie suite na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	3 125,000	t	0,29	906,25		906,25
42	013	97913-1413	Poplatok za ulož. a znešk. stav. odp. na urč. sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost. odpad	3 125,000	t	0,01	31,25		31,25
43	272	99833-2011	Presun hmôt pre úpravy vodných tokov, kanálov a hrádzi	7 046,891	t	0,01	70,47		70,47
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>									
<b>18 686,52</b>									
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>									
<b>458 052,32</b>									
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>									
<b>M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach</b>									
44	946	46060-0001	Naloženie a odvoz zeminy do 1km v rámci staveniska	135,000	m3	2,71	365,85		365,85
45	946	46060-0002	Odvoz zeminy za ďalší km	135,000	m3	0,53	71,55		71,55
<b>M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu :</b>									
<b>437,40</b>									
<b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu :</b>									
<b>437,40</b>									
<b>Rozpočet celkom :</b>									
								<b>22 550,30</b>	<b>458 489,72</b>

Odberteľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Odšepný závod Pleštiny, Nábřeží Ivana Krasku 3834, 921 80 Pleštiny  
 Projektant: CABEX s. r. o., Továrnská 2590/3, 811 09 Bratislava

Spracoval:  
 Dátum:

Dodávateľ:

Stavba: Malý Čefin - rieka Nitra, dotiesnenie LOH v rkm 44,570 - 46,510

Objekt: SO 02 Úprava koruny hrádze

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>									
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>									
1	272	12110-1103	Odstánenie ornice s premiestnením na hromady do 500 m	1 776,700	m3	3,00	5 330,10		5 330,10
2	001	12210-1103	Odkopávky a prekopy nezapaž. v horn. tr. 1-2 nad 1 000 do 10 000 m3, sprej. do 150m	1 986,000	m3	1,86	3 693,96		3 693,96
3	001	12210-1403	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 nad 1 000 do 10 000 m3	2 865,400	m3	0,80	2 292,32		2 292,32
4	MAT	693 665160	Geotextília polypropylénová TATRATX PP 500g/m2	4 905,000	m2	1,12	5 493,60		5 493,60
5	001	12210-2203	Odkopávky pre real. spevn. koruny v horn. tr. 1-2 nad 1 000 do 10 000 m3	1 226,000	m3	1,86	2 280,36		2 280,36
6	001	12220-1409	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	1 454,400	m3	0,51	741,74		741,74
7	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	3 078,600	m3	1,72	5 295,19		5 295,19
8	272	16250-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2500 m horn. tr. 1-4, s uložením na medziskl. s rozhrnutím	1 320,000	m3	2,16	2 851,20		2 851,20
9	272	16270-1103	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevn. ceste do 8000 m horn. tr. 1-4 (zemník)	2 865,400	m3	4,13	11 834,10		11 834,10
10	001	16270-1110	Priplatok za každých ďalších 1000 m horn. tr. 1-4 po nespevnenej ceste	5 944,000	m3	0,32	1 902,08		1 902,08
11	272	16710-1102	Nakladanie neulahlého výkopku výkopku nad 1000 do 10000 m3 v horn. tr. 1-4	3 078,600	m3	1,27	3 909,82		3 909,82
12	001	17110-1101	Uloženie sypaniny do násypu z hornin súdržných zhrnutných na 95% PS	7 927,000	m3	3,40	26 951,80		26 951,80
13	272	18040-1211	Založenie lúčneho trávnik výševom v rovine alebo vo svahu	7 757,300	m2	0,50	3 878,65		3 878,65
14	MAT	005 724600	Zmes trávna výber (1m2/0,06g)	465,500	kg			2 327,50	2 327,50
15	253	18120-3111	Úprava pláne násypu horn. 1-5 so zhut. (pracovná plošina - 4m) 7988-4905	12 893,000	m2	0,39	5 028,27		5 028,27

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
16	001	18130-1112	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 15 cm	7 757,300	m2	2,79	21 642,87		21 642,87
17	001	18220-1101	Svaňovanie trvalých svahov v násype	6 776,300	m2	1,47	9 961,16		9 961,16
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>									
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>									
18	311	46199-1111	Zhotovenie separačnej vrstvy z geotextílií	4 905,000	m2	0,87	4 267,35		4 267,35
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>									
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>									
19	221	56487-1111	Podklad zo štrikodite z rozpr.a zhut., hr. 250 mm	4 905,000	m2	5,25	25 751,25		25 751,25
<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b>									
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>									
20	272	99833-2011	Presun hmôt pre úpravy vodných tokov, kanálov a hrádzi	2 272,265	t	0,01	22,72		22,72
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>									
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>									
							<b>137 634,94</b>	<b>7 821,10</b>	<b>145 456,04</b>
									<b>145 456,04</b>
									<b>22,72</b>
									<b>25 751,25</b>
									<b>4 267,35</b>
									<b>21 642,87</b>
									<b>9 961,16</b>
									<b>4 267,35</b>
									<b>25 751,25</b>
									<b>22,72</b>
									<b>145 456,04</b>
									<b>145 456,04</b>

Rozpočet celkom :

## ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

NÁZOV ZÁKAZKY: Dotesnenie OH rieky Nitra v rkm 42,330-48,456  
Časť „Malý Cetín – rieka Nitra, dotiesnenie ĽOH v rkm 44,570-46,510“

ZHOTOVITEĽ: VÁHOSTAV – SK, a.s.

Vyhlasujeme, že na realizácii zákazky s názvom „Dotesnenie OH rieky Nitra v rkm 42,330-48,456“ časť „Malý Cetín – rieka Nitra, dotiesnenie ĽOH v rkm 44,570-46,510“ sa v súlade so zmluvou o dielo budú podieľať subdodávateľia:

Meno a podrobnosti o subdodávateľovi	Údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa	Práca určená pre subdodávateľa	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o. Horný Hričov č. 324 IČO 36 400 653	Ing. IVAN KIMLIČKA,  Ing. SVEN MITANA	časť stavebných prác	1,20 %
Keller špeciálne zakladanie, spol. s r.o. Hraničná 18 – AB 6 821 05 Bratislava IČO 30 775 442	Ing. IGOR FILO,  Dipl.Ing. MICHAEL FLOR,	trysková injektáž a súvisiace práce	48,90 %

V Bratislave dňa 22.10.2018

.....  
**Ing. Ivan Kimlička**  
člen predstavenstva  
VÁHOSTAV - SK, a.s.

.....  
**Ing. Richard Púček**  
člen predstavenstva  
VÁHOSTAV – SK, a.s.