

## **DODATOK Č. 1 ZOD\_055/2022 K ZMLUVE O DIELO č. ZOD\_041/2022**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a podľa zák. č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

### **Článok I. Zmluvné strany:**

**Objednávateľ:** mesto Topoľčany  
Námestie M. R. Štefánika 1/1  
955 01 Topoľčany

V zastúpení: JUDr. Alexandra Gieciová , primátorka mesta  
IČO: 00 311 162  
DIČ: 2021248537  
Bankové spojenie: VÚB a.s. Topoľčany  
IBAN: SK 23 0200 0000 0000 0022 7192  
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach  
a) zmluvných: JUDr. Alexandra Gieciová, primátorka mesta  
b) technických: Bc. Martina Kukučková– referent OSMM  
t. č.: 0908 728 044,  
e-mail: [martina.kukuckova@topolcany.sk](mailto:martina.kukuckova@topolcany.sk)

(ďalej len „objednávateľ“)

### **A**

**Zhotoviteľ:** Building s.r.o.  
M. R. Štefánika 891  
956 33 Chynorany

Zastúpený: Ing. Michal Kováčik  
IČO: 46 442 227  
DIČ: 2023389368  
IČ DPH: SK2023389368  
Bankové spojenie: ČSOB banka, a.s.  
IBAN: SK80 5200 0000 0000 1670 7254  
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka číslo: 25471/R  
Kontakt (tel./e-mail): t.č.: 0908 092 491, e-mail: [building@buildingsro.sk](mailto:building@buildingsro.sk)  
(ďalej len „zhotoviteľ“)  
(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

### **Článok II. Východiskové údaje**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.09.2022 Zmluvu o dielo č. ZOD\_041/2022, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo: „**Stavebné úpravy plôch okolo ľadovej plochy na Zimnom štadióne v Topoľčanoch**“, v rozsahu definovanom v Prílohe č. 2 – Ocenený výkaz výmer prác a súvisiacich dodávok Zmluvy o dielo č. ZOD\_041/2022. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavby podľa Článku III. Zmluvy o dielo č. ZOD\_041/2022.
2. Účelom tohto Dodatku č. 1 je potreba vykonania zmeny prác a dodávok oproti rozsahu dohodnutému v Prílohe č. 2 - Ocenený výkaz výmer prác a súvisiacich dodávok Zmluvy o dielo č. ZOD\_041/2022. V priebehu plnenia zmluvy sa vyskytla potreba vykonania menej a navyš prác a súvisiacich dodávok, ktoré neboli zahrnuté

v uzatvorenej zmluve o dielo č. ZOD\_041/2022 a ktoré nebolo možné predvídať. V dôsledku zistenia potreby vykonania menej a navyš prác a súvisiacich dodávok a následného informovania Objednávateľa Zhotoviteľom a odsúhlasenia vykonania týchto prác a súvisiacich dodávok Objednávateľom sa Zmluvné strany v zmysle Článku XIII. ods. 2 Zmluvy o dielo č. ZOD\_041/2022 dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1.

### **Článok III. Predmet dodatku**

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je zmena Prílohy č. 2 - Ocenený výkaz výmer prác a súvisiacich dodávok Zmluvy o dielo č. ZOD\_041/2022 a to tak, že pôvodný rozpočet sa nahrádza novým rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1. Počas realizácie diela „**Stavebné úpravy plôch okolo ľadovej plochy na Zimnom štadióne v Topoľčanoch**“ bola zistená potreba vykonania menej a navyš prác a súvisiacich dodávok pre riadne dokončenie diela, ktoré neboli zahrnuté v uzatvorenej Zmluve o dielo č. ZOD\_041/2022 a ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1.  
Vykonanie menej a navyš prác a súvisiacich dodávok, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 1, je nevyhnutné z dôvodu riadneho zhotovenia diela.
2. Celková hodnota menej a navyš prác a súvisiacich dodávok predstavuje sumu:
  - cena bez DPH 2.799,48 EUR
  - výška DPH 20 % 559,90 EUR
  - **cena celkom vrátane DPH 3.359,38 EUR**
3. Nakoľko pôvodne dohodnutá cena v zmysle Článku V. Zmluvy o dielo č. ZOD\_041/2022 má byť upravená podľa Článku III. ods. 2 tohto dodatku o peňažnú sumu menej a navyš prác a súvisiacich dodávok, sa zmluvné strany dohodli na zmene Článku V., ods. 2 zmluvy o dielo tak, že Článok V., ods. 2 zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:  
  
Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. III zmluvy o dielo a dodatku predstavuje sumu:
  - cena bez DPH 55.867,43 EUR
  - výška DPH 20 % 11.173,49 EUR
  - **cena celkom vrátane DPH (cena celkom) 67.040,92 EUR**
4. Cena diela je stanovená na základe platnej sadzby DPH v čase uzavretia Zmluvy o dielo č. ZOD\_041/2022 a Dodatku č. 1. V prípade zmeny sadzby DPH v priebehu realizácie diela podľa Zmluvy o dielo č. ZOD\_041/2022 a Dodatku č. 1 bude táto daň fakturovaná vždy podľa zákonov a účtovných predpisov, platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

### **Článok IV. Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. ZOD\_041/2022.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. ZOD\_041/2022, ktoré neboli týmto Dodatkom č.1 dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok

a na znak svojej slobodnej, vážnej a určitej zmluvnej vôle dodatok vlastnoručne podpisujú.

4. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č.1 tvorí Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer.
5. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Zhotoviteľ obdrží jedno (1) vyhotovenie a Objednávateľ tri (3) vyhotovenia.
6. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

V Chynoranoch, dňa: 26.10.2022

Za zhotoviteľa:

v. r.

.....  
**Building s.r.o.**  
Ing. Michal Kováčik  
konateľ spoločnosti

V Topoľčanoch, dňa: 27.10.2022

Za objednávateľa:

v. r.

.....  
**mesto Topoľčany**  
JUDr. Alexandra Gieciová  
primátorka mesta