

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO zo dňa 14.3.2022

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a podľa č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok“)

Článok I. Zmluvné strany:

1.1 Objednávateľ

Názov a sídlo:	obec Urmince Urmince 493 956 02 Urmince
V zastúpení:	JUDr. Matúš Hubinský starosta obce
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:	JUDr. Matúš Hubinský
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:	JUDr. Matúš Hubinský
Bankové spojenie:	VÚB, a.s. Topoľčany
IBAN:	SK21 0200 0000 0000 0482 6192
IČO:	00 311 227
DIČ:	2021248548
tel.:	038/5386 123
e-mail:	obec@urmince.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov a sídlo:	PVS Holding s.r.o. Klincová 35 821 08 Bratislava
V zastúpení:	Viera Šprtková
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:	Viera Šprtková
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:	Viera Šprtková
IČO:	52 827 003
DIČ:	2121160624
Kontakt.:	pvsholding@gmail.com
Spoločnosť je zapísaná:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 145634/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Článok II. Východiskové údaje

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.03.2022 Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“) predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo: „**Rekonštrukcia interiéru obecného úradu**“ (ďalej len „dielo“), v rozsahu definovanom v Prílohe č. 2 zmluvy. Predmetom zmluvy je realizácia prác podľa Článku III. Zmluvy.
2. Účelom tohto Dodatku č.1 je potreba vykonania zmeny prác a dodávok oproti rozsahu dohodnutému v Prílohe č. 2 zmluvy. V priebehu plnenia zmluvy sa vyskytla potreba vykonania menej a navyš prác, ktoré neboli zahrnuté v uzatvorenej zmluve o dielo a ktoré nebolo možné predvídať. V dôsledku zistenia potreby vykonania menej a navyš prác a následného informovania Objednávateľa - Zhotoviteľom a odsúhlasenia vykonania týchto prác Objednávateľom na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Urmince č. uznesenia 430/2022 zo dňa 16.10.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo potrebnosť realizácie prác nad rámec rozpočtu a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní sa Zmluvné strany v zmysle Čl.13 Záverečné ustanovenia bod 2 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1.

Článok II. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku č.1 je zmena *Prílohy č. 2* Ocenený výkaz výmer totožný s výkazom výmer predloženým v súťažnej ponuke zhotoviteľa, a to tak, že pôvodný rozpočet sa nahrádza rozpočtom zrealizovaných prác v sume 97 546,20 € a rozpočtom prác nad rámec pôvodného rozpočtu s názvom „Rekonštrukcia interiéru - dodatok č. 1“, ktorý tvorí Prílohu č.1 tohto Dodatku č.1. Počas realizácie diela bola zistená potreba vykonania menej a navyš prác pre riadne dokončenie diela, ktoré neboli zahrnuté v Prílohe č. 2 zmluvy, a ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto dodatku č. 1.
Vykonanie menej a navyš prác, ktoré sú predmetom tohto dodatku č. 1 sú nevyhnutné z dôvodu riadneho zhotovenia diela.
2. Nakoľko pôvodne dohodnutá cena v zmysle Článku V. Cena Zmluvy má byť upravená podľa Článku II. bod 1 tohto dodatku o peňažnú sumu menej a navyš prác, sa zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy, a to v časti týkajúcej sa Článku V. ods. 2 Cena tak, že bude znieť takto:
Celková cena za zhotovenie realizovaných prác podľa Zmluvy o dielo zo dňa 14.03.2022 a faktúry č. 2022005 je 97 546,20 €.
Cena za nerealizované položky 17 354,38 €. Cena za zhotovenie prác navyš nad rámec rozpočtu je 28 656 € s DPH.
Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. III zmluvy o dielo a dodatku predstavuje sumu je 126 202,20 €.
3. Cena diela je stanovená na základe platnej sadzby DPH v čase uzavretia zmluvy o dielo a Dodatku č.1. V prípade zmeny sadzby DPH v priebehu realizácie diela podľa zmluvy o dielo a Dodatku č.1 bude táto daň fakturovaná vždy podľa zákonov a účtovných predpisov, platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 14.03.2022.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom č.1 dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok a na znak svojej slobodnej, vážnej a určitej zmluvnej vôle dodatok vlastnoručne podpisujú.
4. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č.1 tvorí *Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer prác a súvisiacich dodávok*.
5. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis a Objednávateľ tri (3) rovnopisy.
6. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

V Urminciach, dňa: 28. 11. 2022

Za zhotoviteľa:



.....
PVS Holding s.r.o.
Viera Šprtková
Konateľka spoločnosti

V Urminciach, dňa: 28. 11. 2022

Za objednávateľa:



.....
obec Urmince
JUDr. Matúš Hubinský
starosta obce