

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO

číslo Spr 844/18 zo dňa 6. 7. 2018

**uzavretá podľa § 269 ods. 2, § 261 ods. 2 a 36 a nasl. Obchodného zákonníka
Spr 1157/2018**

Článok 1

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Okresný súd Čadca, Ul. 17. novembra 1256, 022 21 Čadca

Štatutárny orgán : JUDr. Adriana Pytliaková, PhD., predsedníčka okresného súdu

Osoba oprávnená na rokovanie o zmluve a k uzavretiu zmluvy : JUDr. Adriana Pytliaková, PhD.,
predsedníčka okresného súdu

IČO : 00165 743

DIČ : 2020550455.

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN : SK 45 8180 0000 0070 0015 8889

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ : .DaPS, a. s., A. Hlinku 3, 022 21 Čadca

V zastúpení : Bc. Miloš Čišecký, predseda predstavenstva

Osoba oprávnená na rokovanie a k uzavretiu zmluvy : Bc. Miloš Čišecký

IČO : 36 377 210

DIČ : 2020134490

Bankové spojenie : Tatra banka, a. s. , Bratislava

Číslo účtu : 2626500276/1100

IBAN : SK 58 1100 0000 0026 2650 0276

(ďalej len „zhotoviteľ“)

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa v súlade s Čl. 5, bodom 5. 4., Zmluvy o dielo č. Spr. 844/18 zo dňa 6. 7. 2018 na uskutočnenie predmetu zákazky „ Rekonštrukcia strešného plášťa a zateplenie stropu budovy Okresného súdu Čadca“, dohodli na zmene bodu 5. 1, Čl. 5 uvedenej zmluvy a to tak, že zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl. 3 uvedenej zmluvy realizovať v lehote do 30. 11. 2018.

Dôvodom predĺženia lehoty je tá skutočnosť, že ako bolo avizované zo strany dodávateľa v liste zo dňa 23. 07. 2018, zmenou systému strešnej krytiny v požadovanej kvalite a bez navýšenia ceny, odsúhlasenou projektantom a zmluvnými stranami, došlo k predĺženiu dodávky tejto a v konečnom dôsledku bol týmto ovplyvnený termín ukončenia prác. Tento dodatok bol odsúhlasený na kontrolnom dni stavby dňa 24. 10. 2018.

2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia dostane zhotoviteľ a dve objednávateľ.

V Čadci, dňa

V Čadci, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....

