

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 13.09.2022 (ďalej ako „Zmluva / ZoD“), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“)

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

evidenčné č. Objednávateľa:	73-1000/37VS/2022
evidenčné č. Zhotoviteľa:	4909.2072054FNO
názov diela:	Odstránenie havarijných a nevyhovujúcich stavov na cestách III. tried v rámci PSK, II. etapa

Čl. 1 Zmluvné strany

Objednávateľ	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Sídlo	Jesenná 14, 080 05 Prešov
Štatutárny orgán	Ing. Marcel Horváth, riaditeľ
IČO	37 936 859
DIČ	2021775294
Bankové spojenie	
Číslo účtu v tvare IBAN	
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
- zmluvných	Ing. Stanislav Harčarík, námestník riaditeľa pre prevádzku Ing. Michal Danko, námestník riaditeľa pre investície
- ekonomických	Mgr. Mária Ivanecká, vedúca úseku pre obchod a ekonomiku
- technických	Ing. Jozef Feckanin, vedúci oddelenia technickej prípravy stavieb
- realizačných	Jozef Zajac, vedúci oddelenia realizácie stavieb
Právna forma	rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení jej neskorších zmien a doplnení
Telefonický kontakt	051/7563700
Emailový kontakt	sucpsk@sucpsk.sk
(ďalej ako „Objednávateľ“)	

Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a.s.
Sídlo	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán	Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s. Ing. Juraj Dančíšín – člen predstavenstva a.s. Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené na podpísanie Zmluvy:	Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s. Ing. Juraj Dančíšín – člen predstavenstva a.s. Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
- zmluvných	Ing. Marek Reisinger - riaditeľ závodu Prešov
- technických	Ing. Patrik Kokavec – PON závodu Prešov
- realizačných	František Novysedlák – hlavný stavbyvedúci
- ekonomických	Ing. Ivana Dušínská – ekonóm závodu Prešov
IČO	31 651 518
DIČ	2020490274
Bankové spojenie	

Číslo účtu v tvare IBAN
Právna forma
Telefonický kontakt
Emailový kontakt
Zápis v príslušnom registri:

akciová spoločnosť
051/77 33 433
zavod-po@eurovia.sk
Obchodný register Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa,
vložka č. 248/V

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)
(spolu aj ako „Zmluvné strany“)

V dôsledku dôvodov popísaných v článku 2 Úvodné ustanovenia Dodatku č.1 k zmluve v súlade s článkom XI bod 2 písm. c) Zmluvy a s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Čl. 2 Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany vzájomne dospeli k potrebe **zmeny Zmluvy malého rozsahu** spočívajúcej v zúžení rozsahu diela z dôvodu zistených odchýlok v priebehu realizácie diela od predpokladov uvažovaných pri príprave výkazu výmer. V súlade s článkom XI bod 5 Zmluvy Objednávateľ diela zaslal Zhotoviteľovi písomnú požiadavku a pokyn na zúženie rozsahu diela podľa výmery, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 k Dodatku č. 1.

Ide o nasledovnú zmenu:

- nerealizovanie objektu SO 02 - Rozšírenie spevnenej plochy
2. Ide o zmenu, ktorá sa považuje za zmenu malého rozsahu, je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO, absolútna hodnota tejto zmeny je 0,44 %.
 3. Zmeny popísané v bode 1 tohto článku Objednávateľ zhodnotil a v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami nariadil, sledujúc tak hlavný účel stavebného diela – t. j. modernizáciu cesty III/ 3440 Prešov - Dulová Ves v súlade s príslušnými technickými predpismi.
 4. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO.

Čl. 3 Predmet Dodatku č. 1

1. Znenie ustanovenia **článku IV Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia** bod 4 sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

Zmluvná cena je určená v mene euro (€), na základe úspešnej ponuky Zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní a podľa Rozpočtu stavby v znení Dodatku č. 1, zahŕňa v sebe všetky náklady Zhotoviteľa pri zhotovovaní diela, ktoré je predmetom Zmluvy v zmysle čl. II, a je stanovená nasledovne:

Predmet zmluvy	Cena bez DPH (v €)	DPH vo výške 20 % (v €)	Cena vrátane DPH (v €)
Odstránenie havarijných a nevyhovujúcich stavov na cestách III. tried v rámci PSK, II. etapa			
Modernizácia cesty III/3510 Kochanovce - Nemcovce	301 418,65	60 283,73	361 702,38
Modernizácia cesty III/3500 Koprivnica-Nižná Voľa	675 048,32	135 009,66	810 057,98
Modernizácia cesty III/3826 Ohradzany - Lukačovce	332 868,78	66 573,76	399 442,54
Modernizácia cesty III/ 3832 Humenné - Porúbka , časť Podskalka	268 462,49	53 692,50	322 154,99
Modernizácia cesty III/3454 Hradisko	312 223,03	62 444,61	374 667,64
Modernizácia cesty III/ 3440 Prešov - Dulová Ves			
Pôvodná cena diela bez DPH v zmysle Zmluvy	388 978,57	77 795,71	466 774,28
Cena zmeny v zmysle Dodatku č. 1 s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO	-12 796,23	2 559,25	15 355,48
Celková cena diela bez DPH v znení Dodatku č.1	376 182,34	75 236,47	451 418,80
Modernizácia cesty III/3061 Liptovská Teplička-Šuňava	384 899,11	76 979,82	461 878,93
Modernizácia cesty III/3062 Lučivná - Šuňava I. etapa	242 336,55	48 467,31	290 803,86
CENA CELKOM	2 893 439,27	578 687,86	3 472 127,12

Cena celkom vrátane DPH slovom: Tri milióny štyristosedemdesiatdvatisíc stodvadsaťsedem eur a 12/100 centov.

Čl. 4 Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v **šiestich (6)** rovnopisoch, z ktorých **štyri (4)** rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a **dva (2)** rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Súčasťou Dodatku č. 1 je:
Príloha č. 1 Rozpočet stavby v znení Dodatku č. 1 (ktorou sa dopĺňa príloha č. 1 Zmluvy – rozpočet stavby)
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, 02.12.2022

za Objednávateľa

V Košiciach, 01.12.2022

za Zhotoviteľa

Ing. Marcel Horváth, v.r.
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK

Ing. Juraj Dančíšín, v.r.
člen predstavenstva a.s.

Ing. Daniel Hanko, v.r.
člen predstavenstva

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňa: 02.12.2022

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa: 06.12.2022

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa: 05.12.2022