

**Dodatok č. 1**  
**k zmluve o dielo zmluve zo dňa 04.09.2019**

---

**Zmluvné strany:**

**Obec Lehota**  
**IČO: 00308153**  
**DIČ: 2021102831**  
**951 36 Lehota č. 16**  
**bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.**  
**č. účtu: 0800933001/5600**  
**IBAN: SK 38 5600 0000 0008 0093 3001**  
starosta obce: Radoslav Kriváček  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Ing. Peter Andrášik – ZDRUŽENIE PAŤAN**  
**IČO: 46 475 737**  
**IČ DPH: SK 1072363468**  
**951 35 Veľké Zálužie, Dubima 1439/23**  
**bankové spojenie: Prima Banka Slovensko**  
**vedený Okresným úradom v Nitre, č.ž.r., 430-40702**  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Článok I**

**Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany dňa 04.09.2019 uzavreli Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je vykonanie diela – stavebných prác a dodanie tovaru na výstavbu chodníka na parcele č. 333/1 k.ú. Lehota a dodanie mobiliáru pre objednávateľa.
2. Zmluvné strany sa dohodli na dodatku Zmluvy o dielo zo dňa 04.09.2019, ktorým menia text pôvodnej zmluvy nasledovne:

**Text celého článku IV zmluvy sa nahrádza textom nasledovného znenia:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II tejto zmluvy zhotoviť v nasledovných termínoch:
  - a) termín zahájenia prác - odovzdanie staveniska: **05/2023**
  - b) termín ukončenia prác - odovzdanie diela: do **11/2023**
  - c) Všetky práce na diele sa budú realizované v pracovných dňoch v čase od 07,00 do 16,00 hod. v zmysle predloženého harmonogramu, ktorá je súčasťou zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo, ako aj všetka sprievodná dokumentácia k nemu, sa dňom jeho odovzdania objednávateľovi stáva jeho vlastníctvom.
3. Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť projekt tretej osobe a je oprávnený o použíť

výlučne len na účely vyplývajúce z tejto zmluvy.

**Článok V zmluvy sa dopĺňa o body 24 a 25 nasledovného znenia:**

24. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela uplatniť sociálny aspekt.

25. Zhotoviteľ je povinný podrobiť sa kontrole a auditu poskytovateľovi NFP ako aj všetkých dotknutých orgánov výkonu kontroly.

3. Zároveň zmluvné strany opravujú aj prílohu č. 1 z dôvodu potreby odstránenia nezrovnalosti medzi podložkovým rozpočtom a krycím listom. Konečná cena za realizáciu diela sa uzatvorením dodatku č. 1 nemení. Dopĺňa sa však do podložkového rozpočtu položka č. 20, ktorá bola uvedená len na krycom liste a ktorá bola započítaná na krycom liste do konečnej ceny. Jedná sa o položku vedľajších rozpočtových nákladov, ktorá je určená na Zriadenie staveniska. Jedná sa o štandardný výdavok stavebného rozpočtu, ktorý je určený ako 1,9% z ceny stavby. Víťazný uchádzač predmetnú položku stanovil len na krycom liste. Jej absencia v rámci podrobného podložkového rozpočtu predstavuje zrejmu chybu, ktorá bola dodatkom č. 1 odstránená. Položkový rozpočet doplnený o položku č. 20 predstavuje prílohu tohto dodatku.
4. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú bezo zmeny.

### **III.**

#### **Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom vyhotovení každá zmluvná strana.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v zmysle ustanovenia §5a zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany, zhodne každá vyhlasuje, že je spôsobilá a oprávnená na tento právny úkon, že nikoho neuviedla do omylu a že ustanovenia tohoto dodatku zmluvy obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenu bez tiesne a nápadne nevýhodných podmienok.

V Lehote, dňa 05.12.2022

Za objednávateľa:



---

Radoslav Kriváček  
Starosta

V Lehote, dňa 5.12.2022

Za zhotoviteľa

Ing. Peter Andrášik  
DRUŽENIE PAŤAN  
bina 1439/23, 951 35 Veľké Zálužie  
IČO: 46475737, IČ DPH: SK202363468

---

Peter Andrášik