



Prehľad nákladov

Súpis zmien častí stavby po objektoch:

Číslo objektu	Názov objektu	Výčíslenie zmeny ceny objektu
45.00.00	Všeobecné položky	2 042,02 €
Cena Pokynu na zmenu č.121 celkom bez DPH		0,00 €

Rekapitulácia celkovej ceny pokynu:

Popis položky	Cena podľa ZoD (v € bez DPH)	Predbežná cena CELKOM po uzavretí dodatkov č.7 - č. 14 k ZoD (v € bez DPH)	Cena aktuálneho pokynu		Cena všetkých predchádzajúcich pokynov od DODATKU č.14 vrátane aktuálneho	Aktuálna zmluvná cena diela po prijatí pokynu
			Zníženie	Zvýšenie		
Časti stavby - celkom	193 743 207,14 €	248 269 148,50 €	0,00 €	0,00 €	18 887 325,68	267 156 474,18 €
Všeobecné položky - celkom	12 859 984,00 €	33 951 628,85 €	0,00 €	2 042,02 €	12 516 244,32 €	46 467 873,17 €
Nepredvídateľné náklady	20 660 319,11 €	6 570 203,86 €	0,00 €	0,00 €	6 570 203,86 €	0,00 €
<b>Cena celkom bez DPH</b>	<b>227 263 510,25 €</b>	<b>288 790 981,21 €</b>				<b>313 624 347,35 €</b>

**Cena diela bez nepredvídateľných nákladov** 206 603 191,14 €

**Navýšenie Zmluvnej ceny o** 107 021 156,21 €

Vysvetlivky :

Nepred. náklady – znížený rozsah o 10 465 919,01 EUR ( Dod. č.7 zníženie o 4 489 434,07 EUR, Dod. č. 8 zníženie o 3 417 966,45 EUR, Dod. č. 10 zníženie o 739 637,70 EUR, Dod. č.11 zníženie o 1 818 880,79 EUR, Dod.č.12 zníženie o 2 159 723,38 EUR)

Dod.č.14 zníženie o 1 464 472,86 EUR)

Stípec č.1 – Celková cena predchádzajúcich pokynov od účinnosti Dodatku č.14

Stípec č.2 a č.3 – Cena aktuálneho pokynu

Stípec č. 4 – Cena všetkých pokynov od účinnosti Dodatku č.14 vrátane aktuálneho

ČASŤ STAVBY

Objekt : SO 629 - 00 Prekládka vodovodu DN 100 v km 11,117

KS:

POLOŽKA			VÝKAZ VÝMER - Nárok č. 166 A - Všeobecné položky	M.J.	MNOŽ.	J.C.	Náklad
Č.	KÓD KP	KÓD SP					
1	45.00.00	00000001	Všeobecné položky - vypracovanie dokumentácie stupňa DRS	kpl	1	2 042,02	2 042,02

V Ružomberku 29.04.2021

2 042,02

Vecne spracováujem